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1. KONU 

BİOTREND Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş., 12.03.2021 tarihli ve 900401 sayılı yazı ile İTÜ 
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne başvurarak, BİOTREND Çevre ve Enerji 
Yatırımları AŞ’ye ait katı atık ve biyokütle tesislerine ait fizibilitelerin kontrolü ve 
değerlendirilerek raporlanması işinin yapılmasını istemektedir. Bu rapor, söz konusu talep 
doğrultusunda İTÜ Döner Sermaye Yönetmeliği esasları çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

1.1.Raporu Hazırlayan Uzmanlar 

Prof.Dr. İzzet ÖZTÜRK 

15.06.1954 tarihinde Zonguldak'ta doğdu. 1972 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 1977 yılında lisans, 1979'da yüksek lisans, 1982'de ise 
doktora diploması alarak mezun oldu. Doktora sonrası araştırma yapmak amacıyla 1984-1986 
yılları arasında 1,5 yıl süreyle İngiltere’de University of Newcastle'da bulundu. İTÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümü’nde 1978 yılından beri görev yapmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) asli üyesi, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, International Water Association (IWA) 
üyesi ve İTÜ Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Öztürk, çok sayıda kamu ve özel sektör 
kuruluşuna danışmanlık yapmaktadır. Bir dönem TÜBİTAK KAMAG GYK üyeliği de yapan 
Prof. İ. Öztürk, Ocak 2015-Ocak2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Yönetim Kurulu 
üyeliği yapmıştır. İlgi alanları; çevre ve inşaat mühendisliğinde araştırma ve eğitim; entegre su 
havzası yönetimi; iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi; 
su, atıksu arıtma ve deniz deşarj sistemlerinin tasarımı; ileri su ve atıksu arıtma sistemleri 
tasarımı; atıksuların yeniden kullanımı; atıklardan biyometan gerikazanımı; entegre katı atık 
yönetimi, kompostlaştırma ve katı atık sızıntı suyu arıtımı; katı atık depo alanı rehabilitasyonu 
ve gazdan enerji geri kazanımı; kirlenmiş ortamların iyileştirilmesi olup bu alanlarda kitap, 
makale, bidiriler başta olmak üzere 500’ün üzerinde yayını vardır. 

 

Doç.Dr. Mahmut ALTINBAŞ 

1997 yılında Çevre Mühendisi ünvanını almıştır. Çevre ve enerji projelerinde 2000 yılından 
beri akademik ve profesyonel deneyime sahiptir. Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde 
Biyorafineri grubunun lideridir. Katı atık yönetimi, atıklardan biyometan gerikazanımı; entegre 
katı atık yönetimi, kompostlaştırma ve katı atık sızıntı suyu arıtımı; katı atık depo alanı 
rehabilitasyonu ve gazdan enerji geri kazanımı; kirlenmiş ortamların iyileştirilmesi, anaerobik 
biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, biyogaz teknolojisi, alg biyoteknolojisi; 
sürdürülebilir atık yönetimi sistemleri, biyoenerji ve ekoloji, biyohidrojen üretimi, membran 
ayırma teknolojisi, karbon azaltımı ve kullanımı ve çamur bertaraf teknolojileri ana çalışma 
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alanlarıdır. Planlamadan başlayarak proses seçimine ve proseslerin tasarımına kadar bilimsel 
temelli ihtiyaçlara bağlı olarak biyolojik proseslerle atıkların yüksek katma değerli ürünlere 
dönüştürülmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda İTÜ Sürdürülebilir Enerji Merkezi 
yöneticisi ve Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi üyesidir. Akademik kariyeri 
boyunca şu ana kadar 20'den fazla araştırma projesinde ortak araştırmacı olarak bulunmuştur. 
Atıkları enerjiye dönüştürmek için sürdürülebilir süreçler geliştirmiş olup ITU Ayazağa 
yerleşkesinde bulunun “atıktan enerji santrali" projesinin yürütücüdür. İlgili alanlarda kitap, 
makale, bidiriler başta olmak üzere 200’ün üzerinde yayını vardır. 

 

1.2.Menfaat Çatışması / Bağımsızlık Beyanı 

Uzmanların ortaklıktaki menfaatinin olmadığı hakkında bilgi ve bağımsızlık beyanı aşağıdaki 
gibidir: 
“Uzmanlar: 

(i) ortaklık tarafından ihraç edilen ya da grup şirketlerine ait menkul kıymetleri 
ya da ihraçcının menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden 
opsiyonlara sahip olmadıklarını,  

(ii) ortaklık veya grup şirketleri tarafından daha önce istihdam edilmediklerini ve 
ortaklıktan veya grup şirketlerinden herhangi bir ücret almadıklarını (işbu 
raporun hazırlanması için verilmiş ücret hariçtir),  

(iii) ortaklık veya grup şirketlerinin yönetim ve denetim organlarının herhangi 
birinde üye olmadıklarını; ve  

(iv) ortaklığın menkul kıymetlerinin halka arzında görev alan yetkili kuruluşlar ve 
bağımsız denetim kuruluşları ile bir bağlantıları olmadığını ve İhraççı ile grup 
şirketleri ile bir menfaat çatışmalarının bulunmadığını teyit ederler.”  

Uzmanlar işbu Raporu bağımsız ve tarafsız uzman olarak İhraçcının yukarıda 
açıklandığı üzere yapmış olduğu başvuru üzerine hazırlamışlardır. 

 
1.3.Raporun Sebebi  

Raporun ihraççı talebi üzerine hazırlandığını ve Raporun ihraççı için uzmanlar tarafından 
hazırlanan tek rapor olduğunu teyit ederiz. Raporun (halka arza ilişkin dokümantasyon 
içerisinde de dahil olmak üzere) yayımlanabileceğine ilişkin açık rızamız olduğunu teyit 
ederiz. SPK ve/veya Borsa tarafından gerekli görülmesi durumunda Raporun 
hazırlanmasına kaynak oluşturan dokümanların temin edilebileceğini ve halka arza ilişkin 
dokümantasyon içerisinde içerisinde de yer verilebileceğini teyit ederiz. 
 
Ayrıca raporun halka arzda yatırımcıya sunulan kapasite ve üretim verilerine ilişkin 
teknik güvence sağlamak amacıyla bağımsız uzman olarak yazıldığını teyit ederiz. 
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2. RAPORUN KONUSU VE DEĞERLENDİRME KAPSAMI 

BİOTREND Belediyeler ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında uzun dönem için 
alınmış atık işleme tesislerini yap işlet devret modeli ile yapmak ve gerekli tesisleri işletmekle 
yükümlüdür. Bu kapsamda işverenler genel olarak ilçe, şehir veya büyükşehir belediyeleri olup 
ilgili sözleşmeler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. Ayrıca bu bölümde değerlendirme konusu 
varlık ve santrallere ilişkin bilgiler verilmiştir.  

2.1 Atık İşleme Tesisleri 

Bu rapor kapsamında değerlendirilen Atık İşleme Tesisleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1 Rapor Kapsamında Değerlendirilen Sera ve Atık İşleme Tesisleri 

İşleten Şirketin Ünvanı- Pay Sahipliği Tesis Adı Tesis Tipi 
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Uşak Yenilenebilir Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş.  

%100 BİOTREND Uşak 
Çöp gazı+ 
Biyometanizasyon 

2,4 6,0 29.10.2019 31.12.2029 Mevcut Mevcut Plan Mevcut - Mevcut 

Novtek Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş. 

%100 BİOTREND  İnegöl – 1/Bursa Çöp gazı 2,4 2,4 30.10.2018 31.12.2028 - - - - - Mevcut 

Doğustar Eelktrik Üretim 
A.Ş. 

%100 BİOTREND İnegöl – 2/Bursa Biyometanizasyon 4,2 14,4 31.12.2020 31.12.2031 Mevcut Mevcut Plan Mevcut - Mevcut 

İzmir Doğustar Elektrik 
Üretim A.Ş. 

%100 BİOTREND Bergama/İzmir 
Çöp gazı+ 
Biyometanizasyon 

2,8 9,9 31.10.2020 31.12.2030 - Mevcut Plan Mevcut Mevcut Mevcut 

Doğustar Elektrik Üretim 
A.Ş. 

%100 BİOTREND 
Orduzu/Malatya 

Çöp gazı+ 
Biyometanizasyon 

4,8 2.4(*) 8.01.2014 
31.12.2026 
8.01.2024 
(lisanssız) 

Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut 

Kapıkaya/Malatya Çöp gazı 2,4 4,8 - 31.12.2030 - - - - - Mevcut 
Yılbatu Elektrik Üretim 
A.Ş. 

%100 BİOTREND Menderes/ İzmir 
Çöp gazı+ 
Biyometanizasyon 

- 24,0 - 31.12.2030 - Plan Plan Plan - Plan 

İzmir Novtek Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş. 

%100 BİOTREND İzmir-Harmandalı Çöp gazı 32,1 39,7 25.10.2019 31.12.2029 - Plan Plan -  Mevcut 

Landfill Enerji Sanayi 
Ticaret A.Ş. 

%50 İlda Elk. Üret. A.Ş. (%100 
BİOTREND) -%13 Taş Maden--
%30 İKS + %7 Ceytaş 

Balıkesir Biyometanizasyon 11.3 14,2 27.10.2019 31.12.2029 - Plan Plan - Plan Mevcut 

Serenti Enerji A.Ş. -  %100 BİOTREND Giresun Çöp gazı 2,8  - 31.12.2030 - Plan - - Mevcut Mevcut 
Nov Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş. 

%100 BİOTREND Sivas Çöp gazı 2,8 2,8 24.10.2015 31.12.2025 - Mevcut - - - Mevcut 

Novtek Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş. 

%100 BİOTREND İskenderun/Hatay Çöp gazı 4,2 4,2 18.12.2015 31.12.2026 - - - - - Mevcut 

MD Biyokütle Enerji 
Üretim A.Ş. -  

%100 BİOTREND Aksaray Çöp gazı 2.82 5,7 - 31.12.2030 - Plan - - Plan Plan 

Biyomek Elektrik Enerjisi 
Üretimi San ve Tic. A.Ş.  

%85 BİOTREND + %15 
+Mustafa Üretmen-Mustafa 
Abak-Ertegün Ünal 

Çine/Aydın Biyokütle 13.6 13,6 21.12.2020 31.12.2030 - - - - - - 

Mersin Elektrik Üretim ve 
Enerji Yatırımları A.Ş.  

%100 BİOTREND Ezine/ Çanakkale Biyokütle 1.0 30,0 - 31.12.2030 - - - - - - 

Maven Tarım AŞ %100 BİOTREND Sivas-Sera Sera - - 2021 - - - - - - - 
* 2.4 MW lisanssız  kurulu güç bulunmaktadır
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3. METODOLOJİ VE VARSAYIMLAR 

Raporda kullanılan metodoloji ve varsayımlar alt başlıklar halinde özetlenmiştir. 

3.1. Kentsel Atık Karakterizasyon Metodu 

Katı atık karakterizasyonu, mevsime, bölgeye ve sosyo-ekonomik duruma göre deǧişiklik 
gösterdiǧi için belli sıklıkta ve farklı noktalarda yapılmştır. 

Kullanılacak Ekipman Listesi: 

 Kantar (+1/-1) hassas tartımlar için kullanılacak 

 Kantar (+20/-20 büyük araç kantarı)  

 Sabit hacim kabı (1m*1m*1m veya bigbag çuval (90*90*140 ) 

 Plastik Naylon (PE) örtü (4m*5m) 

 5 adet plastik kova (70lt) , 4 adet bigbag çuval (90*90*140) 

 Kürek, tırmık, süpürge, eldiven, maske, çizme, baret, gözlük 

 Not defteri, kalem (tartım sonuçlarını kaydetmek için) 

Karakterizasyona başlamadan önce, ayırma işlemini yapacak ekiple birlikte tehlikeli durumlar 
ve prosedür yeniden gözden geçirilmelidir. 

Çivi, ustura, cam parçaları, şırınga gibi kesici tehlikeli maddeler atık yıǧını içerisinde 
bulunabilir. Bunlara karşı personel uyarılmalıdır. Yaralanmalara karşı riski en aza indirmek için 
baret, eldiven, gözlük, maske ve çizme kullanılmalıdır. 

İçerisinde sıvı olan kaplar ve tehlikeli atık olabilecek diǧer atıklar, ayrı bir yerde toplanarak 
görevli amir tarafından kontrol altına alınmalıdır. 

Yapılış : 

Katı atık karakterizasyonu yapılacak ilde, oluşan katı atıktan temsil edici bir numune alabilmek 
için ilin farklı noktalarından özellikle en yüksek tonajlı/yoğun gelen bölgelerden ayrı atık 
toplama araçları ile toplanan atıklar karakterizasyon yapılacak alana getirilir.   

Atık araçtan boşaltıldıktan sonra dozer yardımıyla yığının yayılması sağlanır ve yığının her 
noktasından ~ 50 cm’de bir plastik kovalara kürek yardımıyla numune alınır (Şekil 1).  
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Şekil 1 Karışık Kentsel Katı Atıktan Numune Alma Şekli 

Atık içeriğini temsil eden kompozit numuneler 1x1x1 m metal haznede veya çuvalda biriktirilir 
(Şekil 2). Biriktirilen numune +20/-20 kg kantarda tartılır, tartım sonucu kaydedilir. 

 

 

Şekil 2 Karışık Kentsel Katı Atıkların Karakterizasyonunda Kullanılan 1x1x1 m Metal Hazne 

Tartım sonucu kaydedilen numune 4m x 5m boyutlarında naylon branda üzerine serilir (Şekil 
3). 
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Şekil 3 Karışık Kentsel Katı Atıkların Naylon Branda Üzerine Serilmesi 

Plastik kova ve çuvalların daraları kaydedildikten sonra atık gruplarına ayrıştırılmaya başlanır 
(Şekil 4) ve dolan kova/çuval brüt ağırlıkları +1/-1 kg hassas kantarda tartılıp tartım çizelgesine 
kaydedilir (Tablo 2). 
 

 

Şekil 4 Karışık Kentsel Katı Atıkların Atık Gruplarına Ayrılması 
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Tablo 2 Karışık Kentsel Katı Atıkların Tanımlanmasında Kullanılan Tartım Çizelgesi 

No Katı Atık Bileşenleri Atık Türleri 
Numune 

Brüt Dara 
1 Organik Atıklar Yemek artıkları, ekmek, sebze, meyve, park bahçe atıkları     
2 Karton Gazete, dergi, defter, karton kutular     
3 Plastik Tüm plastikler (Pet,hdpe,pp,ps,abs ; ldpe grubu hariç)     

4 Plastik 
Naylon(ldpe grubu satılabilirlik durumana göre kalorifik grubuna 
atılabilir) 

  

5 Cam Cam şişe, cam bardak, kavanoz     
6 Metal Teneke, kutu kola, çatal, bıçak,metal vs     
7 Tehlikeli atık Pil, boya kutusu, deterjan kutusu, ilaç kutuları     
8 Kalorifik değeri olmayanlar Taş, kum, toz, seramik     

9 Kalorifik değeri olanlar 
Süt kutusu, pvc, kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık, halı, 
kilim, çanta,tahta vs 

    

10 Diǧer (yukarıdaki gruplar hariç) Kül vs     

 
Yaz mevsiminde kül gibi önemli bir bileşen gözlenemeyeceǧinden, yukarıda yapılan madde 
grup analizi yaz mevsimi için uygun olmakla beraber, kış mevsimi için eksik sonuç verecektir. 
Bu yüzden sobaların yakıldığı soğuk aylarda kül oluşumu da dikkate alınarak karakterizasyon 
sırasında tartım yapılırken her bir kova ayrı ayrı elenerek, elek üstü kalan atıklar tekrar kovaya 
doldurulur ve kova bir kez daha tartılarak brüt kül ağırlığı bulunur.  

3.2.Elektrik üretimi – hammadde ilişkisi  

Atık geri dönüşüm ve geri kazanımı ile sağlanacak atık azaltma oranı ne olursa olsun, kentsel 
katı atığın belli bir kısmı mutlaka atık depolama tesislerine verilmek durumundadır. Düzenli 
depolama, katı ve tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden arazide bertarafı için geliştirilen 
bir mühendislik çözüm yöntemidir. Düzenli depolama tesisi bünyesinde gerçekleşen fiziksel ve 
biyokimyasal süreçlerle, biyobozunur organik katı atıkların ayrıştırılması sonucu sızıntı suyu 
ve çöp gazı açığa çıkar. Düzenli depolama, her katı atık yönetim sisteminin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Biyolojik arıtma ve yakma gibi dönüştürme proseslerinin de atık ürünler 
oluşturdukları için mutlaka belli miktarda atığın düzenli depolama tesisinde bertarafı gerekir. 
Düzenli depolama katı atık yönetiminin tarihi gelişim süreci içinde en basit, ucuz ve yaygın 
bertaraf yöntemi olma özelliğini sürdürmektedir. Düzenli depolama tesislerinde oluşan depo 
gazlarından enerji üretimi uygulamaları da yaygın olarak uygulanmaktadır (Şekil 5).  
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Şekil 5 Düzenli Depolama Alanında Depo Gazından Enerji Üretimi  

Düzenli depolama tesislerinde oluşan yüksek kirlilikteki sızıntı sularının, yeraltı ve yüzeysel 
suları kirletmesini önlemek üzere, depo tabanları doğal ve/veya sentetik malzemelerle 
sızdırmaz hale getirilmekte ve sızıntı suları arıtılmaktadır. Düzenli depolama tesislerinden 20 
yıla yakın süreyle ekonomik olarak çöp gazı temin edilebilmektedir. Evsel katı atığın beklenen 
toplam biyogaz üretim potansiyeli, bir ton atık başına 200-300 m3 (~%50 CH4) civarındadır. 
Ancak bu teorik değere ulaşmak mümkün değildir. Atık üretimi, depolama tesisindeki 
biyokimyasal parçalanma derecesi ve gaz toplama sisteminin verimi gibi temel verilerle ilgili 
önceki tecrübelere dayalı kabuller ışığında, mevcut tesislerden geri kazanılabilecek depo gazı 
miktarı, düşük olmaktadır. Gerçek değerin hesaplanmasında atık bünyesindeki organik 
maddelerin ~%50’si biyolojik olarak parçalanabileceği, oluşan depo gazının ~%50’sin geri 
kazanılabileceği kabulleri yapılabilir (Öztürk, 2010). Çöp gazı miktarının belirlenmesinde her 
tesis özelinde hesaplamalar yapılmıştır. 
 
Düzenli depolama sahalarında gaz toplama sisteminde atığın serilmesi, sıkıştırılması ve bu 
işlemlere istinaden delikli borular vasıtasıyla çöp gazının iletimi gerçekleştirilir. Depolama 
sahasına gelen atık kompaktörler ile sıkıştırıldıktan sonra toplama işlemi için (borulama) hazır 
hale getirilmiş olur. Sonrasında ‘’Rigol’’ adı verilen hatlar yapılmaktadır. Rigoller min %3 
eğimli olarak, ortalama 4-4.5 metre derinliklerinde ekskavatörler ile kanal halinde imalatı 
yapılmaktadır. Kanalın baş tarafı ‘’emme’’ diğer tarafı sızıntı suyunun deşarjı için kullanılan 
‘’sifon’’ dur (Şekil 6). Emme bağlantıları ana toplayıcı istasyonlara, sifon bağlantıları ana 
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toplayıcı drenajlara bağlanmaktadır (Şekil 7). Gazın toplanarak jeneratöre iletilmesi için 
Booster (basınçlandırıcı) kuulanılır. Booster yapıları negatif basınç ile (emiş) ana toplayıcı 
istasyonlara oradan ana toplayıcı istasyonlara bağlanan rigollere emiş uygulayarak hatların 
içerisine giren çöp gazını çekmektedir.  
 

  

Şekil 6 Düzenli Depo Sahası Gaz Toplama Sisteminde Rigol, Sifon ve Ana Toplayıcı Drenaj 
Bağlantısı 
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Şekil 7 Düzenli Depo Sahası Gaz Toplama İstasyonu ve Bu Yapıya Bağlı Emiş Hatları 

Çöp Gazı Üretim Miktarının Hesabı : Teorik olarak, 1 ton kentsel katı atığın anaerobik olarak 
ayrışması sonucu ~442 m3 (~%55 CH4 içeren ve kalorifik değeri ~19730 kJ/m3 olan) çöp gazı 
üretilir. Ancak gerçek işletme şartlarında, düzenli depolama tesislerinde geri kazanılabilecek 
CH4 miktarı ~100 m3 CH4/ton.KKA civarındadır.  
 
Katı atık düzenli depolama tesislerinden elde edilen veriler, gaz üretiminin, atık özellikleri, 
çevresel ve işletme şartlarındaki farklar dolayısıyla, 10~40 yıllık bir zaman aralığında 60-120 
m3 CH4/ton KKA gibi geniş bir aralıkta değiştiğini göstermektedir. Bu tesislerdeki enerji geri 
kazanım oranı da %50~90 aralığında seyretmektedir. Atık depolama sahalarında üretilebilecek 
gaz miktarının tahmininde, en yaygın olarak kullanılan hesap yöntemi aşağıda özetle 
açıklanmıştır. 

t
tk

orgt MCG ).101)(28,0014,0.(.868,1 .       

eşitliği ile hesaplanır. Burada, 
Gt : t. yıla kadar üretilecek toplam depo gazı miktarını, m3 
K : depo gazı üretim hızı sabitini, yıl-1  
T : atık depolama hücresine atık kabulüne başlandığı yıldan (başlangıçtan) itibaren 

geçen süreyi, yıl 
Mt : t. yılda tesise kabul edilen atık miktarını, t/yıl 
Corg : depolanan KKA’nın TOK değerini (170-200 kg/ton) 
θ  : depolama tesisi içindeki sıcaklığı, 30-35 oC 
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göstermektedir. Bu yöntemde, k=0,025-0,05 yıl-1 alınması önerilmekte olup, gerçek tesislerde 
yapılan ölçümler k’nın 0,035-0,04 yıl-1 aralığında değiştiğini göstermektedir.  
 
Yukarıdaki ifade yardımıyla, herhangi bir t. yılda üretilen depo gazı miktarı, Qt, 

ttk

k

entntt MGGGQ .
10

110
.

.1,,






  , m3/yıl    

 
ifadesinden hesaplanabilir. 
 
Atık üretimi, depolama tesisindeki biyokimyasal parçalanma derecesi ve gaz toplama 
sisteminin verimi gibi temel verilerle ilgili önceki tecrübelere dayalı kabuller ışığında, mevcut 
tesislerden geri kazanılabilecek depo gazı miktarı, uygun bir yaklaşımla tahmin edilebilir: 
 
Ülkemizin büyük bölümünde KKA karışık olarak kaynağında ayrılmadan toplanır, bu nedenle 
atıkları sınıflandırmak için mekanik ayrıştırma tesisleri kullanılır. Organik fraksiyonu ayırmak 
için elek (80 mm elekten geçen malzeme), kullanılır ve biyometanizasyon tesisine beslenir. Bu 
kapsamda biyometanizasyon tesisi çöp gazından farklı, üretilen elektrik hammadde ilişkisi ayrı 
olarak değerlendirilmiştir. 
 
Biyogaz üretim potansiyeli genelde sisteme beslenen uçucu katı madde (UKM) miktarı ile ifade 
edilir. Bunun ana sebebi, biyogaza dönüşüm oranının proses performansından çok atığın 
bileşimine bağlı olmasıdır. Biyokütle kaynakları tarım esaslı biyokütle kaynakları, hayvansal 
gübre ve çamur, bitki atıkları, enerji bitkileri, endüstriyel esaslı biyokütle kaynakları, kentsel 
atıklar ve sucul biyokütle olarak ayrılabilmektedir. Kentsel atıkların Türkiye’de evsel organik 
atıklar ayrı olarak toplanmadığı için tesisi içerisinde ambalaj atıklarından mekanik ayırma ile 
ayrılan organik atıkların yine de içerisinde taş kum gibi küçük boyutlu inorganik atıklar 
bulunabilmektedir. Bu tarz atıklar için katı fermentasyon yapmak ton atık miktarı başına 
üretilecek biyogaz miktarı açısından avantajlıdır. Bu tip kuru sistemlerin diğer bir avantajı ise 
pompa sistemlerinin kullanılmaması olup doldurma ve boşaltma işlemleri sırasıyla vidalı 
konveyörler ve vakumlu taşıyıcıların kullanılması ile faaliyet giderlerini önemli derecede 
azaltmaktadır.  
 
Firmanın kullandığı biyometanizasyon tesisi yüksek katı maddeye imkan verecek şekilde 
tasarlanmış olup termofilik sıcaklıklarda işletilecektir. Seçilen teknoloji organik maddelerden 
biyometananizasyon yoluyla biyogaza üretilebilecek en verimli modellerdendir. Her bir 
biyometanizasyon tesisinde 9 adet yatay karıştırıcı kol vasıtasıyla tam karışım 
sağalanabilmektedir. Reaktör içerisinde biyogaz tankın üst noktasından toplanmaktadır. 
Biyoreaktörün işletme gaz basıncı 15 – 20 mbar aralığında değişmektedir. Çıkan ürün 
susuzlaştırma ünitesinde susuzlaştırıldıktan sonra katı ve sıvı fermente ürün çıkmaktadır. Katı 
fermente ürün düzenli depolamada bertaraf edilecek olup çöp gazı üretimine pozitif katkısı 
olması beklenmektedir. Sıvı fermente ürün arıtma tesisine verilerek bertaraf edilecektir. Kuru 
fermentasyon teknolojisi ile 90-130 m3 biyogaz/ton ıslak atık üretimi beklenmektedir. Metan 
içeriği, %55-60 arasında olmaktadır. 
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Biyogaz Üretim Miktarının Hesabı: Biyometanizasyon tesislerinin her bir ünitesi aynı 
kapasitede yapılmış ve planlanmakta olup biyometanizasyon üniteleri elektrik üretim 
hesaplanması Tablo 3‘te verilmiştir. 

Tablo 3 Biyometanizasyon Üniteleri Elektrik Üretim Kapasitesi 

Hesap Kalemleri Birimi Kentsel Endüstriyel 
1 ton kentsel biyobozunur atık gaz potansiyeli  m3/ton 110 125 
Reaktör başına Beslenecek atık miktarı  ton/gün 150 150 
Kentsel biyobozunur atıktan üretilecek biyogaz m3/gün 16.500 18.750 
Üretilen biyogazın metan oranı % % 56 56 
Üretilen metan m3/gün 9240 10500 
1 m3 metan ile üretilebilecek enerji kWh 9,8 9,8 
Üretilen biyogazın yakıt eşdeğeri kWh 90.552 102.900 
Enerji üretim tesisi verim oranı % 41 41 
Üretilecek elektrik enerjisi kWh 37.126,32 42.189,00 

 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 5346 
sayılı kanuna göre tabi olarak üretim lisansına sahip kuruluş için devlet tarafından her 1 kWh 
elektrik için 13,3 USD cent alım garantisi verilmektedir (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 2005). Mevcut teşvik sisteminde 
şu anda kurulu bulunan elektrik enerjisi üretim tesisi getirisi en yüksek olan ekonomik bir 
çözüme sahiptir. Firma tarafından kurulan tüm tesisler bahis konusu teşvik sisteminden 
faydalanmaktadır. Teşvik süreleri 10 yıl ile kısıtlı olmasına karşın tesislerin işletme hakkı daha 
uzun sürelidir. Bu nedenle teşvik sonrası elektrik satış geliri konusunda mevcut bir veri 
bulunmamaktadır. Bu kapsamda YEKDEM sonrası fiyatların belirlenmesi adına BİOTREND 
tarafından APLUS Enerji firmasına uzun dönem fiyat projeksiyon çalışması yaptırılmıştır. 
 
Raporda kullanılan 4 ana bileşenlerden; 

1. Saatlik elektrik ihtiyacı/arz 
2. Alternatif elektrik üretimi genişleme senaryoları (jeotermal, biokütle, rüzgâr, güneş ve 

hidro yatırımları) 
3. Yakıt fiyat projeksiyonu (kömür, petrol vb.) 
4. Doğal gaz fiyat projeksiyonu ve ülkenin uzun dönem kontratlarından yola çıkarak  

elektrik piyasa fiyatı belirlenmiştir.  TSKB tarafından sağlanan dolar kuru ve enflsayon 
projeksiyonuna göre bu değerler düzenlenerek 2021-2050 projeksiyonu Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4 Elektrik Piyasa Fiyatı Projeksiyonu (2021 – 2050) 

Yıl Temel Senaryo Gün Öncesi Piyasa Fiyatı (PTF) (USD/MWh) 
2021 43,4 
2022 47,6 
2023 46,8 
2024 47,6 
2025 49,8 
2026 51,0 
2027 52,7 
2028 54,5 
2029 55,8 
2030 56,6 
2031 59,1 
2032 60,9 
2033 63,9 
2034 67,1 
2035 68,3 
2036 69,7 
2037 72,2 
2038 75,3 
2039 77,3 
2040 79,3 
2041 81,1 
2042 82,9 
2043 84,7 
2044 86,6 
2045 88,6 
2046 90,5 
2047 92,5 
2048 94,6 
2049 96,7 
2050 98,9 

 
Kentsel katı atıkların işlendiği tesisler için hammadde miktarının belirlenmesi kantar verilerine 
göre yapılmıştır. Tesislerin çoğu yeni kurulduğu için hammadde miktarlarları 2018 ve 
sonrasında tesislerin kantar verileri kullanılmıştır.  

3.3.Projeksiyon Dönemi Boyunca Bertaraf Geliri Öngörüsü 

Firma özellikle biyometanizasyon tesisleri ile birlikte tüm tesislerde Geçici Faaliyet Belgesi 
alınması sonrasında tesislere kentsel atıl atıklar dışında tehlikeli olmayan tüm atıkları almayı 
hedeflemektedir. Bu atıklardan hem bertaraf bedeli alınması veya bertaraf bedeli alınmasa bile 
enerji üretimlerinde artış hedeflenmektedir. Firmanın bünyesinde kurduğu Lojistik ve Girdi 
Tedarik bölümünde atık araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Firmanın yaptığı 
projeksiyonlarda belediyeler ile yapılan sözleşmeler dışındaki bertaraf gelirleri fizibilitelere 
dâhil edilmemiştir. İlerleyen yıllar içerisinde firmanın atık yönetim tesisleri tarımsal ve 
endüstriyel organik atıklar ve diğer inorganik atıklar için bertaraf (atık işleme) merkezi 
olacaktır. 
 
İnegöl’de atık bertarafından dolayı bir gelir söz konusudur. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Meclisince belirlenen tarifeler kapsamında tesise gelen atıklar kantarda tartılarak atık türüne 
göre bedel alınmaktadır. Üçlü tarife ile sanayi atıkları, arıtma çamuru ve evsel nitelikli kalıntı 
atık adı altında atıklar ücretlendirilmektedir. Ücret değişikliği her yıl meclis kararına göre 
arttırılmaktadır. Belediye payı “İnegöl Katı Atık Düzenli Depo Sahasına Atık İşleme (Fiziksel 
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Ön İşleme (Fiziksel Önişlem ve ATY Üretim) Tesisinin Tesisinin Yapılması ve Mevcut 
Depolama Sahasıyla birlikte İşletilmesi (20 yıl süre ile)” sözleşmesine göre tehlikeli olmayan 
sanayi atıklarından elde edilen toplam brüt gelirin %3,1 + KDV olacaktır.  

3.4.Karbon Kredileri 

Karbon kredileri küresel karbon piyasaları olarak bilinen mekanizmalar çerçevesinde kullanılan 
bir adeti atmosfere salımı engellenmiş olan bir ton karbondioksite denk gelen uluslararası 
sertifikasyonlardır.  

1 Karbon Kredisi = 1 tCO2eq Emisyon Azalımı 

Karbon Piyasası Oluşumu :1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde Birleşmiş 
Milletler “Çevre ve Kalkınma Konferansı”nda imzaya açılan ve 1994 yılında, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu, 191 ülke ve Avrupa Birliği’nin imzacısı olduğu, “Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş Milletler altında 
imzalanan ve küresel ısınmayı engelleme amacı taşıyan hükümetler arası ilk çevre sözleşmesi 
olan bu sözleşme insan faaliyetleri sonucu atmosferde biriken ve küresel iklim değişikliğinin 
temel tetikleyicisi olan sera gazları oranlarının azaltılması ve dolayısıyla iklim krizine küresel 
bir çözüm getirme amacı taşımaktadır. Sözleşme çerçevesinde sözleşmenin yürürlüğe girmiş 
olduğu yıl olan 1994’den bu yana her sene düzenlenen hükümetlerarası “Taraflar 
Konferansları” organize edilmekte olan bu “Taraflar Konferansları”ndan üçüncüsü 1997 
yılında Japonya’nın Kyoto kentinde gerçekleşmiş olup, iklim değişikliği ile mücadele 
noktasında yaptırım gücüne sahip olması sebebiyle Birleşmiş Milletler altında imzalanan en 
önemli sözleşme olarak görülen “Kyoto Protokolü” bu konferansta kabul edilmiş ve 2005 
yılında yürürlüğe girmiştir. Bu protokol çerçevesinde İngiltere, Fransa ve Almanya gibi 
gelişmiş ülkeler atmosferde kümülatif olarak biriken sera gazlarındaki tarihsel sorumluluklarını 
kabul etmiş ve 1990 baz yılı üzerinden emisyon azaltımı noktasında bağlayıcı taahhütlerde 
bulunmuşlardır.  
 
Taahhütlerin yerine getirebilmesinde gelişmiş ülkelere tanınan “Esneklik Mekanizmaları” 
(New York’ta yaratılan 1 ton emisyon, Roma’da yaratılan 1 ton emisyon iklim krizine etkisi 
anlamında eş değerdir, 1 Karbon Kredisi = 1 tCO2eq Emisyon Azaltımı) çerçevesinde olan ve 
gerekse de “İklim Değişikliğini Önleme Stratejileri” kapsamında olan “Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli” ve “Birleşmiş Milletler Temiz Kalkınma Mekanizması”nın bilim 
komitelerinin geliştirdiği ve sürekli olarak güncellenen modellemeler ve metodolojiler ile 
küresel, ulusal ve sektörel bazda emisyon envanterleri oluşturma adımları atılmış, emisyon 
yaratan ve azaltan aktivitelerin sera gazı hesaplamaları uluslararası standartlara taşınmıştır. Bu 
noktada iklim değişikliği/krizi ile mücadele noktasında temel strateji ve politikalar açısından 
küresel, ulusal, yerel ve sektörel açıdan sera gazı envanterleri oluşturmada en önemli 
adımlardan biri uluslararası bilimsel düzeyde uygulanması teşvik edilen “İzleme, Raporlama, 
Doğrulama” (İRD) yaklaşımı olmuştur.  
 
İRD yaklaşımına dayalı olarak, Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe girmiş olduğu 2005 yılında, 
kurulan karbon piyasaları, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde, yenilenebilir enerji 
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projeleri gibi, sera gazı azaltma özelliğine sahip projelerinin hayata geçişlerini hızlandırmak 
amacıyla, “İklim Değişikliğini Önleme Stratejileri” kapsamında, teşvik mekanizması olarak 
ortaya çıkmıştır.  
 
Kyoto Protokolü çerçevesinde emisyon azaltma taahhüdünde bulunan ülkelerin tabi olduğu 
“Zorunlu Karbon Piyasaları”nın yanında, Türkiye gibi ülkelerde hayata geçirilen emisyon 
azaltıcı özellik taşıyan projelerin sahiplerinin de kendi projelerini çevresel ve sosyal sorumluluk 
ilkeleri çerçevelerinde kendi projelerini dahil edilebildiği “Gönüllü Karbon Piyasaları” da eş 
zamanlı olarak oluşturulmuştur. Kyoto Protokolünün en geç imzalayıcılarından biri olarak 
Türkiye, Gönüllü Karbon Piyasalarında bir aktördür. 
 
“Doğrulanmış Karbon Standardı (VCS)” gibi, uluslararası Gönüllü Karbon Piyasalarına 
yönelik olarak sertifikasyon sağlayıcı uluslararası kurum ve kuruluşlar İRD yaklaşımı 
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürken, bu sertifikasyona erişim talep eden projeler uluslararası 
standartlara uygun bir şekilde akredite olmuş “Bağımsız Denetmenler” tarafından sürekli olarak 
“izleme”, “raporlama”, “doğrulama” ve “onaylama” formatında denetlenmekte ve 
incelenmektedirler.  Gönüllü Karbon Piyasaları çerçevesinde kaydolmak isteyen projelerden 
yaratmış oldukları emisyon azaltımlarının uluslararası standartlarda İRD uygulamaları yapıyor 
olmalarının yanı sıra ulusal ve bölgesel çapta Birleşmiş Milletlerce belirlenmiş olan 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da katkı yapmaları ve bu katkıları da yine İRD 
yaklaşımına uygun olarak göstermeleri beklenmektedir.  
 
Ocak 2020’den itibaren, Türkiye’nin de dahil olduğu, orta ve orta-üstü gelir seviyesine sahip 
ülkelerde hayata geçirilecek olan yenilenebilir enerji yatırımlarından sadece biyogaz ve çöp 
gazı projelerine sertifikasyon sağlayacaklarını belirtirken, biyokütle, güneş, rüzgar, jeotermal 
gibi diğer bütün projeleri kapsam dışında bırakmışlardır. Çöp gazından (LFG) enerji tesisleri 
ve oksijensiz ortamda organik tarımsal/hayvansal atıkların çürütülerek ortaya çıkan metan 
gazının elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülmesine dayalı biyogaz tesisleri, normal şartlar 
altında bu tür atıklardan ortaya çıkacak olan sera gazlarının atmosfere erişimini engellemesi 
sebebiyle emisyon azaltım kapasiteleri anlamında diğer yenilenebilir enerji projelerine kıyasla 
ön planda yer almaktadır. LFG/Biyogaz projeleri bahse konu organik atıkların çevreci 
yöntemlerle bertarafını sağlarken bir yandan da bir yenilenebilir enerji proje türü olarak yoğun 
olarak fosil yakıt kullanımına ve/veya ithal yakıtlara bağımlı enerji santralleri tarafından 
beslenen ulusal elektrik şebeke hattının hem kirleticiliğini hem de dışa bağımlılığını 
azaltmaktadır. 
 
15 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu’nda onaylanmış, 2050 yılında Karbon-Nötr 
bir kıta Avrupası hedefi ile kurgulanmış olan, Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) 
çerçevesinde Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (Carbon Border Adjustment 
Mechanism) üzerine çalışmalar devam etmekte olup 2021 yılı itibariyle uygulamaya alınması 
beklenen mekanizma uyarınca ton başına €25-30 avroluk bir ek karbon vergi getirilmesi 
planlanmaktadır. 
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Ecosystem Marketplace 2020 raporuna göre, Gönüllü Karbon Piyasası 2019 verilerine 
bakıldığında atık bertarafı ve enerji üretimi küresel ortalama birim karbon kredisi satışı fiyatı 
2.5 USD’dır (Donofrio, 2020). 
 
Ticaret ve Çevre Bakanlıklarının da desteğiyle TÜSİAD’ın 21 Eylül 2020 tarihinde yayımlamış 
olduğu “EKONOMİK GÖSTERGELER MERCEĞİNDE YENİ İKLİM REJİMİ RAPORU” 
da gönüllü karbon piyasaları çerçevesinde elde edilen ve edilecek olan karbon kredilerinin bu 
ek karbon vergi yükünü hafifletme açısından efektif araçlar olarak kullanılması gerektiğine 
vurgu yapmaktadır. 

3.5.Tesislerin ve Makinelerin Faydalı Ömürleri 

Tesislerin ve makinelerin sabit kıymet kullanım ömürleri Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5 Tesislerin ve Makinelerin Sabit Kıymet Kullanım Ömürleri (VUK da belirtilen 
amortisman sürelerine göre)  

Birimler 
Ömür 

yıl 
Binalar 10-50 
Makine, tesis ve cihazlar 5-15 (*)  
Taşıtlar 4-5 
Demirbaşlar 3-10 
Özel Maliyetler 5-15 

* Motorların ekonomik faydalı ömürleri 60.000 saat olarak alınabilir. 
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4. UŞAK TESİSİ 

4.1 Uşak Tesisinin Kapsamı ve Özellikleri 

Uşak ilinde, Ovademirler köyü Evrentepe mevkiinde mevcut düzenli depolama alanında devam 
eden proje kapsamında; atık transfer istasyonları, mekanik ayırma tesisi, biyometanizasyon 
tesisi, ATY tesisi ve düzenli depo saha işletimi bulunmaktadır. Uşak Belediyesi ile yapılan 
sözleşme kapsamında Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesine ait gavelata deri budama 
atıklarının da bertarafı öngörülmektedir.  
 
Tesis kapsamında bulunan üniteler; 

 Atık kontrol ve kabul birimi – Kantar 

 Tekerlek yıkama ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi 

 Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) (devam eden yatırım) 

 Organik Atık Kabul/Hazırlama ve ara depolama tesisi 

 Kuru Biyomethanizasyon tesisi 

 Susuzlaştırma Tesisi  

 Gaz depolama ve arıtma tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 Düzenli Depolama Tesisi 

 Sızıntı Suyu Paket Ön Arıtma Tesisi (devam eden yatırım)  

 İdari bina ve yardımcı tesisler 
 

Tesise gelen atıklar kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu 
amaçla tesiste 80 ton kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Kabul/kantar süreci 
sonrasında kül, cüruf vb. atıklar düzenli depolama alanına alınır. Diğer atıklar, atık türüne göre 
mekanik ayırma tesisi, ATY tesisi veya organik atık kabul tesisine yönlendirilir. Karışık 
Belediye atıkları mekanik ayırma tesisine kabul edilir. Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi 
İdaresi ile yapılan inorganik atık bertaraf sözleşmesi kapsamında gelecek olan ambalaj ve ATY 
üretiminde yönelik atıklarda kabul/kantar sonrasında mekanik ayırma ve ATY tesisine 
yönlendirilir.  
 
Mekanik ayırma tesisinde atıklar organik ve inorganik olarak ayırılır. Organik atıklar 
içeresindeki metaller ve ambalaj atıkları alındıktan sonra organik atık depolama bunkerine 
alınır. Mekanik ayırma tesisinde atık yükleme vinci, torba açıcı, döner ve disk elekler, manyetik 
ayırıcılar ve kabin içerisinde ayrıştırma bantları bulunmaktadır. Ambalaj atıkları ayrıştırma 
kabinlerinde atık türlerine göre ayrıldıktan sonra otomatik olarak balya pres ünitesine 
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yönlendirilir. Oluşturulan balyalar stok alanına alınır ve daha sonra tartılarak satılır. Kurulan 
mekanik ayırma tesisi kapasitesi 400 ton/gündür. 
 
Uşak Belediye’si olan sözleşme kapsamında olmasa da, düzenli depolama alanına depolanacak 
nihai atık miktarını azaltmak, yanabilir atıkları ekonomiye geri kazandırmak ve tesis karlılığını 
arttırmak amacıyla projeye atıktan türetilmiş yakıt tesisi (ATY) kurulmasına karar verilmiş ve 
yatırım planlarına dahil edilmiştir. Tasarım çalışmaları devam ederken, bölgedeki alternatif 
müşteriler (çimento fabrikaları) ile de görüşmeler devam etmektedir. Üretilecek olan ATY 
özellikleri son kullanıcıların taleplerine göre düzenlenmektedir. 
 
ATY tesisinde, ilk olarak kaba kırıcı ve sonrasında ince kırıcı planlanmaktadır. ATY üretiminde 
kullanılacak atıklar besleme bunkeri vasıtasıyla önce kaba kırıcıya, kaba kırıcıdan çıkan atıklar 
ince kırıcıya beslenir. Üretilen ATY tartılarak satılır. Planlanan ATY tesisi atık işleme 
kapasitesi 300 ton/gün’dür. 
 
Uşak Deri Organize’den gelen deri işleme atıkları (gavelata, deri budama atıkları, yün atıkları) 
organik atık hazırlama tesisinde parçalanır ve ara bunkere alınır. Hazırlanan organik çözelti 
kuru biyomethanizasyon tesisine pompa ile aktarılır. 
 
Belediye atıklarından ayrılan evsel organik atıklar ara depolama bunkerinden konveyör vasıtası 
ile kuru biyometanizasyon tesisine aktarılır. Kullanılan biyomethanizasyon tesisi tek aşamalı 
ve termofilik olarak işletilir. Biyomethanizasyon tesisi reaktör hacmi 3.500 m3 olup bekletme 
süresi 22-25 gün aralığında seçilmiştir. Biyometanizasyon tesisinde atıkların karıştırılması 
yatay karıştırıcılar ile yapılmaktadır. Biyometanizasyon tesisinden çıkan fermente ürün 
susuzlaştırma tesisine alınır. Susuzlaştırma sonrasında sıvı fermente ürün arıtma tesisine, katı 
fermente ürün düzenli depolama alanına aktarılmaktadır. 
 
Biyometanizasyon tesisinden üretilen biyogaz gaz arıtma tesisine yönlendirilir. Gaz arıtma 
tesisinde biyogaz içerisindeki nem, sülfür ve katı partiküller alınır. Gaz arıtma sonrasında 
biyogaz biyogaz balonunda depolanır. Biyogaz balonunda depolanan biyogaz daha sonra 
elektrik üretim santrallerine yönlendirilir.  
 
Düzenli depolama alanında karışık atıklar, ayrı gelen organik atıklar, mekanik ayırmadan gelen 
atıklar düzenli olarak depolanır. Düzenli depolama alanında tesis edilen borulamalar ile 
depolama alanından üretilen çöp gazı toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma 
ünitesine yönlendirilir. Arıtma sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim santrallerine 
yönlendirilir. Düzenli depolama da çöp serme ve sıkıştırma için 1adet dozer (CAT D6), 1adet 
back-hoe loader, 1 adet 22 tonluk ekskavatör ve 1 adet 10 tekerlekli damperli kamyon 
kullanılmaktadır. Düzenli depolamada kullanılan iş makineleri alt yüklenici üzerinden temin 
edilmektedir. Düzenli depolama alanında yapılan gaz toplama boruları (rigol, ana hatlar, sifon 
vb.) boru imalatları firma bünyesindeki boru operatörleri ve saha elemanları ile yapılmaktadır. 
 
Proje sahasında inşaat faaliyetleri Mart 2020’de başlamıştır ve çevre düzenlemesi, orta gerilim 
sistemi bağlantısı ve yardımcı tesisler inşaatı devam etmektedir. Düzenli depolama alanına atık 
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kabulü ve çöp serme/sıkıştırma devam etmektedir. Çöp gazından enerji üretim tesisi 29.10.2019 
tarihinde yapılan kabul sonrasında işletmeye geçmiştir. Sözleşme kapsamında bulunan atık 
transfer istasyonlarından 2021 Mart ayında devreye girecek olan Banaz transfer istasyonu ile 
tesise gelecek olan karışık belediye atık miktarı 310-330 ton/gün mertebesine ulaşacaktır. Mart 
2021 itibariyle mekanik ayırma ve biyometanizasyon tesisleri devreye almaya çalışmaları 
başlayacaktır. ATY tesisi planlama aşamasında olup 2022 Ocak ayında faaliyete geçmesi 
planlanmaktadır. Mevcut olarak kurulu enerji üretim tesisinde 2 adet 1,414 MW gücünde 
kojenerasyon ünitesi bulunmaktadır. 2022 yılı 1 Ocak itibari ile 3. kojenerasyon ünitesinin 
devreye alınması planlanmaktadır. Planlanan 3. Ünite kurulu gücü 1,414 MW olacaktır. 
 
Usak projesi, düzenli depolama ve biyomethanizasyon teknolojileri ile emisyon azaltıcı özellik 
taşıyan bir proje olup, firma bu emisyonların hesaplanması ve gönüllü karbon piyasalarında 
değerlendirmesi amacıyla çalışma yapmaktadır. Bu kapsamda, Uşak projesi Uluslararası 
Gönüllü Emisyon Azaltım Sertifikasyonuna sahip olacaktır. 
 
İlerleyen dönemlerde Ege Bölgesi içinde civar illerde organize sanayi bölgeleri ve mevcut 
fabrikalar ile görüşmeler yapılarak tesise ilave atık ve ilave atık bertaraf geliri kazandırma için 
planlamalar güncel olarak devam etmektedir. Bu kapsamda bölgede fabrika ziyaretleri 
yapılmakta ve atık envanteri çıkarılmaktadır. Geçici faaliyet belgesi ve sonrasında alınacak olan 
çevre izinleri ile tesise belediye atığı dışında atık kabulü yapılacaktır. Bu tip atıklara örnek 
olarak endüstriyel organik atıklar, nebati çamurlar, süpermarket atıkları, hayvansal atıklar ve 
tarımsal atıklar verilebilir. 
 
Uşak Katı Atık Entegre Tesisi tüm alt birimleri geçici faaliyet belgesi alındığında ve üretime 
geçtiğinde öngörülen gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 

 Geri Kazanılan Ambalaj Atıkları Satışı (kağıt ve karton, cam, plastikler, 
alüminyum, demir v.b. metaller,  

 ATY Satışları 

 Karbon Sertifikası Gelirleri 

 Bertaraf Gelirleri (Belediye ve OSB atıkları dışında) 

Uşak tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 8’de verilmiştir.  
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Şekil 8 Uşak Tesisi Akım Şeması. 

 

Biyobozunur 
atıklar 

Kentsel 
Karışık Atık 

Mekanik Ayırma Kantar 

Kağıt/Karton 
Cam 
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4.2 Uşak Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Uşak Çevre Birliği ile 26.06.2018 tarihinde yapılan “Uşak Katı Atık Depo Alanının İşletilmesi, 
Ayrıştırma Tesisinin Kurulumu, İşletilmesi ve Katı Atık Depo Alanı İçerisinde Depolanan 
Atıklardan Enerji Elde Edilmesi İşi” ne ait sözleşme ile 27.06.2047 tarihine kadar hammadde 
temini garanti altına alınmıştır. Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6 Uşak Tesisi Yıl Bazlı Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 89.549 
2019 85.857 
2020 88.149 
2021 113.150 
2022 115.639 
2023 118.183 
2024 120.783 
2025 123.441 
2026 126.156 
2027 128.932 
2028 131.768 
2029 134.667 
2030 137.630 
2031 140.658 
2032 143.752 
2033 146.915 
2034 150.147 
2035 153.450 
2036 156.826 
2037 160.276 
2038 163.802 
2039 167.406 
2040 171.089 
2041 174.853 
2042 178.700 
2043 182.631 
2044 186.649 
2045 190.755 
2046 194.952 
2047 199.241 

 

4.3 Uşak Tesisinin Kütle Dengesi 

Uşak tesisinin kütle dengesi Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7 Uşak Tesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton /yıl % ton/yıl % ton/yıl adet ton/yıl % ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl % 
2018 89.549 0 89.549       

  
 

   
89.549 100,00 

2019 85.857 0 85.857       
  

 
   

85.857 100,00 
2020 88.149 0 88.149       

  
 

   
88.149 100,00 

2021 113.150 16.425 129.575 65.656 47.494 3 3.395 0 0 1 54.750 42,25 52.013 28.607 23.406 100.037 77,20 
2022 115.639 21.900 137.539 67.101 48.539 4 4.626 25 28.910 1 54.750 39,81 52.013 28.607 23.406 77.861 56,61 
2023 118.183 21.900 140.083 68.577 49.606 5 5.909 25 29.546 1 54.750 39,08 52.013 28.607 23.406 78.485 56,03 
2024 120.783 21.900 142.683 70.086 50.698 6 6.039 25 30.196 1 54.750 38,37 52.013 28.607 23.406 80.305 56,28 
2025 123.441 21.900 145.341 71.628 51.813 7 6.172 25 30.860 1 54.750 37,67 52.013 28.607 23.406 82.165 56,53 
2026 126.156 21.900 148.056 73.203 52.953 7 6.308 25 31.539 1 54.750 36,98 52.013 28.607 23.406 84.066 56,78 
2027 128.932 21.900 150.832 74.814 54.118 7 6.447 25 32.233 1 54.750 36,30 52.013 28.607 23.406 86.009 57,02 
2028 131.768 21.900 153.668 76.460 55.308 7 6.588 25 32.942 1 54.750 35,63 52.013 28.607 23.406 87.995 57,26 
2029 134.667 21.900 156.567 78.142 56.525 7 6.733 25 33.667 1 54.750 34,97 52.013 28.607 23.406 90.024 57,50 
2030 137.630 21.900 159.530 79.861 57.769 7 6.881 25 34.407 1 54.750 34,32 52.013 28.607 23.406 92.098 57,73 
2031 140.658 21.900 162.558 81.618 59.040 7 7.033 25 35.164 1 54.750 33,68 52.013 28.607 23.406 94.217 57,96 
2032 143.752 21.900 165.652 83.414 60.339 7 7.188 25 35.938 1 54.750 33,05 52.013 28.607 23.406 96.383 58,18 
2033 146.915 21.900 168.815 85.249 61.666 7 7.346 25 36.729 1 54.750 32,43 52.013 28.607 23.406 98.597 58,41 
2034 150.147 21.900 172.047 87.124 63.023 7 7.507 25 37.537 1 54.750 31,82 52.013 28.607 23.406 100.860 58,62 
2035 153.450 21.900 175.350 89.041 64.409 7 7.673 25 38.363 1 54.750 31,22 52.013 28.607 23.406 103.172 58,84 
2036 156.826 21.900 178.726 91.000 65.826 7 7.841 25 39.206 1 54.750 30,63 52.013 28.607 23.406 105.535 59,05 
2037 160.276 21.900 182.176 93.002 67.274 7 8.014 25 40.069 1 54.750 30,05 52.013 28.607 23.406 107.950 59,26 
2038 163.802 21.900 185.702 95.048 68.754 7 8.190 25 40.951 1 54.750 29,48 52.013 28.607 23.406 110.418 59,46 
2039 167.406 21.900 189.306 97.139 70.267 7 8.370 25 41.851 1 54.750 28,92 52.013 28.607 23.406 112.941 59,66 
2040 171.089 21.900 192.989 99.276 71.813 7 8.554 25 42.772 1 54.750 28,37 52.013 28.607 23.406 115.519 59,86 
2041 174.853 21.900 196.753 101.460 73.393 7 8.743 25 43.713 1 54.750 27,83 52.013 28.607 23.406 118.154 60,05 
2042 178.700 21.900 200.600 103.692 75.007 7 8.935 25 44.675 1 54.750 27,29 52.013 28.607 23.406 120.847 60,24 
2043 182.631 21.900 204.531 105.973 76.658 7 9.132 25 45.658 1 54.750 26,77 52.013 28.607 23.406 123.599 60,43 
2044 186.649 21.900 208.549 108.305 78.344 7 9.332 25 46.662 1 54.750 26,25 52.013 28.607 23.406 126.411 60,61 
2045 190.755 21.900 212.655 110.687 80.068 7 9.538 25 47.689 1 54.750 25,75 52.013 28.607 23.406 129.285 60,80 
2046 194.952 21.900 216.852 113.123 81.829 7 9.748 25 48.738 1 54.750 25,25 52.013 28.607 23.406 132.223 60,97 
2047 199.241 21.900 221.141 115.611 83.629 7 9.962 25 49.810 1 54.750 24,76 52.013 28.607 23.406 135.225 61,15 
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4.3.Uşak Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları ve 
Geliri Öngörüsü 

Uşak tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca enerji üretim miktarları ve geliri 
öngörüsü Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8 Uşak Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları ve 
Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim 
Net 

Üretim 
Enerji Satış 

Fiyatı 
Net Elektrik 

Geliri 
Adet kW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 

2021 2 2,828 8.000 87 19.682.880 1.280.000 18.402.880 0,1330 2.447.583 
2022 3 4,242 8.000 95 32.247.156 1.920.000 30.327.156 0,1330 4.033.512 
2023 3 4,242 8.000 95 32.247.156 1.920.000 30.327.156 0,1330 4.033.512 
2024 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,1330 4.774.806 
2025 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,1330 4.774.806 
2026 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,1330 4.774.806 
2027 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,1330 4.774.806 
2028 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,1330 4.774.806 
2029 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,1330 4.774.806 
2030 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0566 2.030.376 
2031 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0591 2.120.291 
2032 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0609 2.185.827 
2033 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0639 2.295.217 
2034 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0671 2.408.399 
2035 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0683 2.452.355 
2036 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0697 2.502.059 
2037 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0722 2.593.522 
2038 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0753 2.703.447 
2039 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0773 2.774.384 
2040 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0793 2.847.140 
2041 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0811 2.910.632 
2042 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0829 2.975.539 
2043 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0847 3.041.893 
2044 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0866 3.109.728 
2045 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0886 3.179.074 
2046 4 5,656 8.000 85 38.460.800 2.560.000 35.900.800 0,0905 3.249.968 
2047 4 5,656 8.000 85 18.650.854 1.241.425 17.409.429 0,0925 1.611.157 

Toplam 987.426.446    922.185.021 
 

 86.154.454  

 

4.4.Uşak Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı Mekanik Ayırma 
Verimi ve Geliri Öngörüsü  

Ambalaj atıkları satışından elde edilecek toplam gelir Tablo 9‘da verilmiştir. 
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Tablo 9 Uşak Tesisi Ambalaj Atıkları Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı  

Ekonomik 
Değere Sahip 

Malzeme 

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış 
Fiyatı * 

Toplam Tutar 

ton % ton USD USD 
2021  113.150  3  2.263   163,5   370.113  
2022  115.639  4  4.626   169,4   783.560  
2023  118.183  5  5.909   165,3   976.579  
2024  120.783  5  6.039   176,9   1.068.369  
2025  123.441  5  6.172   174,9   1.079.319  
2026  126.156  5  6.308   172,8   1.090.223  
2027  128.932  5  6.447   174,5   1.124.895  
2028  131.768  5  6.588   175,5   1.156.401  
2029  134.667  5  6.733   176,1   1.185.747  
2030  137.630  5  6.881   176,2   1.212.268  
2031  140.658  5  7.033   176,3   1.239.787  
2032  143.752  5  7.188   176,9   1.271.764  
2033  146.915  5  7.346   178,0   1.307.387  
2034  150.147  5  7.507   179,4   1.346.663  
2035  153.450  5  7.673   179,9   1.380.250  
2036  156.826  5  7.841   179,7   1.408.759  
2037  160.276  5  8.014   179,9   1.441.642  
2038  163.802  5  8.190   180,6   1.478.805  
2039  167.406  5  8.370   181,6   1.520.209  
2040  171.089  5  8.554   182,1   1.557.582  
2041  174.853  5  8.743   182,0   1.591.464  
2042  178.700  5  8.935   182,5   1.630.193  
2043  182.631  5  9.132   183,3   1.673.690  
2044  186.649  5  9.332   184,5   1.721.934  
2045  190.755  5  9.538   186,1   1.774.949  
2046  194.952  5  9.748   188,0   1.832.802  
2047  199.241  5  4.831   190,3   919.233  

 Toplam 35.254.222 
* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 

4.5.Uşak Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı ATY miktarı ve 
geliri öngörüsü  

Firmanın Mekanik ayırma sonrası elde edilen kalorifik değeri yüksek atıkların miktarı ve buna 
bağlı gelir tablosu Tablo 10‘da verilmiştir.  

4.6.Uşak Tesisi Karbon Sertifika Geliri 

Karbon sertifikası geliri hesaplamak için elektrik jeneratörünün çalışma süresi ve verim oranı 
ile birlikte ürettiği elektrik miktarı dikkate alınmıştır. MW başına emniyetli tarafta kalarak 
LFG’lerde 23000 ton CO2eq/yıl, LFG+biyometanizasyonlarda 27000 ton CO2eq/yıl değerleri 
kullanılmıştır. Bu değer Ecosystem Marketplace 2020 raporunda belirtilern 2,5 USD/ton CO2eq 
ile çarpılarak toplam gelir hesaplanmıştır (Tablo 11).  
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Tablo 10 Uşak Tesisi ATY Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı ATY Miktarı 

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış 
Fiyatı* 

Toplam 
Tutar 

ton % ton USD USD 
2021 113.150 0 - 7,94 - 
2022 115.639 25 14.455 8,22 118.876 
2023 118.183 25 29.546 8,02 237.055 
2024 120.783 25 30.196 8,59 259.336 
2025 123.441 25 30.860 8,49 261.994 
2026 126.156 25 31.539 8,39 264.641 
2027 128.932 25 32.233 8,47 273.057 
2028 131.768 25 32.942 8,52 280.705 
2029 134.667 25 33.667 8,55 287.828 
2030 137.630 25 34.407 8,55 294.266 
2031 140.658 25 35.164 8,56 300.946 
2032 143.752 25 35.938 8,59 308.708 
2033 146.915 25 36.729 8,64 317.355 
2034 150.147 25 37.537 8,71 326.889 
2035 153.450 25 38.363 8,73 335.042 
2036 156.826 25 39.206 8,72 341.962 
2037 160.276 25 40.069 8,73 349.944 
2038 163.802 25 40.951 8,77 358.965 
2039 167.406 25 41.851 8,82 369.016 
2040 171.089 25 42.772 8,84 378.088 
2041 174.853 25 43.713 8,84 386.312 
2042 178.700 25 44.675 8,86 395.713 
2043 182.631 25 45.658 8,90 406.272 
2044 186.649 25 46.662 8,96 417.982 
2045 190.755 25 47.689 9,03 430.851 
2046 194.952 25 48.738 9,13 444.894 
2047 199.241 25 24.155 9,24 223.135 
 Toplam 8.369.830 

* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 

Tablo 11 Uşak Tesisi Karbon Sertifikası Geliri 

Yıl 
Karbon Kredisi  

Miktarı 
Birim Fiyat Karbon Kredi Geliri 

ton CO2eq USD/ton CO2eq USD 
2021 66.420 2,5 0 
2022 108.810 2,5 0 
2023 108.810 2,5 710.100 
2024 129.870 2,5 324.675 
2025 129.870 2,5 324.675 
2026 129.870 2,5 324.675 
2027 129.870 2,5 324.675 
2028 129.870 2,5 324.675 
2029 129.870 2,5 324.675 
2030 129.870 2,5 324.675 

Toplam 2.982.825 

 
4.7.Uşak Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  
Uşak Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 12‘de verilmiştir. 
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Tablo 12 Uşak Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 449.916 301.423 165.805 0 210.068 100.978 0 37.517 17.369 1.283.075 
2022 466.003 304.070 265.205 73.235 315.695 213.103 0 51.093 11.253 1.699.657 
2023 454.636 299.081 265.958 147.390 322.361 213.065 0 52.172 59.900 1.814.563 
2024 486.661 319.654 279.631 154.682 423.953 218.315 0 53.306 27.797 1.963.999 
2025 481.065 318.004 288.263 160.616 433.339 224.550 0 54.486 28.413 1.988.737 
2026 475.465 316.933 295.107 165.421 443.003 229.008 0 55.702 29.046 2.009.685 
2027 480.026 322.040 305.483 172.114 452.882 234.964 0 56.944 29.694 2.054.147 
2028 482.848 326.191 315.836 178.964 462.981 240.992 0 58.214 30.356 2.096.381 
2029 659.353 329.694 353.899 190.973 473.306 246.169 0 59.512 31.033 2.343.937 
2030 659.590 332.427 362.076 196.474 483.860 250.185 0 60.839 31.725 2.377.175 
2031 660.042 352.218 374.573 205.109 494.650 257.749 0 62.196  2.406.537 
2032 662.491 356.194 386.182 213.066 505.681 264.084 0 63.582  2.451.280 
2033 666.388 360.960 401.278 223.558 516.958 272.965 0 65.000  2.507.107 
2034 671.631 366.478 417.265 234.737 528.486 282.163 0 66.450  2.567.210 
2035 673.564 370.543 428.266 242.570 540.271 287.459 0 67.932  2.610.604 
2036 672.677 373.382 439.360 250.769 552.319 293.039 0 69.447  2.650.994 
2037 673.561 377.185 453.999 261.620 564.636 301.065 0 70.995  2.703.060 
2038 676.051 381.884 470.628 274.003 577.227 310.237 0 72.578  2.762.609 
2039 680.019 387.427 485.214 284.805 590.099 317.361 0 74.197  2.819.122 
2040 681.738 392.034 499.815 295.932 603.259 324.575 0 75.852  2.873.203 
2041 681.573 395.880 513.711 306.788 616.711 331.278 0 77.543  2.923.485 
2042 683.130 400.706 528.438 318.258 630.464 338.190 0 79.272  2.978.458 
2043 686.260 406.450 543.988 330.350 644.523 345.310 0 81.040  3.037.922 
2044 690.843 413.067 560.359 343.080 658.896 352.637 0 82.847  3.101.729 
2045 696.784 420.521 577.556 356.463 673.590 360.170 0 84.695  3.169.778 
2046 704.006 428.788 595.586 370.519 688.611 367.911 0 86.583  3.242.004 
2047 712.452 438.944 614.463 385.269 703.967 375.862 0 88.514  1.609.716 

Toplam 16.668.772 9.792.179 11.187.942 6.336.764 14.111.794 7.553.384 0 1.808.508 296.587 66.046.175 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır.  

4.8.Uşak Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı Tutarı 
ve Amacı 

Uşak Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı ve 
amacı Tablo 13‘te verilmiştir.  
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Tablo 13 Uşak Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı (Reel) 

No 
Ekipman/Hizmet 

Tanımı 
Adet 

Birim Fiyat 
USD 

Toplam Amaç 

2021 

1 
Kavelata Parcalama 
Sistemi 1 78.000 78.000 

OSB den gelecek atıkların biyomethanizasyona 
beslenmesi için gerekli  ekipmanlar 

2 Kavelata Aktarma Sistemi 1 30.000 30.000 Pompa ve macerator 

3 
Atık Kabul Havuzu 1 30.000 30.000 

Yeraltı beton tank. Sıvı atıkların kabulu ve 
beslenmesi için. 

4 
Atıksu Arıtma Tesisi - 
Süzüntü suyu için 1 78.000 78.000 Sızıntı suyu paket arıtma tesisi 

5 Dalgıç Pompa 1 8.400 8.400 Teisi içi genel kullanım 

6 
Mikser 1 13.800 13.800 

Atık kabul havuzu karıştırıcı. Atıkların 
homojenizasyonu ve çökelmesinin engellenmesi için. 

7 
Gaz Temizleme Sistemi 
(H2S) 1 234.000 234.000 Biyolojik desülfürizasyon sistemi 

8 
Laboratuvar 1 40.000 40.000 

İşletme takibi için gerekli analizlerin yapılması için 
laboratuvar. 

9 
Ayrıştırma için Eddy 
seperator 1 27.000 27.000 

Ayrıştırma tesisinde otomatik aliminyum 
malzemelerin ayrilmasi icin sistem 

10 
Drager 2500 - gaz ölçüm 
cihazı 1 6.000 6.000 

Biyomethanizasyon tesisinde kullanmak için seyyar 
gaz ölçüm cihazı 

11 ATY Tesisi 1 420.000 420.000 ATY üretim tesisi komple 

12 
Gaz Motoru ve yardımcı 
sistemleri 1 444.000 444.000 

3. gaz motoru ilavesi. Elektrik üretimini arttırmak 
için. 

13 Trafo, OG sistemleri 1 65.666 65.666 
3. gaz motoru için ilave trafo, nötr hücre ve 
kablolamalar 

2021 toplam 1.474.866  
2023 

14 
Gaz motorları ağır 
bakımları 1 456.000,00 456.000 

4. gaz motoru ilavesi. Elektrik üretimini arttırmak 
için. 

15 
Trafo, OG sistemleri 1 75.000,00 75.000 

4. gaz motoru için ilave trafo, nötr hücre ve 
kablolamalar 

2023 toplam 531.000  
2026 

16 
Gaz motorları ağır 
bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2031 

17 
Gaz motorları ağır 
bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2038 

18 
Gaz motorları ağır 
bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2043 

19 
Gaz motorları ağır 
bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

 

Uşak tesisinde projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 14’te 
verilmiştir. 
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Tablo 14 Uşak Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları 

Yıl USD 
2021 37.679 
2022 19.684 
2023 19.919 
2024 20.603 
2025 21.302 
2026 22.017 
2027 22.747 
2028 23.493 
2029 24.256 
2030 25.036 
2031 25.832 
2032 26.646 
2033 27.478 
2034 28.329 
2035 29.198 
2036 30.086 
2037 30.994 
2038 31.922 
2039 32.870 
2040 33.839 
2041 34.829 
2042 35.841 
2043 36.875 
2044 37.933 
2045 39.013 
2046 40.117 
2047 41.246 

 

  



   

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  30 
 

 

5. İNEGÖL-1 TESİSİ 

5.1.İnegöl-1 Tesisinin Kapsamı ve Özellikleri 

İnegöl-1 Tesisinde, Bursa İli İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mah. İnegöl Katı Atık Depolama 
alanında devam eden proje kapsamında; sadece elektrik üretimi bulunmaktadır.2017 yılında 
sözleşmesi imzalanan 2,4 MWe lisans gücü bulunan tesis 2040 yılına kadar işletilecektir. 
 
Tesis kapsamında bulunan üniteler; 

 Gaz arıtma tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 İdari bina ve yardımcı tesisler 
 
Tesise gelen atıklar kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu 
amaçla tesiste 80 ton kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Tüm atıklar düzenli 
depo sahasına alınmaktadır. Düzenli depo sahası işletmesi, İnegöl-2 tesisi sözleşmesi altında 
firma bünyesinde bulunan Doğustar firması tarafından yapılmaktadır. 
 
Düzenli depolama alanında tesis edilen borulamalar ile depolama alanından üretilen çöp gazı 
toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma ünitesine yönlendirilir. Arıtma 
sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim santrallerine yönlendirilir. Düzenli depolama 
alanında yapılan gaz toplama boruları (rigol, ana hatlar, sifon vb.) boru imalatları firma 
bünyesindeki boru operatörleri ve saha elemanları ile yapılmaktadır. 
 
İnegöl Belediyesinden 25.03.2014 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devir olan ve 
11.09.2014 tarihinden beri işletimi sağlanan İnegöl Katı Atık Depolama Alanı 16,6 ha’ı çöp 
döküm alanı, geriye kalanı koruma bandı olmak üzere 22,5 ha araziden oluşmaktadır. 344.149 
nüfuslu hizmet alanı bulunan depolama alanına İnegöl, Yenişehir ve İznik İlçelerine ait 
ortalama 259 ton/gün evsel, 93 ton/gün tehlikeli olmayan sanayi atığı olmak üzere 352 ton/gün 
atığın bertarafı sağlanmaktadır. İşletmeye gelen katı atığın %73,5’u evsel, %26,5’u sanayi 
atığıdır.  
 
2021 Yılı itibariyle Orhangazi, Gemlik, Yıldırım, Kestel ve Gürsu belediyeleri atıkları da 
Doğustar AŞ tarafından kurulan entegre tesislerde proses edildikten sonra bakiye atıklar düzenli 
depolama alanında depolanacaktır.  
 
Çöp gazından enerji üretim tesisi 30.10.2018 tarihinde yapılan kabul sonrasında 10.11.2018 
tarihinde işletmeye geçmiştir. Mevcut olarak kurulu enerji üretim tesisinde 2 adet 1,2 MW 
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gücünde kojenerasyon ünitesi bulunmaktadır. İnegöl-2’den gelecek atıklar ile birlikte gaz 
üretim miktarı 2 motorun ihtiyacının çok üzerinde olması beklenmektedir. Ancak mevcut lisans 
ile ancak 2 motor ile 2,4 MW enerji üretim hakkı bulunmaktadır. Bu değerin üzerinde elektrik 
enerjisinin satışı mümkün değildir.  
 
İnegöl-1 Katı Atık Tesisi geçici faaliyet belgesi alındığında ve üretime geçtiğinde öngörülen 
gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 
 

Uşak tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 9’da verilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 9 İnegöl-1 Tesisi Akım Şeması. 

5.2.İnegöl-1 Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 15’te verilmiştir.  

Tablo 15 İnegöl-1 Tesisi Yıl Bazlı Kentsel Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 422.714 
2019 425.239 
2020 432.392 
2021 441.905 
2022 451.627 
2023 461.562 
2024 471.717 
2025 482.095 
2026 492.701 
2027 503.540 
2028 514.618 
2029 525.940 
2030 537.510 
2031 549.335 
2032 561.421 
2033 573.772 
2034 586.395 
2035 599.296 
2036 612.480 
2037 625.955 
2038 639.726 
2039 653.800 
2040 668.183 

 

Kentsel 
Karışık Atık 

Kantar Düzenli Depolama 

Çöp Gazı 

E
L

E
K

T
R

İK
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5.3.İnegöl-1 Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü 

İnegöl-1 tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca enerji üretim miktarları ve geliri 
öngörüsü Tablo 16’da verilmiştir.  

Tablo 16 İnegöl-1 Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim 
Net 

Üretim 
Enerji Satış 

Fiyatı 
Net Elektrik 

Geliri 
Adet kW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 

2021 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,133   2.340.972  
2022 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,133   2.340.972  
2023 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,133   2.340.972  
2024 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,133   2.340.972  
2025 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,133   2.340.972  
2026 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,133   2.340.972  
2027 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,133   2.340.972  
2028 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,133   2.340.972  
2029 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,056   982.106  
2030 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,057   995.444  
2031 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,059   1.039.528  
2032 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,061   1.071.658  
2033 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,064   1.125.289  
2034 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,067   1.180.780  
2035 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,068   1.202.330  
2036 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,070   1.226.699  
2037 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,072   1.271.541  
2038 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,075   1.325.435  
2039 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,077   1.360.213  
2040 2 2,400 8.000 98,34 18.881.293 1.280.000 17.601.293 0,079   826.057  

Toplam 377.625.856  25.600.000  352.025.856  32.334.856 

5.4.İnegöl-1 Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  

İnegöl-1 Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 17‘de verilmiştir. 
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Tablo 17 İnegöl-1 Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 
Y

ıl
 P

er
so

n
el

 

D
ü

ze
n

li
 

D
ep

ol
am

a 

E
le

k
tr

ik
 Ü

re
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m
, 

T
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m
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er
 

USD USD USD USD 

2021 71.583 27.570 220.681 319.835 
2022 74.143 27.849 225.408 327.400 
2023 72.334 27.377 230.168 329.879 
2024 77.429 29.042 235.171 341.641 
2025 76.539 29.245 240.377 346.162 
2026 75.648 29.469 245.738 350.854 
2027 76.374 30.129 251.218 357.720 
2028 76.823 30.739 256.820 364.381 
2029 77.076 31.321 262.547 370.944 
2030 77.104 31.868 268.402 377.374 
2031 77.157 32.446 274.387 383.990 
2032 77.443 33.109 280.506 391.059 
2033 77.899 33.843 286.761 398.503 
2034 78.512 34.645 293.156 406.312 
2035 78.738 35.375 299.693 413.806 
2036 78.634 36.051 306.376 421.062 
2037 78.737 36.812 313.209 428.758 
2038 79.028 37.654 320.193 436.876 
2039 79.492 38.575 327.334 445.400 
2040 79.693 36.701 334.633 266.909 

Toplam 1.540.385 649.821 5.472.778 7.478.865 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

5.5.İnegöl-1 Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı 
Tutarı ve Amacı 

İnegöl-1 Tesisinde Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak yatırımlar Tablo 18’de verilmiştir. 

Tablo 18 İnegöl-1 Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No 
Ekipman/Hizmet 

Tanımı 
Adet 

Birim Fiyat 
USD 

Toplam Amaç 

2026 

1 
Gaz motorları ağır 
bakımları 2 126.000 252.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2031 

2 
Gaz motorları ağır 
bakımları 2 126.000 252.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2036 

3 
Gaz motorları ağır 
bakımları 2 126.000 252.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
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İnegöl 1 tesisinde projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 19’da 
verilmiştir. 

Tablo 19 İnegöl 1 Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları 

Yıl USD 
2021 109.433 
2022 102.067 
2023 99.671 
2024 101.663 
2025 104.455 
2026 107.303 
2027 110.209 
2028 113.174 
2029 116.200 
2030 119.287 
2031 122.438 
2032 125.653 
2033 128.934 
2034 132.282 
2035 135.699 
2036 139.186 
2037 142.744 
2038 146.376 
2039 150.082 
2040 129.892 
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6. İNEGÖL-2 TESİSİ 

6.1 İnegöl-2 Tesisinin Kapsamı ve Özellikleri 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, nihai bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması amacıyla yeni 
Entegre katı atık yönetim sistemi kurulmasına karar vermiştir. Firma şirketlerinden Doğu Star 
Elektrik Üretim A.Ş. ile Bursa Büyükşehir Belediye ile yapılan sözleşme gereğince, entegre 
tesis kurulumu kapsamında; mekanik ayırma, ATY tesisi, biyometanizasyon, ve düzenli depo 
saha işletimi bulunmaktadır. Ağustos 2020 yılında başlayan yatırım süreci son aşamaya 
gelmiştir. Aralık 2020’de biyometanizasyon ve elektrik üretim tesisi kabulleri yapılmıştır. 
Mekanik ayırma tesisi montajlarının bitirilmesi ile tesis Nisan 2021’de devreye girecektir.  
 
Kapsama ayrıca Bursa Yıldırım, Gürsü ve Kestel belediyelerinin atıklarının getirilmesi için atık 
transfer istasyonu ve işletilmesi dahildir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Biotrend ile imzalanan 
sözleşme kapsamında yapılacak olan transfer istasyonu için yer seçimini tamamlamış, Nisan 
ayı içerisinde inşaatına başlanıp Haziran ayı sonunda işletmeye alınması planlanmaktadır. 
 
Firma, Marmara Bölgesi içinde civar illerde ve Bursa ilinde, organize sanayi bölgeleri ve 
mevcut fabrikalar ile görüşmeler yapılarak tesise ilave atık ve ilave atık bertaraf geliri 
kazandırma için planlamalar yapmaktadır. Bu kapsamda sahada fabrika ziyaretleri yapılmakta 
ve atık envanteri çıkarılmaktadır. Geçici faaliyet belgesi ve sonrasında alınacak olan çevre 
izinleri ile tesise belediye atığı dışında atık kabulü yapılacaktır.  
 
Tesis kapsamında bulunan üniteler; 

 Atık Kontrol ve Kabul Birimi – Kantar 

 Tekerlek Yıkama Ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi 

 Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) (devam eden yatırım) 

 Organik Atık Kabul/Hazırlama ve Ara Depolama Tesisi 

 Kuru Biyomethanizasyon Tesisi 

 Susuzlaştırma Tesisi 

 Gaz Depolama ve Arıtma Tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 Düzenli Depolama Tesisi 

 İdari bina ve yardımcı tesisler 
 



   

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  36 
 

Tesise gelen atıklar kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu 
amaçla tesiste 80 ton kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Kabul/kantar süreci 
sonrasında kül, cüruf vb. atıklar düzenli depolama alanına alınır. Diğer atıklar, atık türüne göre 
mekanik ayırma tesisi, ATY tesisi veya organik atık kabul tesisine yönlendirilir. Karışık 
Belediye atıkları mekanik ayırma tesisine kabul edilir. Düzenli depolama sahasına gelen 
endüstriyel atıklar bertaraf ücreti alınarak tesise kabul edilir. 
 
Mekanik ayırma tesisinde atıklar organik ve inorganik olarak ayırılır. Organik atıklar 
içeresindeki metaller ve ambalaj atıkları alındıktan sonra organik atık depolama bunkerine 
alınır. Mekanik ayırma tesisinde atık yükleme vinci, torba açıcı, döner elekler, ballistik 
ayırıcılar manyetik ayırıcılar eddy ayırıcılar ve kabin içerisinde ayrıştırma bantları 
bulunmaktadır. Tesise gelen tüm kentsel atıklar vinç ile torba açıcıya yüklenir. Atıklar daha 
sonra döner/trommel eleklerden geçirilir. Ambalaj atıkları balistik ayırıcılar ile 2 boyut ve 3 
boyut ayrımı yapıldıktan sonra 3 boyutlu ambalaj atıkları optik ayırıcılar vasıtasıyla plastik 
atıklar türlerine göre ayırılır. Mekanik ayırma tesisinde proses zincirinin en sonunda ambalaj 
atıkları ayrıştırma kabinlerinde atık türlerine göre ayrılır. Türlerine göre ayrılan atıklar daha 
sonra otomatik olarak balya pres ünitesine yönlendirilir. Oluşturulan balyalar stok alanına alınır 
ve daha sonra tartılarak satılır. Kurulan mekanik ayırma tesisi kapasitesi 3 vardiya çalışma 
düzeninde 1.680 ton/gündür. 
 
ATY tesisi kurulumu için tasarım çalışmaları devam etmektedir, bölgedeki alternatif müşteriler 
(çimento fabrikaları) ile de görüşmeler devam etmektedir. Üretilecek olan ATY özellikleri son 
kullanıcıların taleplerine göre düzenlenmektedir. 
 
ATY tesisinde, ilk olarak kaba kırıcı ve sonrasında ince kırıcı planlanmaktadır. ATY üretiminde 
kullanılacak atıklar besleme bunkeri vasıtasıyla önce kaba kırıcıya, kaba kırıcıdan çıkan atıklar 
ince kırıcıya beslenir. Üretilen ATY tartılarak satılır. Planlanan ATY tesisi atık işleme 
kapasitesi 600 ton/gündür. 
 
Belediye atıklarından ayrılan evsel organik atıklar ara depolama bunkerinden konveyör vasıtası 
ile kuru biyometanizasyon tesisine aktarılır. Kullanılan biyometanizasyon tesisi tek aşamalı ve 
termofilik olarak işletilir. Biyomethanizasyon tesisi reaktör hacmi 3.500 m3 olup bekletme 
süresi 22-25 gün aralığında seçilmiştir. Biyometanizasyon tesisinde atıkların karıştırılması 
yatay karıştırıcılar ile yapılmaktadır. Biyometanizasyon tesisinden çıkan fermente ürün 
susuzlaştırma tesisine alınır. Susuzlaştırma sonrasında sıvı fermente ürün arıtma tesisine, katı 
fermente ürün düzenli depolama alanına aktarılmaktadır. 
 
Biyometanizasyon tesisinden üretilen biyogaz gaz arıtma tesisine yönlendirilir. Gaz arıtma 
tesisinde biyogaz içerisindeki nem, sülfür ve katı partiküller alınır. Gaz arıtma sonrasında 
biyogaz biyogaz balonunda depolanır. Biyogaz balonunda depolanan biyogaz daha sonra 
elektrik üretim santrallerine yönlendirilir.  
 
Düzenli depolama alanında karışık atıklar, ayrı gelen organik atıklar, mekanik ayırmadan gelen 
atıklar düzenli olarak depolanır. Düzenli depolama alanında tesis edilen borulamalar ile 
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depolama alanından üretilen çöp gazı toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma 
ünitesine yönlendirilir. Arıtma sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim santrallerine 
yönlendirilir. Düzenli depolamada çöp serme ve sıkıştırma için 1adet dozer (CAT D6), 1 adet 
back-hoe loader, 2 adet 22 tonluk ekskavatör ve 1 adet 10 tekerlekli çift çeker damperli kamyon 
ve 1 araröz kullanılmaktadır. Düzenli depolamada kullanılan iş makineleri alt yüklenici 
üzerinden temin edilmektedir. Düzenli depolama alanında yapılan gaz toplama boruları (rigol, 
ana hatlar, sifon vb.) boru imalatları firma bünyesindeki boru operatörleri ve saha elemanları 
ile yapılmaktadır. 
 
Proje sahasında inşaat faaliyetleri Temmuz 2020’de başlamıştır ve çevre düzenlemesi, orta 
gerilim sistemi bağlantısı ve yardımcı tesisler inşaatları devam etmektedir. Düzenli depolama 
alanına atık kabulü ve çöp serme/sıkıştırma devam etmektedir. Burada toplanan çöp gazı 
firmanin diğer SPVsi Novtek AŞ tarafından kullanılmaktadır.  
 
Bursa Büyükşehir Belediye ile yapılan protokol ile Orhangazi ve Gemlik ilçesinden 150 
ton/gün atık transferi yapılmaktadır. İhale kapsamında bulunan atık transfer istasyonu Mayıs 
2021 ayında devreye girecektir. 2021 yılı içerisinde tesise kabul edilecek olan kent atıkları 
1.200 ton/güne ulaşacaktır.   
 
Mart 2021 itibariyle mekanik ayırma ve biyometanizasyon tesisleri devreye almaya çalışmaları 
başlamıştır. ATY tesisi planlama aşamasında olup 2022 Mart ayında faaliyete geçmesi 
planlanmaktadır. Mevcut olarak kurulu enerji üretim tesisinde 3 adet 1,414 MW gücünde 
kojenerasyon ünitesi bulunmaktadır. 2022 yılında ilave olarak 4 adet kojenerasyon ünitesinin 
devreye alınacaktır. 2021 ve 2020 yılında yapılacan olan kuru biyometanizasyon tesisleri ile 
tesiste nihai olarak 5 adet biyomtenizasyon unitesi olacaktır. 
 
İnegöl 2 projesi, düzenli depolama ve biyometanizasyon teknolojileri ile emisyon azaltıcı 
özellik taşıyan bir proje olup, firma bu emisyonlarin hesaplanması ve gönüllü karbon 
piyasalarında değerlendirmesi amacıyla çalışma yapmaktadır. Bu kapsamda, İnegöl 2 projesi 
Uluslararası Gönüllü Emisyon Azaltım Sertifikasyonuna sahip olacaktır. 
 
İlerleyen dönemlerde Marmara Bölgesi içinde civar illerde organize sanayi bölgeleri ve mevcut 
fabrikalar ile görüşmeler yapılarak tesise ilave atık ve ilave atık bertaraf geliri kazandırma için 
planlamalar güncel olarak devam etmektedir. Bu kapsamda bölge de fabrika ziyaretleri 
yapılmakta ve atık envanteri çıkarılmaktadır. Geçici faaliyet belgesi ve sonrasında alınacak olan 
çevre izinleri ile tesise belediye atığı dışında atık kabulü yapılacaktır. Bu tip atıklara örnek 
olarak endüstriyel organik atıklar, nebati çamurlar, süpermarket atıkları, hayvansal atıklar ve 
tarımsal atıklar verilebilir. 
 
İnegöl-2 Katı Atık Entegre Tesisi tüm alt birimleri geçici faaliyet belgesi alındığında ve üretime 
geçtiğinde öngörülen gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 

 Geri Kazanılan Ambalaj Atıkları Satışı (kağıt ve karton, cam, plastikler, 
alüminyum, demir v.b. metaller,  



   

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  38 
 

 ATY Satışları 

 Karbon Sertifikası Gelirleri 

 Bertaraf Gelirleri (Belediye ve OSB atıkları dışında) 
 
İnegöl-2 tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 10’da verilmiştir.  

6.2 İnegöl-2 Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 20’da verilmiştir. 

Tablo 20 İnegöl-2 Tesisi Yıl Bazlı Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 422.714 
2019 425.239 
2020 432.392 
2021 441.905 
2022 451.627 
2023 461.562 
2024 471.717 
2025 482.095 
2026 492.701 
2027 503.540 
2028 514.618 
2029 525.940 
2030 537.510 
2031 549.335 
2032 561.421 
2033 573.772 
2034 586.395 
2035 599.296 
2036 612.480 
2037 625.955 
2038 639.726 
2039 653.800 

 

6.3 İnegöl-2 Tesisinin Kütle Dengesi 

İnegöl-2 tesisinin kütle dengesi Tablo 21’de verilmiştir. 
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Şekil 10 İnegöl-2 Tesisi Akım Şeması 

Biyobozunur 
atıklar 

Kentsel 
Karışık Atık 

Mekanik Ayırma Kantar 

Kağıt/Karton 
Cam 
Aluminyum 
Metal-Teneke 
Metal-Demir 
Plastikler 
-Pet 
 
 
-Çuval (PP) 
-Siyah Moblen (PP) 
-Naylon beyaz (LDPE) 
-Naylon renkli (LDPE) 
- Karışık plastik (renkli 
ve beyaz elteks, beyaz ve 
renki möblen, antişok 
plastik) 
 

Satılabilen 
ambalajlar 

Kuru 
Biyometanizasyon 

ATY Tesisi 

Düzenli Depolama 

Biyogaz 

ATY 

E
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A

K
IT

 

Balya / pres 

Diğer 
atıklar 

Yanabilir 
atıklar 

Kaynağında 
ayrılmış tarımsal ve 
hayvansal atıklar 
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Tablo 21 İnegöl-2 Tesisinin Kütle Dengesi 
Y
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ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton /yıl % ton/yıl % ton/yıl adet ton/yıl % ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl % 
2018 422.714 23.874 446.587             446.587 100,00 
2019 425.239 28.792 454.031             454.031 100,00 
2020 432.392 42.490 474.882 222.239 210.153           474.882 100,00 
2021 441.905 43.339 485.244 227.128 214.776 3 6.629 0 0 1 54.750 11,28 52.013 28.607 23.406 450.009 92,74 
2022 451.627 44.206 495.833 232.125 219.501 4 9.033 25 123.958 3 164.250 33,13 156.038 85.821 70.217 267.989 54,05 
2023 461.562 117.648 579.211 237.232 224.330 5 11.539 25 144.803 4 219.000 37,81 208.050 114.428 93.623 296.902 51,26 
2024 471.717 118.825 590.542 242.451 229.266 6 14.152 25 147.635 5 273.750 46,36 260.063 143.034 117.028 271.569 45,99 
2025 482.095 120.013 602.108 247.785 234.310 7 16.873 25 150.527 5 273.750 45,47 260.063 143.034 117.028 274.800 45,64 
2026 492.701 121.213 613.914 253.236 239.464 7 17.245 25 153.478 5 273.750 44,59 260.063 143.034 117.028 282.912 46,08 
2027 503.540 122.425 625.965 258.808 244.733 7 17.624 25 156.491 5 273.750 43,73 260.063 143.034 117.028 291.192 46,52 
2028 514.618 123.650 638.268 264.501 250.117 7 18.012 25 159.567 5 273.750 42,89 260.063 143.034 117.028 299.643 46,95 
2029 525.940 124.886 650.826 270.320 255.619 7 18.408 25 162.706 5 273.750 42,06 260.063 143.034 117.028 308.269 47,37 
2030 537.510 126.135 663.645 276.267 261.243 7 18.813 25 165.911 5 273.750 41,25 260.063 143.034 117.028 317.074 47,78 
2031 549.335 127.396 676.732 282.345 266.990 7 19.227 25 169.183 5 273.750 40,45 260.063 143.034 117.028 326.061 48,18 
2032 561.421 128.670 690.091 288.557 272.864 7 19.650 25 172.523 5 273.750 39,67 260.063 143.034 117.028 335.234 48,58 
2033 573.772 129.957 703.729 294.905 278.867 7 20.082 25 175.932 5 273.750 38,90 260.063 143.034 117.028 344.598 48,97 
2034 586.395 131.256 717.652 301.393 285.002 7 20.524 25 179.413 5 273.750 38,15 260.063 143.034 117.028 354.157 49,35 
2035 599.296 132.569 731.865 308.024 291.272 7 20.975 25 182.966 5 273.750 37,40 260.063 143.034 117.028 363.914 49,72 
2036 612.480 133.895 746.375 314.800 297.680 7 21.437 25 186.594 5 273.750 36,68 260.063 143.034 117.028 373.873 50,09 
2037 625.955 135.234 761.189 321.726 304.229 7 21.908 25 190.297 5 273.750 35,96 260.063 143.034 117.028 384.040 50,45 
2038 639.726 136.586 776.312 328.804 310.922 7 22.390 25 194.078 5 273.750 35,26 260.063 143.034 117.028 394.419 50,81 
2039 653.800 137.952 791.752 336.037 317.762 7 22.883 25 197.938 5 273.750 34,58 260.063 143.034 117.028 427.207 53,96 
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6.4 İnegöl-2 Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü 

İnegöl-2 tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca enerji üretim miktarları ve geliri 
öngörüsü Tablo 22’de verilmiştir.  

Tablo 22 İnegöl-2 Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim Net Üretim 
Enerji Satış 

Fiyatı 
Net Elektrik 

Geliri 
Adet kW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 

2021 3  4,200   8.000  41,5  13.940.933   378.700   13.562.233  0,043  588.601 
2022 5  7,000   8.000  72,6  40.653.320   4.192.200   36.461.120  0,133   4.849.329  
2023 7  9,800   8.000  69,1  54.204.427   5.429.600   48.774.827  0,133   6.487.052  
2024 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,133 8.370.543 
2025 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,133 8.370.543 
2026 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,133 8.370.543 
2027 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,133 8.370.543 
2028 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,133 8.370.543 
2029 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,133 8.370.543 
2030 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,133 8.370.543 
2031 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,133 8.370.543 
2032 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,061 3.831.896 
2033 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,064 4.023.663 
2034 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,067 4.222.078 
2035 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,068 4.299.137 
2036 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,070 4.386.270 
2037 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,072 4.546.611 
2038 7 9,800 8.000 88,8 69.603.412 6.667.000 62.936.412 0,075 4.739.316 
2039 7 9,800 8.000 45,7 35.850.525 3.433.962 32.416.563 0,077 2.505.125 

Toplam 1.188.700.388   1.075.260.927 
 

 111.443.420  

6.5 İnegöl-2 Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı Mekanik 
Ayırma Verimi ve Geliri Öngörüsü  

Ambalaj atıkları satışından elde edilecek toplam gelir Tablo 23‘te verilmiştir. 
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Tablo 23 İnegöl-2 Tesisi Ambalaj Atıkları Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı  

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış Fiyatı  Toplam Tutar 

ton % ton USD* USD 
2021  485.244  3  6.629   171,62   1.137.576  
2022  495.833  4  18.065   177,75   3.211.126  
2023  579.211  5  23.078   173,42   4.002.144  
2024  590.542  6  28.303   185,63   5.253.973  
2025  602.108  7  33.747   183,50   6.192.460  
2026  613.914  7  34.489   181,36   6.255.018  
2027  625.965  7  35.248   183,10   6.453.950  
2028  638.268  7  36.023   184,18   6.634.710  
2029  650.826  7  36.816   184,79   6.803.076  
2030  663.645  7  37.626   184,85   6.955.239  
2031  676.732  7  38.453   184,98   7.113.127  
2032  690.091  7  39.299   185,67   7.296.590  
2033  703.729  7  40.164   186,76   7.500.975  
2034  717.652  7  41.048   188,23   7.726.315  
2035  731.865  7  41.951   188,77   7.919.014  
2036  746.375  7  42.874   188,52   8.082.584  
2037  761.189  7  43.817   188,77   8.271.245  
2038  776.312  7  44.781   189,47   8.484.463  
2039  791.752  7  23.573   190,58   4.492.435  

Toplam 119.786.022 
* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 

6.6 İnegöl-2 Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı ATY miktarı ve 
geliri öngörüsü  

Firmanın Mekanik ayırma sonrası elde edilen kalorifik değeri yüksek atıkların miktarı ve buna 
bağlı gelir tablosu Tablo 24‘te verilmiştir.  

Tablo 24 İnegöl-2 Tesisi ATY Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı  ATY Miktarı  

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış 
Fiyatı 

Toplam Tutar 

ton % ton USD USD 
2021 485.244 0  -     7,94   -    
2022 495.833 25  92.969   8,22   764.565  
2023 579.211 25  144.803   8,02   1.161.793  
2024 590.542 25  147.635   8,59   1.267.961  
2025 602.108 25  150.527   8,49   1.277.930  
2026 613.914 25  153.478   8,39   1.287.819  
2027 625.965 25  156.491   8,47   1.325.696  
2028 638.268 25  159.567   8,52   1.359.696  
2029 650.826 25  162.706   8,55   1.391.029  
2030 663.645 25  165.911   8,55   1.418.937  
2031 676.732 25  169.183   8,56   1.447.910  
2032 690.091 25  172.523   8,59   1.481.971  
2033 703.729 25  175.932   8,64   1.520.148  
2034 717.652 25  179.413   8,71   1.562.420  
2035 731.865 25  182.966   8,73   1.597.949  
2036 746.375 25  186.594   8,72   1.627.486  
2037 761.189 25  190.297   8,73   1.661.966  
2038 776.312 25  194.078   8,77   1.701.252  
2039 791.752 25  101.952   8,82   898.934  

Toplam 24.755.462 
* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 
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6.7  İnegöl-2 Tesisi Karbon Sertifika Geliri 

Karbon sertifikası geliri hesaplamak için elektrik jeneratörünün çalışma süresi ve verim oranı 
ile birlikte ürettiği elektrik miktarı dikkate alınmıştır. MW başına emniyetli tarafta kalarak 
LFG’lerde 23000 ton CO2eq/yıl, LFG + biyometanizasyonlarda 27000 ton CO2eq/yıl değerleri 
kullanılmıştır. Bu değer Ecosystem Marketplace 2020 raporunda belirtilern 2,5 USD/ton CO2eq 
ile çarpılarak toplam gelir hesaplanmıştır (Tablo 25).  

Tablo 25 İnegöl-2 Tesisi Karbon Sertifikası Geliri 

Yıl 
Karbon Kredisi  Miktarı Birim Fiyat Karbon Kredi Geliri 

ton CO2eq USD/ton CO2eq USD 
2022 139.590 2,50 0 
2023 186.030 2,50 0 
2024 238.140 2,50 1.387.125 
2025 238.140 2,50 587.250 
2026 238.140 2,50 587.250 
2027 238.140 2,50 587.250 
2028 238.140 2,50 587.250 
2029 238.140 2,50 587.250 
2030 238.140 2,50 587.250 
2031 238.140 2,50 587.250 

Toplam 5.497.875 

6.8 İnegöl-2 Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Bertaraf Geliri Öngörüsü 

İnegöl’ de atık bertarafından dolayı bir gelir söz konusudur. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Meclisince belirlenen tarifeler kapsamında tesise gelen atıklar kantarda tartılarak atık türüne 
göre bedel alınmaktadır. Üçlü tarife ile sanayi atıkları, arıtma çamuru ve evsel nitelikli kalıntı 
atık adı altında atıklar ücretlendirilmektedir. Ücret değişikliği her yıl meclis kararına göre 
artırılmaktadır. Belediye payı “İnegöl Katı Atık Düzenli Depo Sahasına Atık İşleme (Fiziksel 
Ön İşleme (Fiziksel Önişlem ve ATY Üretim) Tesisinin Tesisinin Yapılması ve Mevcut 
Depolama Sahasıyla birlikte İşletilmesi (20 yıl süre ile)” sözleşmesine göre tehlikeli olmayan 
sanayi atıklarından elde edilen toplam brüt gelirin %3,1’i olacaktır (Tablo 26).  

Tablo 26 İnegöl-2 Tesisi Atık Bertaraf Geliri 

Yıl 
Atık Miktarı  Satış Fiyatı Toplam Tutar 

ton USD USD 
2021  43.339   18   758.440  
2022  44.206   18   773.609  
2023  44.648   18   781.345  
2024  45.825   18   801.934  
2025  47.013   18   822.728  
2026  48.213   18   843.730  
2027  49.425   18   864.943  
2028  50.650   18   886.367  
2029  51.886   18   908.006  
2030  53.135   18   929.861  
2031  54.396   18   951.934  
2032  55.670   18   974.229  
2033  56.957   18   996.746  
2034  58.256   18   1.019.489  
2035  59.569   18   1.042.458  
2036  60.895   18   1.065.658  
2037  62.234   18   1.089.090  
2038  63.586   18   1.112.756  
2039  64.952   18   585.457  

Toplam 17.208.780 
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6.9 İnegöl-2 Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri (Elektrik Üretimi, 
Ayrıştırma, ATY ve Bertaraf Kırılımı İle) 

İnegöl-2 Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 27‘de verilmiştir. 

Tablo 27 İnegöl-2 Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

6.10 İnegöl-2 Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı 
Tutarı ve Amacı 

İnegöl-2 Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı ve 
amacı Tablo 28‘de verilmiştir.  
 
İnegöl 2 tesisinde projesiyon süresi boyunca borulama yatırımı bulunmamaktadır. 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 390.458 359.794 259.923 0 395.840 182.106 0 163.421 17.369 1.768.910 
2022 576.964 321.392 560.062 441.248 563.237 296.533 0 1.001.527 11.253 3.772.216 
2023 599.420 324.612 567.389 492.557 754.612 632.797 0 1.022.674 99.147 4.493.207 
2024 641.644 336.592 592.754 510.056 814.593 645.859 0 1.044.902 43.349 4.629.750 
2025 634.266 336.034 622.130 537.049 832.628 669.965 0 1.068.036 44.309 4.744.418 
2026 626.883 336.988 646.089 557.590 851.195 684.957 0 1.091.853 45.297 4.840.852 
2027 632.896 343.686 676.446 583.131 870.177 705.517 0 1.116.202 46.307 4.974.361 
2028 636.616 349.627 707.973 609.833 889.582 726.542 0 1.141.093 47.340 5.108.607 
2029 638.720 355.098 737.152 633.750 909.420 743.335 0 1.166.539 48.396 5.232.409 
2030 638.949 360.001 762.559 653.372 929.700 754.367 0 1.192.553 49.475 5.340.976 
2031 795.823 365.210 878.170 732.464 950.432 782.913 0 1.219.147  5.724.160 
2032 798.776 371.456 915.677 764.148 971.627 804.859 0 1.246.334   5.872.876 
2033 803.474 378.527 965.179 808.058 993.294 839.141 0 1.274.127   6.061.801 
2034 809.796 386.397 1.017.754 854.467 1.015.444 874.623 0 1.302.540   6.261.022 
2035 812.126 393.191 1.054.586 883.968 1.038.089 890.794 0 1.331.587   6.404.341 
2036 811.058 399.116 1.093.542 915.807 1.061.238 908.514 0 1.361.282   6.550.556 
2037 812.122 406.044 1.144.993 960.177 1.084.904 938.012 0 1.391.638   6.737.890 
2038 815.125 413.923 1.203.557 1.011.233 1.109.097 972.806 0 1.422.672   6.948.412 
2039 819.909 431.292 1.254.847 1.052.841 1.133.830 996.928 0 1.454.397   3.679.672 

Toplam 13.295.024 6.968.980 15.660.783 13.001.748 17.168.936 14.050.567 0 22.012.526 452.243 99.146.436 
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Tablo 28 İnegöl-2 Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No Ekipman/Hizmet Tanımı Adet 
Birim 
Fiyat 

Toplam Amaç 

2021 

1 İlave Gaz motoru- 1.414 2 456.000 912.000 
2 adet gaz motoru ilavesi. Elektrik üretimini arttırmak için. 
INNIO motor+ yerli konteyner ve yardımcı sistemler 

2 
İlave Gaz motorlari icin 
elektrik işleri 

2 75.000 150.000  gaz motorları için ilave trafo, nötr hücre ve kablolamalar 

3 
ATY Tesisi - Teknolojik 
Ekipmanlar -Kırıcı 

2 432.000 864.000 Lindner Power Comet Kırıcı 

4 ATY Tesisi Konveyörler 2 90.000 180.000 Kırıcı besleme ve boşaltma konveyorleri 
5 Digester Sistemleri  2 1.700.000 3.400.000 Anahtar teslim kuru metanizasyon sistemi 

6 
İlave sistemler için 
OG,AG ve Trafo 
sistemleri  

1 80.000 80.000 Elektrik dagitim sistemi 

7 Kapalı ürün deposu 1 135.000 135.000 Katı fermente ürün deposu 
8 Hijyenizasyon sistemi 1 125.000 125.000 Hayvansal atık hijyenizasyon sistemi 

9 
Organik Dozlama Bunkeri 
ve konveyorleri 

1 303.205 303.205 Biyometnizasyon organik aktarma sistemi 

10 
Erdoğanlar Aktarma 
İstansyonu 

1 1.300.000 1.300.000 Erdoğanlar Aktarma İstansyonu 

2021 toplam 7.449.205   
2022 

11 Digester Sistemleri  1 1.700.000 1.700.000 Anahtar teslim kuru metanizasyon sistemi 
12 H2S Giderme sistemi 3 106.000 318.000 Biyolojik desülfürizasyon sistemi 

13 
Elektrik alt yapısı ilave 
sistemler 

1 169.000 169.000 ana dagitim panosu ekleri ve kablolama 

14 Gaz sogutma sistemi 1 289.600 289.600 ilave çiller, esanjör ve blover 

15 İlave Gaz motoru- 1.414 2 456.000 912.000 
2 adet gaz motoru ilavesi. Elektrik üretimini arttırmak için. 
INNIO motor+ yerli konteyner ve yardımcı sistemler 

16 
İlave Gaz motorlari icin 
elektrik işleri 

2 75.000 150.000  gaz motorları için ilave trafo, nötr hücre ve kablolamalar 

2022 toplam 3.538.600   
2023 

17 Digester Sistemleri  1 1.700.000 1.700.000 Anahtar teslim kuru metanizasyon sistemi 
18 H2S Giderme sistemi 1 106.000 106.000 Biyolojik desülfürizasyon sistemi 
19 Jenerator  1 386.400 386.400 Jenerator 

20 
Gaz motorları ağır 
bakımları 

3 114.000 342.000 
Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri -2026 parcalı 
alım öngörüsü 

20213 toplam 2.534.400   
2026 

21 
Gaz motorları ağır 
bakımları 

5 114.000 570.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2031 

22 
Gaz motorları ağır 
bakımları 

7 114.000 798.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2036 

23 
Gaz motorları ağır 
bakımları 

7 114.000 798.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
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7. BERGAMA TESİSİ 

7.1. Bergama Tesisinin Kapsamı ve Özellikleri 

15.08.2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sözleşme kapsamında; İzmir 
ili Bergama ilçesi Kaşıkçı Mallesinde Mekanik Ayırma Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi, 
Kompost Tesisi, Düzenli Depolama Saha İşletimi, Elektrik Üretim Tesisleri ve Sızıntı Suyu 
Arıtma Tesisi İşletimi bulunmaktadır. 
 
Firma proje sahasında inşaat faaliyetlerine Temmuz 2020’de başlamıştır. Ekim 2020’de elektrik 
üretim tesislerinin çöpgaz ile YEKDEM kabulü yapıldı. Mart 2021 itibariyle mekanik ayırma 
ve biyometanizasyon tesisleri devreye almaya çalışmaları başlamıştır. 
 
İlerleyen dönemlerde Ege Bölgesi içinde civar ilçelerde organize sanayi bölgeleri ve mevcut 
fabrikalar ile görüşmeler yapılarak tesise ilave atık ve ilave atık bertaraf geliri kazandırma için 
planlamalar güncel olarak devam etmektedir. Bu kapsamda sahada fabrika ziyaretleri 
yapılmakta ve atık envanteri çıkarılmaktadır. Geçici faaliyet belgesi ve sonrasında alınacak olan 
çevre izinleri ile tesisimize belediye atığı dışında atık kabulü yapılacaktır. 
 
İzmir Büyükşehir Belediye’si olan sözleşme kapsamında olmasa da düzenli depolama alanına 
depolanacak nihai atık miktarını azaltmak, yanabilir atıkları ekonomiye geri kazandırmak ve 
tesis karlılığını arttırmak amacıyla projeye atıktan türetilmiş yakıt tesisi (ATY) kurulmasına 
karar verilmiş ve yatırım planlarına dahil edilmiştir. Tasarım çalışmaları devam ederken, 
bölgedeki alternatif müşteriler (çimento fabrikaları) ile de görüşmeler devam etmektedir. 
Üretilecek olan ATY özellikleri son kullanıcıların taleplerine göre düzenlenmektedir.  
 
Tesiste bulunan üniteler; 

 Atık kontrol ve kabul birimi – Kantar 

 Tekerlek Yıkama Ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi 

 Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) (devam eden yatırım) 

 Organik Atık Kabul/Hazırlama ve Ara Depolama Tesisi 

 Kuru Biyomethanizasyon Tesisi 

 Susuzlaştırma Tesisi 

 Kompost Tesisi 

 Gaz Depolama ve Arıtma Tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 Düzenli Depolama Tesisi 
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 İdari Bina ve Yardımcı Tesisler 
 

Tesise gelen atıklar kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu 
amaçla tesiste 80 ton kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Kabul/kantar süreci 
sonrasında kül, cüruf vb. atıklar düzenli depolama alanına alınır. Diğer atıklar, atık türüne göre 
mekanik ayırma tesisi, ATY tesisi veya organik atık kabul tesisine yönlendirilir. Karışık 
Belediye atıkları mekanik ayırma tesisine kabul edilir.  
 
Mekanik ayırma tesisinde atıklar organik ve inorganik olarak ayırılır. Organik atıklar 
içeresindeki metaller ve ambalaj atıkları alındıktan sonra organik atık depolama bunkerine 
alınır. Mekanik ayırma tesisinde atık yükleme vinci, torba açıcı, döner elekler, balistik 
ayırıcılar, manyetik ayırıcılar, eddy ayırıcılar ve kabin içerisinde ayrıştırma bantları 
bulunmaktadır. Ambalaj atıkları ayrıştırma kabinlerinde atık türlerine göre ayrıldıktan sonra 
otomatik olarak balya pres ünitesine yönlendirilir. Oluşturulan balyalar stok alanına alınır ve 
daha sonra tartılarak satılır. Kurulan mekanik ayırma tesisi kapasitesi 800 ton/gündür. 
 
İzmir Büyüksehir Belediye’si olan sözleşme kapsamında olmasada, düzenli depolama alanına 
depolanacak nihai atık miktarını azaltmak, yanabilir atıkları ekonomiye geri kazandırmak ve 
tesis karlılığını arttırmak amacıyla projeye atıktan türetilmiş yakıt tesisi (ATY) kurulmasına 
karar verilmiş ve yatırım planlarına dahil edilmiştir. Tasarım çalışmaları devam ederken, 
bölgedeki alternatif müşteriler (çimento fabrikaları) ile de görüşmeler devam etmektedir. 
Üretilecek olan ATY özellikleri son kullanıcıların taleplerine göre düzenlenmektedir. 
 
ATY tesisinde, ilk olarak kaba kırıcı ve sonrasında ince kırıcı planlanmaktadır. ATY üretiminde 
kullanılacak atıklar besleme bunkeri vasıtasıyla önce kaba kırıcıya, kaba kırıcıdan çıkan atıklar 
ince kırıcıya beslenir. Üretilen ATY tartılarak satılır. Planlanan ATY tesisi atık işleme 
kapasitesi 300 ton/gündür. 
 
Belediye atıklarından ayrılan evsel organik atıklar ara depolama bunkerinden konveyör vasıtası 
ile kuru biyometanizasyon tesisine aktarılır. Kullanılan biyometanizasyon tesisi tek aşamalı ve 
termofilik olarak işletilir. Biyometanizasyon tesisi reaktör hacmi 3.500 m3 olup bekletme süresi 
22-25 gün aralığında seçilmiştir. Biyometanizasyon tesisinde atıkların karıştırılması yatay 
karıştırıcılar ile yapılmaktadır. Biyometanizasyon tesisinden çıkan fermente ürün susuzlaştırma 
tesisine alınır. Susuzlaştırma sonrasında sıvı fraksiyon arıtma tesisine, katı fraksiyon düzenli 
depolama alanına nakledilir. 
 
Biyometanizasyon tesisinden üretilen biyogaz gaz arıtma tesisine yönlendirilir. Gaz arıtma 
tesisinde biyogaz içerisindeki nem, sülfür ve katı partiküller alınır. Gaz arıtma sonrasında 
biyogaz biyogaz balonunda depolanır. Biyogaz balonunda depolanan biyogaz daha sonra 
elektrik üretim santrallerine yönlendirilir.  
 
Düzenli depolama alanında karışık atıklar, ayrı gelen organik atıklar, mekanik ayırmadan gelen 
atıklar düzenli olarak depolanır. Düzenli depolama alanında tesis edilen borulamalar ile 
depolama alanından üretilen çöp gazı toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma 
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ünitesine yönlendirilir. Arıtma sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim santrallerine 
yönlendirilir. Düzenli depolama da çöp serme ve sıkıştırma için 1 adet kompaktör, 1 adet dozer, 
1adet back-hoe loader, 1 adet 22 tonluk ekskavatör, 1 adet arazöz, 1 adet vidanjör ve 1 adet 10 
tekerlekli damperli kamyon kullanılmaktadır. Düzenli depolamada kullanılan iş makineleri alt 
yüklenici üzerinden temin edilmektedir. Düzenli depolama alanında yapılan gaz toplama 
boruları (rigol, ana hatlar, sifon vb.) boru imalatları firma bünyesindeki boru operatörleri ve 
saha elemanları ile yapılmaktadır. 
 
Proje sahasında inşaat faaliyetleri Temmuz 2020’de başlamıştır ve çevre düzenlemesi, orta 
gerilim sistemi bağlantısı ve yardımcı tesisler inşaatı devam etmektedir. Düzenli depolama 
alanına atık kabulü ve çöp serme/sıkıştırma devam etmektedir. Çöp gazından enerji üretim tesisi 
Ekim 2021’de yapılan geçici kabul sonrasında işletmeye geçmiştir. Mart 2021 itibariyle 
mekanik ayırma ve biyometanizasyon tesisleri devreye almaya çalışmaları başlayacaktır. ATY 
tesisi planlama aşamasında olup 2022 Mart ayında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Mevcut 
olarak kurulu enerji üretim tesisinde 2 adet 1,414 MW gücünde kojenerasyon ünitesi 
bulunmaktadır. 2022 yılında 3. kojenerasyon ünitesinin devreye alınması planlanmaktadır. 
Planlanan diğer 4. ve 5. Üniteler ile toplam kurulu güç 7,07 MW olacaktır. 
 
Bergama projesi, düzenli depolama ve biyomethanizasyon teknolojileri ile emisyon azaltıcı 
özellik taşıyan bir proje olup, firma bu emisyonlarin hesaplanması ve gönüllü karbon 
piyasalarında değerlendirmesi amacıyla çalışma yapmaktadır. Bu kapsamda, Uşak projesi 
Uluslararası Gönüllü Emisyon Azaltım Sertifikasyonuna sahip olacaktır. 
 
İlerleyen dönemlerde Ege Bölgesi içinde civar illerde organize sanayi bölgeleri ve mevcut 
fabrikalar ile görüşmeler yapılarak tesise ilave atık ve ilave atık bertaraf geliri kazandırma için 
planlamalar güncel olarak devam etmektedir. Bu kapsamda bölge de fabrika ziyaretleri 
yapılmakta ve atık envanteri çıkarılmaktadır. Geçici faaliyet belgesi ve sonrasında alınacak olan 
çevre izinleri ile tesise belediye atığı dışında atık kabulü yapılacaktır. Bu tip atıklara örnek 
olarak endüstriyel organik atıklar, nebati çamurlar, süpermarket atıkları, hayvansal atıklar ve 
tarımsal atıklar verilebilir. 
 
Bergama Katı Atık Entegre Tesisi tüm alt birimleri geçici faaliyet belgesi alındığında ve 
üretime geçtiğinde öngörülen gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda 
verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 

 Geri Kazanılan Ambalaj Atıkları Satışı (kağıt ve karton, cam, plastikler, 
alüminyum, demir v.b. metaller,  

 ATY Satışları 

 Karbon Sertifikası Gelirleri 

 Bertaraf Gelirleri (Belediye atıkları dışında) 
 
Bergama tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 11’de verilmiştir.  
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Şekil 11 Bergama Tesisi Akım Şeması 

Biyobozunur 
atıklar 

Kentsel 
Karışık Atık 

Mekanik Ayırma Kantar 

Kağıt/Karton 
Cam 
Aluminyum 
Metal-Teneke 
Metal-Demir 
Plastikler 
-Pet 
 
 
-Çuval (PP) 
-Siyah Moblen (PP) 
-Naylon beyaz (LDPE) 
-Naylon renkli (LDPE) 
- Karışık plastik (renkli 
ve beyaz elteks, beyaz ve 
renki möblen, antişok 
plastik) 
 

Satılabilen 
ambalajlar 

Kuru 
Biyometanizasyon 

ATY Tesisi 

Düzenli Depolama 
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Çöp Gazı 

Kompost 
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7.2.Bergama Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 29’da verilmiştir. 

Tablo 29 Bergama Tesisi Yıl Bazlı Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 64.910 
2019 60.544 
2020 88.338 
2021 255.500 
2022 261.121 
2023 266.866 
2024 272.737 
2025 278.737 
2026 284.869 
2027 291.136 
2028 297.541 
2029 304.087 
2030 310.777 
2031 317.614 
2032 324.602 
2033 331.743 
2034 339.041 

 

7.3.Bergama Tesisinin Kütle Dengesi 

Bergama tesisinin kütle dengesi Tablo 30’da verilmiştir. 
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Tablo 30 Bergama Tesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton /yıl % ton/yıl % ton/yıl adet ton/yıl % ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl % ton/yıl % 

2018 64.910 0 64.910                 64.910 100,00 
2019 60.544 0 60.544                 60.544 100,00 
2020 88.338 0 88.338                 88.338 100,00 
2021 255.500 0 255.500 135.915 119.585 3 7.665 0 0 1 54.750 21,43 52013 28607 23406 14303 11,20 207388 81,17 
2022 261.121 0 261.121 138.905 122.216 4 10.445 25 65.280 2 109.500 41,93 104025 57214 46811 28607 21,91 104503 40,02 
2023 266.866 0 266.866 141.961 124.904 5 13.343 25 66.716 2 109.500 41,03 104025 57214 46811 28607 21,44 105913 39,69 
2024 272.737 0 272.737 145.084 127.652 6 16.364 25 68.184 2 109.500 40,15 104025 57214 46811 28607 20,98 107295 39,34 
2025 278.737 0 278.737 148.276 130.461 7 19.512 25 69.684 2 109.500 39,28 104025 57214 46811 28607 20,53 108648 38,98 
2026 284.869 0 284.869 151.538 133.331 7 19.941 25 71.217 2 109.500 38,44 104025 57214 46811 28607 20,08 112818 39,60 
2027 291.136 0 291.136 154.872 136.264 7 20.380 25 72.784 2 109.500 37,61 104025 57214 46811 28607 19,65 117080 40,21 
2028 297.541 0 297.541 158.279 139.262 7 20.828 25 74.385 2 109.500 36,80 104025 57214 46811 28607 19,23 121435 40,81 
2029 304.087 0 304.087 161.761 142.326 7 21.286 25 76.022 2 109.500 36,01 104025 57214 46811 28607 18,81 125886 41,40 
2030 310.777 0 310.777 165.320 145.457 7 21.754 25 77.694 2 109.500 35,23 104025 57214 46811 28607 18,41 130435 41,97 
2031 317.614 0 317.614 168.957 148.657 7 22.233 25 79.404 2 109.500 34,48 104025 57214 46811 28607 18,01 135085 42,53 
2032 324.602 0 324.602 172.674 151.927 7 22.722 25 81.150 2 109.500 33,73 104025 57214 46811 28607 17,63 139836 43,08 
2033 331.743 0 331.743 176.473 155.270 7 23.222 25 82.936 2 109.500 33,01 104025 57214 46811 28607 17,25 144692 43,62 
2034 339.041 0 339.041 180.356 158.686 7 23.733 25 84.760 2 109.500 32,30 104025 57214 46811 28607 16,88 149655 44,14 
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7.4.Bergama Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü 

Bergama tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca enerji üretim miktarları ve geliri 
öngörüsü Tablo 31’de verilmiştir.  

Tablo 31 Bergama Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim 
Net 

Üretim 
Enerji Satış 

Fiyatı 
Net Elektrik 

Geliri 
Adet kW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 

2021 2 2,828 8.000 0,9500 21.492.800 1.280.000 20.212.800 0,133 2.688.302 
2022 3 4,242 8.000 0,9500 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,133 4.032.454 
2023 4 5,656 8.000 0,9177 41.523.472 2.560.000 38.963.472 0,133 5.182.142 
2024 4 5,656 8.000 0,9177 41.523.472 2.560.000 38.963.472 0,133 5.182.142 
2025 5 7,070 8.000 0,9177 51.904.340 3.200.000 48.704.340 0,133 6.477.677 
2026 5 7,070 8.000 0,9177 51.904.340 3.200.000 48.704.340 0,133 6.477.677 
2027 5 7,070 8.000 0,9177 51.904.340 3.200.000 48.704.340 0,133 6.477.677 
2028 5 7,070 8.000 0,9177 51.904.340 3.200.000 48.704.340 0,133 6.477.677 
2029 5 7,070 8.000 0,9177 51.904.340 3.200.000 48.704.340 0,133 6.477.677 
2030 5 7,070 8.000 0,9177 51.904.340 3.200.000 48.704.340 0,133 6.477.677 
2031 5 7,070 8.000 0,9177 51.904.340 3.200.000 48.704.340 0,059 2.876.465 
2032 5 7,070 8.000 0,9177 51.904.340 3.200.000 48.704.340 0,061 2.965.373 
2033 5 7,070 8.000 0,9177 51.904.340 3.200.000 48.704.340 0,064 3.113.776 
2034 5 7,070 8.000 0,9177 31.853.622 1.963.836 29.889.787 0,067 2.005.151 

Toplam 635.771.626  596.687.791  66.911.868 

 

7.5.Bergama Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı Mekanik 
Ayırma Verimi ve Geliri Öngörüsü  

Ambalaj atıkları satışından elde edilecek toplam gelir Tablo 32‘de verilmiştir. 

Tablo 32 Bergama Tesisi Ambalaj Atıkları Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı  

Ekonomik 
Değere Sahip 

Malzeme 

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış 
Fiyatı * 

Toplam Tutar 

ton % ton USD USD 
2021  255.500  3  5.110   176,75   903.184  
2022  261.121  4  10.445   183,07   1.912.117  
2023  266.866  5  13.343   178,60   2.383.142  
2024  272.737  6  16.364   191,18   3.128.564  
2025  278.737  7  19.512   188,99   3.687.401  
2026  284.869  7  19.941   186,79   3.724.652  
2027  291.136  7  20.380   188,58   3.843.109  
2028  297.541  7  20.828   189,69   3.950.746  
2029  304.087  7  21.286   190,31   4.051.002  
2030  310.777  7  21.754   190,38   4.141.610  
2031  317.614  7  22.233   190,51   4.235.627  
2032  324.602  7  22.722   191,22   4.344.873  
2033  331.743  7  23.222   192,34   4.466.578  
2034  339.041  7  14.565   193,86   2.823.480  
Toplam   251.705  47.596.086 

* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 
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7.6.Bergama Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı ATY  

Firmanın Mekanik ayırma sonrası elde edilen kalorifik değeri yüksek atıkların miktarı ve buna 
bağlı gelir tablosu Tablo 33‘te verilmiştir.  

Tablo 33 Bergama Tesisi ATY Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı  ATY Miktarı  

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış Fiyatı* Toplam Tutar 

ton % ton USD USD 
2021 255.500 0 - 7,94 - 
2022 261.121 25 48.960 8,22 402.644 
2023 266.866 25 66.716 8,02 535.285 
2024 272.737 25 68.184 8,59 585.597 
2025 278.737 25 69.684 8,49 591.599 
2026 284.869 25 71.217 8,39 597.576 
2027 291.136 25 72.784 8,47 616.581 
2028 297.541 25 74.385 8,52 633.850 
2029 304.087 25 76.022 8,55 649.935 
2030 310.777 25 77.694 8,55 664.471 
2031 317.614 25 79.404 8,56 679.555 
2032 324.602 25 81.150 8,59 697.082 
2033 331.743 25 82.936 8,64 716.609 
2034 339.041 25 52.017 8,71 452.993 

Toplam   921.155  7.823.776 
* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 

7.7.Bergana Tesisi Karbon Sertifika Geliri 

Karbon sertifikası geliri hesaplamak için elektrik jeneratörünün çalışma süresi ve verim oranı 
ile birlikte ürettiği elektrik miktarı dikkate alınmıştır. MW başına emniyetli tarafta kalarak 
LFG’lerde 23000 ton CO2eq/yıl, LFG+biyometanizasyonlarda 27000 ton CO2eq/yıl değerleri 
kullanılmıştır. Bu değer Ecosystem Marketplace 2020 raporunda belirtilern 2,5 USD/ton CO2eq 
ile çarpılarak toplam gelir hesaplanmıştır (Tablo 34).  

Tablo 34 Bergamaa Tesisi Karbon Sertifikası Geliri 

Yıl 

Karbon Kredisi  
Miktarı 

Birim 
Fiyat 

Karbon Kredi Geliri 

ton CO2eq 
USD/ton 
CO2eq USD 

2021 72.360 2,5 0 
2022 108.810 2,5 0 
2023 140.130 2,5 803.250 
2024 140.130 2,5 350.325 
2025 175.176 2,5 437.940 
2026 175.176 2,5 437.940 
2027 175.176 2,5 437.940 
2028 175.176 2,5 437.940 
2029 175.176 2,5 437.940 
2030 175.176 2,5 437.940 
Toplam 1.512.486  3.781.215 

 

7.8.Bergama Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri (Elektrik Üretimi, 
Ayrıştırma, ATY ve Bertaraf Kırılımı İle) 

Bergama Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 35‘te verilmiştir. 
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Tablo 35 Bergama Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 711.766 354.311 278.977 0 214.874 198.516 12.131 0 17.369 1.787.943 
2022 737.215 321.378 443.994 259.130 315.673 346.163 17.373 0 10.644 2.451.570 
2023 719.231 317.451 446.249 347.205 420.864 344.698 17.740 0 65.300 2.678.740 
2024 769.895 338.921 468.645 361.734 430.012 352.287 18.126 0 29.317 2.768.935 
2025 761.043 338.554 484.904 380.082 547.546 364.107 18.527 0 35.270 2.930.032 
2026 752.184 339.594 498.172 397.433 559.756 371.952 18.938 0 36.056 2.974.085 
2027 759.399 346.794 517.262 415.706 572.239 382.463 19.357 0 36.860 3.050.080 
2028 763.863 353.180 536.658 434.719 584.999 393.177 19.786 0 37.682 3.124.066 
2029 766.387 359.054 554.491 451.748 598.045 402.038 20.225 0 38.523 3.190.510 
2030 766.662 364.302 569.914 465.704 611.381 408.370 20.673 0 39.382 3.246.388 
2031 767.187 369.870 593.855 496.220 625.015 422.446 21.131 0  3.295.724 
2032 770.034 376.553 616.017 519.485 638.953 433.677 21.599 0  3.376.319 
2033 774.563 384.129 645.122 551.604 653.202 450.391 22.078 0  3.481.089 
2034 780.657 392.571 676.145 585.736 667.768 467.686 22.567 0  2.205.100 

Toplam 10.600.085 4.956.662 7.330.407 5.666.506 7.440.327 5.337.972 270.251 0 346.404 40.560.582 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

7.9.Bergama Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı 
Tutarı ve Amacı 

Bergama Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı ve 
amacı Tablo 36‘da verilmiştir.  
 

Bergama tesisinin projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 37’de 
verilmiştir. 
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Tablo 36 Bergama Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No Ekipman/Hizmet Tanımı Adet Birim Fiyat Toplam Amaç 
2021 

1 İlave Gaz motoru- 1.414 1 456.000 456.000 İlave gaz motoru. Jenbacher 

2 
İlave Gaz motorlari icin 
elektrik işleri 1 75.000 75.000 

ilave gaz motoru için ilave trafo, nötr hücre ve 
kablolamalar 

3 
ATY Tesisi - Teknolojik 
Ekipmanlar -Kırıcı 1 432.000 432.000 Lindner Power Comet Kırıcı 

4 ATY Tesisi Konveyörler 1 90.000 90.000 Kırıcı besleme ve boşaltma konveyorleri 
5 Digester Sistemleri  1 1.700.000 1.700.000 Anahtar teslim kuru metanizasyon sistemi 

6 
İlave sistemler için OG,AG 
ve Trafo sistemleri  1 240.000 240.000 Elektrik dagitim sistemi 

7 İlave gaz soğutma sistemi 1 185.000 185.000 Kapasite artışı için gaz soğutma sistemi ilavesi 
8 H2S Giderme sistemi 1 106.000 106.000 Biyolojik desülfürizasyon sistemi 
9 Kapalı ürün deposu 1 217.817 217.817   

2021 toplam 3.501.817   
2022 

  İlave Gaz motoru- 1.414 1 456.000 456.000 İlave gaz motoru. Jenbacher 

  
İlave Gaz motorlari icin 
elektrik işleri 1 75.000 75.000 

ilave gaz motoru için ilave trafo, nötr hücre ve 
kablolamalar 

2022 toplam 531.000   
2023 

10 
Duzenli Depolama Lot 
Yapımı 

1 1.450.000 1.450.000 
Düzenli depolama 2. lot yapımı 

11 İlave Gaz motoru- 1.414 1 456.000 456.000 İlave gaz motoru. Jenbacher 

12 
İlave Gaz motorlari icin 
elektrik işleri 

1 75.000 75.000 
ilave gaz motoru için ilave trafo, nötr hücre ve 
kablolamalar 

2023 toplam 1.981.000   
2026 

21 
Gaz motorları ağır 
bakımları 

2 114.000 228.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2027 

22 
Gaz motorları ağır 
bakımları 

3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2032 

23 
Gaz motorları ağır 
bakımları 

2 114.000 228.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2033 

23 
Gaz motorları ağır 
bakımları 

3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

 

Tablo 37 Bergama Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yıl USD 
2021 74.022 
2022 37.300 
2023 37.803 
2024 38.296 
2025 38.779 
2026 40.267 
2027 41.788 
2028 43.343 
2029 44.932 
2030 46.555 
2031 48.215 
2032 49.911 
2033 51.644 
2034 53.415 
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8. MALATYA TESİSİ 

8.1.Malatya Tesislerinin Kapsamı ve Özellikleri 

Malatya İli Entegre Çevre Projesi kapsamıonda; Malatya ilinde Orduzu ve Kapıkaya 
lokasyonlarıda olmak üzere 2 ayrı noktada firma işletme yapmaktadır. Firmanın proje 
kapsamında Mimsan AŞ ile ortaklığı bulunmaktadır. Bu ortaklık kapsamında mekanik ayırma 
ve ATY işletilmesi ortak olarak yürütülmektedir. Proje kapsamındaki Gazlaştırma/Yakma tesisi 
ise Mimsan tarafından işletilmektedir. 
 
Tesiste bulunan üniteler; 
Orduzu Tesisi 

 Atık Kontrol ve Kabul Birimi – Kantar 

 Tekerlek Yıkama Ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi 

 Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) 

 Organik Atık Kabul/Hazırlama ve Ara Depolama Tesisi 

 Islak Biyomethanizasyon Tesisi 

 Susuzlaştırma Tesisi 

 Gaz Depolama ve Arıtma Tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi (Lisanslı ve Lisanssız) 

 Atık Depolama Tesisi 

 Sızımtı Suyu Ön Arıtma Tesisi 

 İdari Bina ve Yardımcı Tesisler 
 
Kapıkaya Tesisi 

 Atık Kontrol ve Kabul Birimi – Kantar 

 Tekerlek Yıkama ÜnitesiMekanik Ayırma Tesisi 

 Gaz Arıtma Tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi (Lisanslı ve Lisanssız) 

 Düzenli Depolama Tesisi 

 Sızımtı Suyu Arıtma Tesisi 

 İdari Bina ve Yardımcı Tesisler 
 
Firma; Malatya projesi kapsamında aşağıdaki atık transfer operasyonlarını da yürütmektedir. 
Doğanşehir Atık Transfer İstasyonu İşletmesi: Doğanşehir ilçesi atıkları firma tarafından 
Orduzu Mekanik Ayırma Tesisine taşınmaktadır. 
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Akçadağ Atık Transfer İstasyonu İşletmesi: Akçadağ ilçesi atıkları firma tarafından Orduzu 
Mekanik Ayırma Tesisine taşınmaktadır. 
 
Darende Atık Transfer istasyonu işletilmesi: Darende ilçesi atık transfer istasyonu firma 
tarafından kurulmuş olup. İlçe belediyesinin atıkları transfer istasyonuna taşıması ile firma 
tarafından Orduzu Mekanik Ayırma Tesisine taşınacaktır. 
 
Pütürge atık Transfer İstasyonu işletilmesi: Pütürge ilçesi atıkları firma tarafından Orduzu 
Mekanik Ayırma Tesisine taşınmaktadır. 
 
Orduzu Tesisinde; mekanik ayırma ve ATY tesisinden kalan atıklar ve biyometanizasyon 
tesisinde değerlendirilemeyen atıklar Kapıkaya düzenli depolama tesisine taşınmaktadır. 
 
Atık transfer istasyonlarından Orduzu tesisine, Orduzu tesisinden de Kapıkaya Düzenli 
Depolama Sahasına atık transferinde 70 m3 kapasiteli 10 adet sıkıştırmalı Semi Treyler 
kullanılmaktadır. Atık transfer istasyonlarından firmanın taşıdığı kentsel atıklar, belediye 
araçlarınca tesise getirilen kentsel ve endüstriyel atıklar Orduzu tesisine getirilir. Kentsel atıklar 
kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu amaçla tesiste 80 ton 
kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Kabul/kantar süreci sonrasında kül, cüruf vb. 
atıklar depolama alanına alınır. Diğer atıklar, atık türüne göre mekanik ayırma tesisi, ATY tesisi 
veya organik atık kabul tesisine yönlendirilir. Kentsel atıklar mekanik ayırma tesisine kabul 
edilir.  
 
Mekanik ayırma tesisinde atıklar organik ve inorganik olarak ayırılır. Organik atıklar 
içeresindeki metaller ve ambalaj atıkları alındıktan sonra organik atık ara depolama ünitesine 
alınır. Organik atıklar buradan biyometanizasyon tesisine alınır.  
 
Mekanik ayırma tesisinde atık yükleme vinci, torba açıcı, döner elekler, balistik ayırıcılar, 
manyetik ayırıcılar ve kabin içerisinde ayrıştırma bantları bulunmaktadır. Ambalaj atıkları 
ayrıştırma kabinlerinde atık türlerine göre ayrıldıktan sonra otomatik olarak balya pres ünitesine 
yönlendirilir. Oluşturulan balyalar stok alanına alınır ve daha sonra tartılarak satılır. Kurulan 
mekanik ayırma tesisi kapasitesi. 40 ton/saattir. 
 
Aynı bina içerisinde bulunan ATY hazırlama tesisinde kentsel atıklar parçalanarak ATY 
üretimi yapılmaktadır. Hazırlanan ATY ürünler, Mimsan tarafından depolanır ve daha sonra 
gazlaştırma/yakma tesisinde yakıt olarak kullanılır. 
 
Mekanik ayırma ve ATY tesisi işletilmesi işi için bir altyüklenici kullanılmaktadır. Firmanın 
buradan kaynaklı bir geliri bulunmamaktadır.  
 
Firma biyogaz tesisine kentsel atıkların organik kısımlarının kabulü için yeni yatırım 
yapmaktadır. İnşaat ve kurulum sürecinin Mayıs 2021 de tamamlanması planlanmaktadır. Şu 
anda biyometanizasyon tesisine çöp sızıntı suları ve tarımsal/hayvansal atıklar beslenmektedir. 
Kentsel atıkların organik kısımlarının biyometanizasyon sistemine beslenmesi için Disan 
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firması ile sözleşme imzalanmıştır. Kullanılan biyomethanizasyon tesisi tek aşamalı ve 
mezofilik olarak işletilmektedir. Biyomethanizasyon tesisinde 2 reaktör bulunmakta ve her bir 
reaktör hacmi 4.000 m3 olup bekletme süresi 25-28 gün aralığında seçilmiştir. 
Biyometanizasyon tesisinde atıkların karıştırılması pedallı karıştırıcılar ile yapılmaktadır. 
Biyometanizasyon tesisinden çıkan fermente ürün susuzlaştırma tesisine alınır. Susuzlaştırma 
sonrasında sıvı fraksiyon arıtma tesisine, katı fraksiyon kompost alanına ve sonrasında düzenli 
depolama alanına nakledilir. 
 
Biyomeanizasyon tesisinden üretilen biyogaz gaz arıtma tesisine yönlendirilir. Gaz arıtma 
tesisinde biyogaz içerisindeki nem, sülfür ve katı partiküller alınır. Gaz arıtma sonrasında 
biyogaz lisanslı elektrik üretim santrallerine yönlendirilir.  
 
Orduzu tesisinde; mekanik ayırmadan kalan inert atıklar, ATY tesisinden kalan inert atıklar, 
arıza vb. durumlarda mekanik ayırma tesisine beslenemeyen atıklar, biyometanizasyon tesisine 
beslenemeyen biyobozunur atıklar ve biyometanizasyon kaynaklı atıklar Orduzu tesisi 
içerisinde toplanarak Kapıkaya düzenli depolama alanına taşınır. Orduzu depolama alanına atık 
depolanması Aralık 2020 yılında durdurulmuştur.  
 
Orduzu atık depolama alanında, oluşan çöp gazı toplanarak lisanssız elektrik üretim tesisinde 
enerji üretimi yapılmaktadır. Atık depolama sona erdirildiği için herhangi bir ilave gaz borusu 
ilavesi yapılmamaktadır. Firma Orduzu depolama alanı için rehabilitasyon projesi 
hazırlamaktadır.  Proje onayı sonrası rehabilitasyon çalışmalarına başlanılacaktır.  
 
Kapıkaya tesisine Orduzu Tesisinden taşınan atıklar düzenli olarak depolanır. Düzenli 
depolama alanında tesis edilen borulamalar ile depolama alanından üretilen çöp gazı toplanır, 
booster blowerler vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma ünitesine yönlendirilir. Arıtılan çöp 
gazı elektrik üretim santrallerine yönlendirilir.  
 
Kapıkaya Düzenli depolama sahasında, 1 adet Kompaktör (Bomag çöp serme sıkıştırma aracı), 
1 adet dozer (Cat D6 üçgen palet), 1 adet kazıcı yükleyici(ekskavatör), 1 adet çiftçeker kamyon, 
1 adet arazöz kullanılmaktadır.  
 
Düzenli depolama sahasının işletilmesi, gaz toplama amacıyla yapılan borulama çalışmaları 
(rigole, anahat, sifon, kollektör) firmaya ait iş makineleri ve firma personeli tarafından 
yapılmaktadır.  
 
Kapıkaya düzenli depolama alanına atık kabulü ve çöp serme/sıkıştırma faaliyeti Ocak 
2021’den itibaren devam etmektedir. Çöp gazından enerji üretim tesisi bakanlık kabulü Nisan 
2021 içerisinde planlanmaktadır. 
 
Kapıkaya Düzenli Depolama projesi, düzenli depolama teknolojileri ile emisyon azaltıcı özellik 
taşıyan bir proje olup, firma bu emisyonlarin hesaplanması ve gönüllü karbon piyasalarında 
değerlendirmesi amacıyla çalışma yapmaktadır. Bu kapsamda, Kapıkaya Düzenli Depolama 
projesi Uluslararası Gönüllü Emisyon Azaltım Sertifikasyonuna sahip olacaktır. 
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Malatya Katı Atık Entegre Tesisleri tüm alt birimleri geçici faaliyet belgesi alındığında ve 
üretime geçtiğinde öngörülen gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda 
verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 

 Karbon Sertifikası Gelirleri - Kapıkaya 
 
Malatya tesislerinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 12’de 
verilmiştir.  
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a) Orduzu Akım Şeması 

 

 

 

 

 

b) Kapıkaya Akım Şeması 

Şekil 12 Malatya Tesisleri Akım Şeması 

Biyobozunur 
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Kompost 
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8.2.Malatya Tesislerinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 38’de verilmiştir. 

Tablo 38 Malatya Tesisi Yıl Bazlı Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 198.549 
2019 170.472 
2020 199.304 
2021 203.689 
2022 208.170 
2023 212.750 
2024 217.430 
2025 222.214 
2026 227.102 
2027 232.098 
2028 237.205 
2029 242.423 
2030 247.756 

8.3.Malatya Tesisinin Kütle Dengesi 

Malatya tesisinin kütle dengesi Tablo 39’da verilmiştir. 
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Tablo 39 Malatya Tesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yıl ton/yıl % ton/yıl % ton/yıl adet ton/yıl % ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl % ton/yıl ton/yıl % 
2018 198.549     5 9.927 25 49.637  

 
 

   
  138.984 0 70,00 

2019 170.472     5 8.524 25 42.618  
 

 
   

  119.330 0 70,00 
2020 199.304     5 9.965 25 49.826  

 
 

   
  139.513 0 70,00 

2021 203.689 127.905 75.784 5 10.184 25 50.922 2 45.625 22,40 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  108.877 53,45 
2022 208.170 130.719 77.451 5 10.408 25 52.042 2 45.625 21,92 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  112.013 53,81 
2023 212.750 133.594 79.155 5 10.637 25 53.187 2 45.625 21,45 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  115.219 54,16 
2024 217.430 136.533 80.897 5 10.872 25 54.358 2 45.625 20,98 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  118.496 54,50 
2025 222.214 139.537 82.676 5 11.111 25 55.553 2 45.625 20,53 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  121.844 54,83 
2026 227.102 142.607 84.495 5 11.355 25 56.776 2 45.625 20,09 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  125.266 55,16 
2027 232.098 145.744 86.354 5 11.605 25 58.025 2 45.625 19,66 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  128.763 55,48 
2028 237.205 148.951 88.254 5 11.860 25 59.301 2 45.625 19,23 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  132.338 55,79 
2029 242.423 152.228 90.195 5 12.121 25 60.606 2 45.625 18,82 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  135.991 56,10 
2030 247.756 155.577 92.180 5 12.388 25 61.939 2 45.625 18,42 43.344 23.839 23.839 11.920 19.505  139.724 56,40 
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8.4.Malatya Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü 

Malatya Orduzu tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca çöp gazı enerji üretim 
miktarları ve geliri öngörüsü Tablo 40’ta biyogaz enerji üretim miktarları ve geliri öngörüsü 
Tablo 41’de verilmiştir.  

Tablo 40 Malatya Orduzu Düzenli Depolama Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi 
Boyunca Çöp Gazı İçin Enerji Üretim Miktarları ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim 
Net 

Üretim 
Enerji Satış 

Fiyatı 
Net Elektrik 

Geliri 
Adet MW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 

2021 2 2,400 8.000 90 17.280.000 1.280.000 16.000.000 0,1330   2.128.000  
2022 2 2,400 8.000 75 14.400.000 1.280.000 13.120.000 0,1330   1.744.960  
2023 2 2,400 8.000 65 12.480.000 1.280.000 11.200.000 0,1330   1.489.600  
2024 1 1,200 8.000 90 8.640.000 640.000 8.000.000 0,0476   381.079  
2025 1 1,200 8.000 80 7.680.000 640.000 7.040.000 0,0498   350.442  
2026 1 1,200 8.000 60 5.760.000 640.000 5.120.000 0,0510   261.121  
2027 1 1,200 8.000  0 0 0 0 0 
2028 1 1,200 8.000  0 0 0 0 0 
2029 1 1,200 8.000  0 0 0 0 0 

Toplam  66.240.000    66.240.000 
 

6.355.202 

 

Tablo 41 Malatya Orduzu Biyogaz Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Biyogaz 
İçin Enerji Üretim Miktarları ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim 
Net 

Üretim 
Enerji Satış 

Fiyatı 
Net Elektrik 

Geliri 

Adet MW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 
2021 2 2,400 8.000 25 4.800.000 1.280.000 3.520.000 0,1330   468.160  
2022 2 2,400 8.000 50 9.600.000 1.280.000 8.320.000 0,1330   1.106.560  
2023 2 2,400 8.000 50 9.600.000 1.280.000 8.320.000 0,1330   1.106.560  
2024 2 2,400 8.000 50 9.600.000 1.280.000 8.320.000 0,1330   1.106.560  
2025 2 2,400 8.000 50 9.600.000 1.280.000 8.320.000 0,1330   1.106.560  
2026 2 2,400 8.000 50 9.600.000 1.280.000 8.320.000 0,1330   1.106.560  
2027 2 2,400 8.000 50 9.600.000 1.280.000 8.320.000 0,0527   438.519  
2028 2 2,400 8.000 50 9.600.000 1.280.000 8.320.000 0,0545   453.140  
2029 2 2,400 8.000 50 9.600.000 1.280.000 8.320.000 0,0558   464.234  
2030 2 2,400 8.000 50 3.261.370 434.849 2.826.521 0,0566   159.854  

Toplam 84.861.370   72.906.521  
 

7.516.708 

 
Malatya Kapıkaya tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca çöp gazı enerji üretim 
miktarları ve geliri öngörüsü Tablo 42’de verilmiştir.  
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Tablo 42 Malatya Kapıkaya Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Çöp Gazı İçin 
Enerji Üretim Miktarları ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim 
Net 

Üretim 
Enerji Satış 

Fiyatı 
Net Elektrik 

Geliri 

Adet MW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 
2021 2  2,400   8.000   0,55  10.560.000 1.280.000 9.280.000 0,043 402.752 
2022 2  2,400   8.000   0,90  17.318.979 1.280.000 16.038.979 0,133 2.133.184 
2023 3  3,600   8.000   0,65  18.720.000 1.920.000 16.800.000 0,133 2.234.400 
2024 4  4,800   8.000   0,70  26.880.000 2.560.000 24.320.000 0,133 3.234.560 
2025 4  4,800   8.000   0,75  28.800.000 2.560.000 26.240.000 0,133 3.489.920 
2026 4  4,800   8.000   0,75  28.800.000 2.560.000 26.240.000 0,133 3.489.920 
2027 4  4,800   8.000   0,80  30.720.000 2.560.000 28.160.000 0,133 3.745.280 
2028 4  4,800   8.000   0,80  30.720.000 2.560.000 28.160.000 0,133 3.745.280 
2029 4  4,800   8.000   0,80  30.720.000 2.560.000 28.160.000 0,133 3.745.280 
2030 4  4,800   8.000   0,80  10.436.384 869.699 9.566.685 0,133 1.272.369 

Toplam 233.675.363  212.965.664  27.492.945 

8.5.Malatya Orduzu Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı 
Mekanik Ayırma Verimi ve Geliri Öngörüsü  

Mevcut 800 ton/gün kapasiteli tesis sözleşme dönemi boyunca alt yüklenici tarafından 
işletilecek olup herhangi bir gelir veya gider söz konusu değildir. 

8.6.Malayya Orduzu Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı ATY 
miktarı ve geliri öngörüsü  

Mevcut 250 ton/gün kapasiteli tesis sözleşme dönemi boyunca alt yüklenici tarafından 
işletilmekte olup herhangi bir gelir veya gider söz konusu değildir. 

8.7.Malatya Kapıkaya Tesisi Karbon Sertifika Geliri 

Karbon sertifikası geliri hesaplamak için elektrik jeneratörünün çalışma süresi ve verim oranı 
ile birlikte ürettiği elektrik miktarı dikkate alınmıştır. MW başına emniyetli tarafta kalarak 
LFG’lerde 23000 ton CO2eq/yıl, LFG+biyometanizasyonlarda 27000 ton CO2eq/yıl değerleri 
kullanılmıştır. Bu değer Ecosystem Marketplace 2020 raporunda belirtilern 2,5 USD/ton CO2eq 
ile çarpılarak toplam gelir hesaplanmıştır (Tablo 43).  

Tablo 43 Malatya Kapıkaya Tesisi Karbon Sertifikası Geliri 

Yıl 
Karbon Kredisi  

Miktarı 
Birim Fiyat Karbon Kredi Geliri 

ton CO2eq USD/ton CO2eq USD 
2021 30.360 2,5 0 
2022 49.680 2,5 0 
2023 54.050 2,5 335.225 
2024 77.280 2,5 193.200 
2025 82.800 2,5 207.000 
2026 82.800 2,5 207.000 
2027 88.320 2,5 220.800 
2028 88.320 2,5 220.800 
2029 88.320 2,5 220.800 
2030 88.320 2,5 220.800 

Toplam 1.825.625 
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8.8.Malatya Tesislerinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri 

Malatya tesislerinin tüm faaliyet giderleri Tablo 44‘te verilmiştir. 

Tablo 44 Malatya Tesislerinin Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 327.356 287.631 - - 478.083 136.706 11.316 304.433 17.369 1.562.895 
2022 339.061 299.558 - - 540.367 145.130 11.554 312.015 10.644 1.658.329 
2023 330.790 301.691 - - 559.809 144.088 11.798 319.711 38.169 1.706.056 
2024 354.091 321.949 - - 550.132 148.293 12.054 327.816 20.010 1.734.346 
2025 350.020 326.326 - - 546.868 152.234 12.321 336.282 20.453 1.744.504 
2026 345.945 330.804 - - 559.063 154.765 12.595 345.043 20.909 1.769.124 
2027 349.264 340.349 - - 571.530 158.718 12.874 354.056 21.376 1.808.167 
2028 351.317 336.441 - - 584.275 162.663 13.159 363.329 21.852 1.833.036 
2029 352.478 345.023 - - 597.305 165.893 13.450 372.871 22.340 1.869.359 
2030 352.604 353.298 - - 610.625 168.159 13.749 382.690 22.838 639.067 

Toplam 3.452.928 3.243.069 0 0 5.598.058 1.536.648 124.870 3.418.246 215.960 16.324.884 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

8.9.Malatya Tesislerinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı 
Tutarı ve Amacı 

Malatya Tesislerinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı 
ve amacı Tablo 45‘te verilmiştir.  

Tablo 45 Malatya Tesislerine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No Ekipman/Hizmet Tanımı Adet Birim Fiyat Toplam Amaç 
2021 

1 
Biyometanizasyon tesisi 
organik hazırlama sistemi 

1 117.000 117.000 Disan sistem alınması 

2 
Organik Atık besleme 
sistemi 

1 22.500 22.500 konveyorler 

3 Biyogaz arıtma sistemi 1 106.000 106.000 Biyolojik H2S giderme sistemi 

4 
Sızıntı suyu arıtma tesisi 
yenileme 

1 65.000 65.000 yedek parca ve pompa alınması 

2021 toplam 310.500   
2026 

5 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Ağır bakımlar 
2027 

6 Gaz motorları ağır bakımları 2 114.000 228.000 Ağır bakımlar 

 

Malatya tesisinde projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 46’da 
verilmiştir. 
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Tablo 46 Malatya Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları 

Yıl USD 
2021 61.624 
2022 108.174 
2023 156.872 
2024 204.475 
2025 212.312 
2026 220.320 
2027 228.506 
2028 236.871 
2029 245.420 
2030 254.157 
2031 264.223 
2032 272.213 
2033 281.539 
2034 291.071 
2035 300.813 
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9. MENDERES TESİSİ 

9.1.Menderes Tesislerinin Kapsamı ve Özellikleri 

06.03.2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sözleşme kapsamında; İzmir 
ili Menderes İlçesi, Çakaltepe Mahallesi, Gölova Mevkii sınırları içerisinde Menderes, 
Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçeleri sınırları dâhilinde oluşan kentsel 
atıkların geri kazanım ve bertaraf edileceği Entegre Katı Atık Yönetimi tesisinin kurulması ve 
işletilmesi işi başlamıştır. 
 
Tesiste bulunması öngörülen üniteler; 

 Atık Kontrol ve Kabul Birimi – Kantar 

 Tekerlek Yıkama Ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi 

 Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) 

 Organik Atık Kabul/Hazırlama ve Ara Depolama Tesisi 

 Kuru Biyomethanizasyon tesisi 

 Susuzlaştırma Tesisi 

 Kompost Tesisi 

 Gaz depolama ve Arıtma Tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 Düzenli Depolama Tesisi 

 İdari Bina ve Yardımcı Tesisler 
 

2. Sınıf düzenli depolama alanının projelendirilerek yapılması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluğundadır.  
 
İlerleyen dönemlerde Ege Bölgesi içinde civar ilçelerde organize sanayi bölgeleri ve mevcut 
fabrikalar ile görüşmeler yapılarak tesise ilave atık ve ilave atık bertaraf geliri kazandırma için 
planlamalar güncel olarak devam etmektedir. Bu kapsamda sahada fabrika ziyaretleri 
yapılmakta ve atık envanteri çıkarılmaktadır. Geçici faaliyet belgesi ve sonrasında alınacak olan 
çevre izinleri ile tesisimize belediye atığı dışında atık kabulü yapılacaktır. 
 
Tesise gelen atıklar kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu 
amaçla tesiste 80 ton kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Kabul/kantar süreci 
sonrasında kül, cüruf vb. atıklar düzenli depolama alanına alınır. Diğer atıklar, atık türüne göre 
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mekanik ayırma tesisi, ATY tesisi veya organik atık kabul tesisine yönlendirilir. Karışık 
Belediye atıkları mekanik ayırma tesisine kabul edilir.  
 
Mekanik ayırma tesisinde atıklar organik ve inorganik olarak ayırılır. Organik atıklar 
içeresindeki metaller ve ambalaj atıkları alındıktan sonra organik atık depolama bunkerine 
alınır. Mekanik ayırma tesisinde atık yükleme vinci, torba açıcı, döner elekler, balistik 
ayırıcılar, optik ayırıcılar, manyetik ayırıcılar, eddy ayırıcılar ve kabin içerisinde ayrıştırma 
bantları bulunmaktadır. Ambalaj atıkları ayrıştırma kabinlerinde atık türlerine göre ayrıldıktan 
sonra otomatik olarak balya pres ünitesine yönlendirilir. Oluşturulan balyalar stok alanına alınır 
ve daha sonra tartılarak satılır. Kurulan mekanik ayırma tesisi kapasitesi 1.680 ton/gündür. 
 
ATY tesisinde, ilk olarak kaba kırıcı ve sonrasında ince kırıcı planlanmaktadır. ATY üretiminde 
kullanılacak atıklar besleme bunkeri vasıtasıyla önce kaba kırıcıya, kaba kırıcıdan çıkan atıklar 
ince kırıcıya beslenir. Üretilen ATY tartılarak satılır. Planlanan ATY tesisi atık işleme 
kapasitesi 600 ton/gündür. 
 
Belediye atıklarından ayrılan evsel organik atıklar ara depolama bunkerinden konveyör vasıtası 
ile kuru biyometanizasyon tesisine aktarılır. Kullanılan biyometanizasyon tesisi tek aşamalı ve 
termofilik olarak işletilir. Biyometanizasyon tesisi reaktör hacmi 3.500 m3 olup bekletme süresi 
22-25 gün aralığında seçilmiştir. Biyometanizasyon tesisinde atıkların karıştırılması yatay 
karıştırıcılar ile yapılmaktadır. Biyometanizasyon tesisinden çıkan fermente ürün susuzlaştırma 
tesisine alınır. Susuzlaştırma sonrasında sıvı fraksiyon arıtma tesisine, katı fraksiyon düzenli 
depolama alanına nakledilir. 2021 yılında bir, 2022 yılında dört, 2023 yılında sekiz ve 2025 
yılında on adet biyometanizasyon reaktörü kurulmuş olacaktır. Biyometanizasyon tesisi 
modüler yapıya sahip olduğu için işletmeye engel olunmadan kapasite artıı yapılabilmektedir. 
 
Biyometanizasyon tesisinden üretilen biyogaz gaz arıtma tesisine yönlendirilir. Gaz arıtma 
tesisinde biyogaz içerisindeki nem, sülfür ve katı partiküller alınır. Gaz arıtma sonrasında 
biyogaz biyogaz balonunda depolanır. Biyogaz balonunda depolanan biyogaz daha sonra 
elektrik üretim santrallerine yönlendirilir.  
 
Düzenli depolama alanında karışık atıklar, ayrı gelen organik atıklar, mekanik ayırmadan gelen 
atıklar düzenli olarak depolanır. Düzenli depolama alanında tesis edilen borulamalar ile 
depolama alanından üretilen çöp gazı toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma 
ünitesine yönlendirilir. Arıtma sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim santrallerine 
yönlendirilir. Düzenli depolama da çöp serme ve sıkıştırma için yeterli sayıda iş makinesı hazır 
bulundurulacaktır. Düzenli depolamada kullanılan iş makineleri alt yüklenici üzerinden temin 
edilecektir. Düzenli depolama alanında yapılan gaz toplama boruları (rigol, ana hatlar, sifon 
vb.) boru imalatları firma bünyesindeki boru operatörleri ve saha elemanları ile yapılacaktır. 
 
Proje kapsamında yapılacak olan enerji üretim sistemi bakanlık kabulü Haziran 2021’ de 
yapılacaktır. 2021 yılında kurulu güç 1,414 MW, 2022 yılında 8,484 MW, 2023 yılında 
14,414MW, 2024 yılında 19,796 MW ve 2025 yılında 24,03 MW olacaktır. 
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Menderes projesi, düzenli depolama ve biyomethanizasyon teknolojileri ile emisyon azaltıcı 
özellik taşıyan bir proje olup, firma bu emisyonlarin hesaplanması ve gönüllü karbon 
piyasalarında değerlendirmesi amacıyla çalışma yapmaktadır. Bu kapsamda, Menderes projesi 
Uluslararası Gönüllü Emisyon Azaltım Sertifikasyonuna sahip olacaktır. 
 
İlerleyen dönemlerde Ege Bölgesi içinde civar illerde organize sanayi bölgeleri ve mevcut 
fabrikalar ile görüşmeler yapılarak tesise ilave atık ve ilave atık bertaraf geliri kazandırma için 
planlamalar güncel olarak devam etmektedir. Bu kapsamda bölgede fabrika ziyaretleri 
yapılmakta ve atık envanteri çıkarılmaktadır. Geçici faaliyet belgesi ve sonrasında alınacak olan 
çevre izinleri ile tesise belediye atığı dışında atık kabulü yapılacaktır. Bu tip atıklara örnek 
olarak endüstriyel organik atıklar, nebati çamurlar, süpermarket atıkları, hayvansal atıklar ve 
tarımsal atıklar verilebilir. 
 
Menderes Katı Atık Entegre Tesisi tüm alt birimleri geçici faaliyet belgesi alındığında ve 
üretime geçtiğinde öngörülen gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda 
verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 

 Geri Kazanılan Ambalaj Atıkları Satışı (kağıt ve karton, cam, plastikler, 
alüminyum, demir v.b. metaller,  

 ATY Satışları 

 Karbon Sertifikası Gelirleri 

 Bertaraf Gelirleri (Belediye atıkları dışında) 
 
Menderes tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 13’te verilmiştir.  
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Şekil 13 Menderes Tesisi Akım Şeması 

Biyobozunur 
atıklar 

Kentsel 
Karışık Atık 

Mekanik Ayırma Kantar 

Kağıt/Karton 
Cam 
Aluminyum 
Metal-Teneke 
Metal-Demir 
Plastikler 
-Pet 
 
 
-Çuval (PP) 
-Siyah Moblen (PP) 
-Naylon beyaz (LDPE) 
-Naylon renkli (LDPE) 
- Karışık plastik (renkli 
ve beyaz elteks, beyaz ve 
renki möblen, antişok 
plastik) 
 

Satılabilen 
ambalajlar 

Kuru 
Biyometanizasyon 

ATY Tesisi 

Düzenli Depolama 

Biyogaz 

ATY 
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Balya / pres 

Diğer 
atıklar 

Yanabilir 
atıklar 

Çöp Gazı 

Kompost 
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9.2.Menderes Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 47’de verilmiştir. 

Tablo 47 Menderes Tesisi Öngörülen Yıl Bazlı Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 0 
2019 0 
2020 0 
2021 0 
2022 255.500 
2023 657.000 
2024 912.500 
2025 1.095.000 
2026 1.277.500 
2027 1.305.605 
2028 1.334.328 
2029 1.363.684 
2030 1.393.685 
2031 1.424.346 
2032 1.455.681 
2033 1.487.706 
2034 1.520.436 
2035 1.553.885 
2036 1.588.071 
2037 1.623.008 

 

9.3.Menderes Tesisinin Kütle Dengesi 

Menderes tesisinin kütle dengesi Tablo 48’de verilmiştir. 
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Tablo 48 Menderes Tesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yıl ton /yıl % ton/yıl ton/yıl adet ton/yıl % ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl % ton/yıl % 
2018    - 

    
 

   
  0 0 

2019               0 0 

2020               0 0 
2021 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2022 255.500 135.915 119.585 3 7.665 0 4 219.000 86 208.050 114.428 114.428 57.214 93.623 86.049 33,68 
2023 657.000 349.496 307.504 4 26.280 182.500 6 328.500 50 312.075 171.641 171.641 85.821 140.434 205.541 31,28 
2024 912.500 485.411 427.089 5 45.625 182.500 8 438.000 48 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 360.803 39,54 
2025 1.095.000 582.493 512.507 6 65.700 182.500 8 438.000 40 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 523.228 47,78 
2026 1.277.500 679.576 597.924 7 89.425 182.500 8 438.000 34 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 682.003 53,39 
2027 1.305.605 694.526 611.079 7 91.392 182.500 8 438.000 34 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 708.140 54,24 
2028 1.334.328 709.806 624.522 7 93.403 182.500 8 438.000 33 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 734.853 55,07 
2029 1.363.684 725.422 638.262 7 95.458 182.500 8 438.000 32 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 762.153 55,89 
2030 1.393.685 741.381 652.304 7 97.558 182.500 8 438.000 31 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 790.054 56,69 
2031 1.424.346 757.691 666.654 7 99.704 182.500 8 438.000 31 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 818.569 57,47 
2032 1.455.681 774.360 681.321 7 101.898 182.500 8 438.000 30 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 847.711 58,23 
2033 1.487.706 791.396 696.310 7 104.139 182.500 8 438.000 29 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 877.494 58,98 
2034 1.520.436 808.807 711.629 7 106.431 182.500 8 438.000 29 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 907.933 59,72 
2035 1.553.885 826.601 727.285 7 108.772 182.500 8 438.000 28 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 939.041 60,43 
2036 1.588.071 844.786 743.285 7 111.165 182.500 8 438.000 28 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 970.833 61,13 
2037 1.623.008 863.371 759.637 7 113.611 182.500 8 438.000 27 416.100 228.855 228.855 114.428 187.245 1.003.325 61,82 
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9.4.Menderes Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim 
Miktarları ve Geliri Öngörüsü 

Menderes tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca enerji üretim miktarları ve geliri 
öngörüsü Tablo 49’da verilmiştir.  

Tablo 49 Bergama Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim Net Üretim 
Enerji Satış 

Fiyatı 
Net Elektrik 

Geliri 
Adet kW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 

2021 1  1,414   -  
 

 -      -     -    -   -    
2022 6  8,484   8.000  79,86  54.204.427   3.840.000   50.364.427  0,1330   6.698.469  
2023 10  14,140   8.000  78,72  88.190.541   6.400.000   81.790.541  0,1330   10.992.902  
2024 14  19,796   8.000  89,25  141.342.958   8.960.000   132.382.958  0,1330   17.606.933  
2025 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,1330   22.092.871  
2026 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,1330   22.092.871  
2027 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,1330   22.092.871  
2028 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,1330   22.092.871  
2029 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,1330   22.092.871  
2030 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,1330   22.092.871  
2031 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,0591   9.810.519  
2032 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,0609   10.113.750  
2033 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,0639   10.619.894  
2034 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,0671   11.143.582  
2035 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,0683   11.346.967  
2036 17  24,038   8.000  92,04  176.991.814   10.880.000   166.111.814  0,0697   11.576.942  
2037 17  24,038   8.000  92,04  33.943.636   2.086.575   31.857.060  0,0722   2.301.397  

Toplam 2.441.583.335    2.289.736.759 
 

 234.768.583  

9.5.Menderes Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı Mekanik 
Ayırma Verimi ve Geliri Öngörüsü  

Ambalaj atıkları satışından elde edilecek toplam gelir Tablo 50‘de verilmiştir. 

9.6.Menderes Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı ATY miktarı 
ve geliri öngörüsü  

Firmanın Mekanik ayırma sonrası elde edilen kalorifik değeri yüksek atıkların miktarı ve buna 
bağlı gelir tablosu Tablo 51‘de verilmiştir.  
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Tablo 50 Menderes Tesisi Ambalaj Atıkları Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı  

Ekonomik 
Değere Sahip 

Malzeme 

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış 
Fiyatı* 

Toplam Tutar 

ton % ton USD/ton USD 
2021  109.500     176,75   
2022  255.500  3  7.665   183,07   1.052.413  
2023  657.000  4  26.280   178,60   4.693.670  
2024  912.500  5  45.625   191,18   8.722.742  
2025  1.095.000  6  65.700   188,99   12.416.329  
2026  1.277.500  7  89.425   186,79   16.703.261  
2027  1.305.605  7  91.392   188,58   17.234.484  
2028  1.334.328  7  93.403   189,69   17.717.180  
2029  1.363.684  7  95.458   190,31   18.166.783  
2030  1.393.685  7  97.558   190,38   18.573.114  
2031  1.424.346  7  99.704   190,51   18.994.735  
2032  1.455.681  7  101.898   191,22   19.484.650  
2033  1.487.706  7  104.139   192,34   20.030.436  
2034  1.520.436  7  106.431   193,86   20.632.180  
2035  1.553.885  7  108.772   194,41   21.146.759  
2036  1.588.071  7  111.165   194,16   21.583.552  
2037 1.623.008 7  21.788   194,41  4.235.930 

 Toplam 241.388.217 
* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 

Tablo 51 Menderes Tesisi ATY Satış Geliri (Nomimal) 

Yıl 
Atık Miktarı  

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış 
Fiyatı* 

Toplam 
Tutar 

ton ton USD USD 
2021 109.500   7,94   -    
2022 255.500 182.500  8,22   -    
2023 657.000 182.500  8,02   1.464.250  
2024 912.500 182.500  8,59   1.567.394  
2025 1.095.000 182.500  8,49   1.549.372  
2026 1.277.500 182.500  8,39   1.531.335  
2027 1.305.605 182.500  8,47   1.546.025  
2028 1.334.328 182.500  8,52   1.555.113  
2029 1.363.684 182.500  8,55   1.560.251  
2030 1.393.685 182.500  8,55   1.560.810  
2031 1.424.346 182.500  8,56   1.561.881  
2032 1.455.681 182.500  8,59   1.567.676  
2033 1.487.706 182.500  8,64   1.576.896  
2034 1.520.436 182.500  8,71   1.589.304  
2035 1.553.885 182.500  8,73   1.593.877  
2036 1.588.071 35.000  8,72   1.591.780  
2037 1.623.008 182.500  8,73   305.674  

 Toplam 22.121.637 
* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 

9.7.Menderes Tesisi Karbon Sertifika Geliri 

Karbon sertifikası geliri hesaplamak için elektrik jeneratörünün çalışma süresi ve verim oranı 
ile birlikte ürettiği elektrik miktarı dikkate alınmıştır. MW başına emniyetli tarafta kalarak 
LFG’lerde 23000 ton CO2eq/yıl, LFG+biyometanizasyonlarda 27000 ton CO2eq/yıl değerleri 
kullanılmıştır. Bu değer Ecosystem Marketplace 2020 raporunda belirtilern 2,5 USD/ton CO2eq 
ile çarpılarak toplam gelir hesaplanmıştır (Tablo 52).  
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Tablo 52 Menderes Tesisi Karbon Sertifikası Geliri 

Yıl 
Karbon Kredisi  Miktarı Birim Fiyat Karbon Kredi Geliri 

ton CO2eq USD/ton CO2eq USD 
2021 183.060 2,50 0 
2022 300.510 2,50 0 
2023 477.090 2,50 2.401.650 
2024 597.240 2,50 1.493.100 
2025 597.240 2,50 1.493.100 
2026 597.240 2,50 1.493.100 
2027 597.240 2,50 1.493.100 
2028 597.240 2,50 1.493.100 
2029 597.240 2,50 1.493.100 
2030 597.240 2,50 1.493.100 

Toplam 12.853.350 

9.8.Menderes Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  

Menderes Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 53‘te verilmiştir. 

Tablo 53 Menderes Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 

Yıl 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 59.447 0 0 0 3.453 30.351 0 - 22.927 116.178 
2022 515.688 0 383.552 0 679.720 587.564 7.397 - 11.253 2.185.173 
2023 842.902 356.528 901.051 652.438 1.105.836 1.215.786 27.926 - 157.958 5.260.426 
2024 1.073.351 378.664 1.255.394 665.772 1.551.125 1.246.538 38.941 - 97.002 6.306.788 
2025 1.164.275 380.077 1.537.736 689.987 1.979.624 1.285.810 50.443 - 99.150 7.187.101 
2026 1.150.721 382.598 1.787.749 705.561 2.023.770 1.310.560 51.560 - 101.361 7.513.881 
2027 1.273.988 391.025 1.897.405 726.378 2.068.900 1.346.761 52.703 - 103.621 7.860.780 
2028 1.281.477 398.739 1.985.496 747.681 2.115.037 1.383.328 53.871 - 105.932 8.071.560 
2029 1.285.711 406.034 2.066.645 764.995 2.162.202 1.412.871 55.065 - 108.294 8.261.817 
2030 1.286.172 412.811 2.136.717 776.867 2.210.419 1.432.900 56.285 - 110.709 8.422.880 
2031 1.287.054 419.964 2.250.480 805.440 2.259.711 1.481.043 57.532   8.561.225 
2032 1.291.829 428.239 2.352.904 827.749 2.310.103 1.519.037 58.807   8.788.668 
2033 1.565.927 437.425 2.543.913 861.824 2.361.618 1.577.085 60.110   9.407.903 
2034 1.578.249 447.495 2.683.703 897.066 2.414.282 1.637.352 61.442   9.719.589 
2035 1.582.790 456.540 2.784.042 913.979 2.468.121 1.666.181 62.804   9.934.456 
2036 1.580.707 464.774 2.890.920 932.419 2.523.160 1.697.039 64.195   10.153.214 
2037 1.582.782 474.108 3.033.586 962.093 2.579.426 1.747.118 65.618   2.003.099 

Toplam 20.403.069 6.235.020 32.491.294 11.930.246 32.816.508 22.577.324 824.699 0 918.208 119.754.737 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

9.9.Menderes Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı 
Tutarı ve Amacı 

Menderes Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı ve 
amacı Tablo 54‘te verilmiştir.  
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Tablo 54 Menderes Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No Ekipman/Hizmet Tanımı Adet Birim Fiyat Toplam 
2021 

1 Digester Sistemleri  3 1.700.000 5.100.000 Anahtar teslim kuru metanizasyon sistemi 
2 1. digester betonarme 1 700.000 700.000 Digester betonarme fiyatı 
3 H2S Giderme sistemi 4 106.000 424.000 Biyolojik desülfürizasyon sistemi 

4 
Gaz Motoru ve yardımcı 
sistemleri 

6 444.000 2.664.000 Gaz motoru ve yardımcı sistemleri 

5 
Trafo, OG sistemleri 6 24.500 147.000 Gaz motorları için ilave trafo, nötr hücre ve 

kablolamalar 
6 Gaz balonu 1 170.000 170.000 Gas holder 
7 Geçici ENH 1 160.000 160.000 4,1 km geçiçi hat 
8 Jenerator 1 144.000 144.000 880 kVA  
9 Mekanik Ayırma Insaat 1 750.000 750.000 Ağır prefabrik bina 

2021 Toplam 10.259.000   
2022 

1 Digester Sistemleri  2 1.700.000 3.400.000 Anahtar teslim kuru metanizasyon sistemi 
2 H2S Giderme sistemi 2 106.000 212.000 Biyolojik desülfürizasyon sistemi 

3 
Gaz Motoru ve yardımcı 
sistemleri 

4 444.000 1.776.000 Gaz motoru ve yardımcı sistemleri 

4 Trafo, OG sistemleri 4 24.500 98.000 
Gaz motorları için ilave trafo, nötr hücre ve 
kablolamalar 

5 
Elektrik alt yapı revizyonu ve 
pano ilavesi 

1 22.000 22.000  

6 ATY kırıcıları 2 469.700 939.400  

7 
Duzenli depolama borulamalar 
ve kaynak ekipmanlari 

1 400.000 400.000  

8 Kalıcı ENH 1 746.667 746.667 12 km - 16 km alındı 
9 Köşk 1 66.667 66.667 Köşk 

2022 Toplam 7.660.733   
2023 

1 Mekanik ayırma tesisi ek ünite 1 3.258.996 3.258.996 Mekanik ayırma tesisi kapasite artışı 

2 
Mekanik Ayırma Tesisi - Hafif 
Celik veya Agir prefabrik bina 

1 1.050.000 1.050.000 İnsaat maliyeti 

3 Digester Sistemleri  2 1.700.000 3.400.000 Anahtar teslim kuru metanizasyon sistemi 
4 H2S Giderme sistemi 2 106.000 212.000 Biyolojik desülfürizasyon sistemi 

5 
Gaz Motoru ve yardımcı 
sistemleri 

4 444.000 1.776.000 Gaz motoru ve yardımcı sistemleri 

6 Trafo, OG sistemleri 4 24.500 98.000 
Gaz motorları için ilave trafo, nötr hücre ve 
kablolamalar 

7 
Elektrik alt yapı revizyonu ve 
pano ilavesi 

1 85.000 85.000  

2023 Toplam 9.879.996   
2024 

1 Mekanik ayırma tesisi ek ünite 1 3.258.996 3.258.996 Mekanik ayırma tesisi kapasite artışı 

2 
Mekanik Ayırma Tesisi - Hafif 
Celik veya Agir prefabrik bina 

1 
1.050.000 1.050.000 İnsaat maliyeti 

3 
Gaz Motoru ve yardımcı 
sistemleri 

3 
444.000 1.332.000 Gaz motoru ve yardımcı sistemleri 

4 
Trafo, OG sistemleri 

3 
24.500 73.500 Gaz motorları için ilave trafo, nötr hücre ve 

kablolamalar 

5 
Elektrik alt yapı revizyonu ve 
pano ilavesi 

1 
85.000 85.000 

  
2024 Toplam 5.799.496   

2026 
1 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2027 
1 Gaz motorları ağır bakımları 5 114.000 570.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2 Mekanik ayırma tesisi ek ünite 1 1.629.498 1.629.498 Mekanik ayırma tesisi kapasite artışı 

2027 Toplam 2.199.498   
2028 

1 Gaz motorları ağır bakımları 4 114.000 456.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2029 

1 Gaz motorları ağır bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2030 
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1 Gaz motorları ağır bakımları 4 114.000 456.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2032 

1 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2 Mekanik ayırma tesisi ek ünite 1 1.629.498 1.629.498 Mekanik ayırma tesisi kapasite artışı 

2032 Toplam 1.743.498   
2033 

1 Gaz motorları ağır bakımları 5 114.000 570.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2034 

1 Gaz motorları ağır bakımları 4 114.000 456.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2035 

1 Gaz motorları ağır bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2036 

1 Gaz motorları ağır bakımları 4 114.000 456.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

 

Menderes tesisinde projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 55’te 
verilmiştir. 

Tablo 55 Menderes Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları 

Yıl USD 
2021 61.624 
2022 108.174 
2023 156.872 
2024 204.475 
2025 212.312 
2026 220.320 
2027 228.506 
2028 236.871 
2029 245.420 
2030 254.157 
2031 264.223 
2032 272.213 
2033 281.539 
2034 291.071 
2035 300.813 
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10. İZMİR-HARMANDALI TESİSİ 

10.1. İzmir-Harmandalı Tesisinin Kapsamı ve Özellikleri 

İzmir Büyükşehir Belediye ile 24.08.2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile İzmir/Harmandalı 
Düzenli Katı Atık Depolama Alanı işletilmesi, enerji üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi 
ile düzenli depolamada atık depolanması sona eren etapların rehabilitasyon işlerinin yapılması 
işi başlamıştır.  
 
Tesiste bulunan üniteler; 

 Atık kontrol ve kabul birimi – Kantar 

 Tekerlek Yıkama Ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi (Planlama sürecinde) 

 ATY Tesisi (Planlama sürecinde) 

 Gaz arıtma tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 Düzenli Depolama Tesisi 

 İdari bina ve yardımcı tesisler 
 

Tesise gelen atıklar kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu 
amaçla tesiste 80 ton kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Kabul/kantar süreci 
sonrasında kentsel atıklar düzenli depolama alanına alınır. Bu kantar Büyükşehir belediyesi 
tarafından işletilmektedir. 
 
Düzenli depolama alanında atıklar platform üzerinde kabul yapıldıktan sonra iş makineleri ile 
sıkıştırılarak depolanır. Düzenli depolama da çöp serme ve sıkıştırma için 1adet kompaktör 
(BOMAG), 1 adet dozer (CAT D8), 4 adet paletli Dozer (D7) (Gece vardiyası çalışması dahil) 
5 adet 22 tonluk ekskavatör, 1 adet traktör kepçe, 1 adet arazöz ve 5 adet çift çeker damperli 
kamyon kullanılmaktadır. Ayrıca Sahada enerji toplamak adına yapılan borulama 
faaliyetlerinde 4 adet 22 tonluk paletli ekskavatör, 3 adet çift çeker kamyon, 1 adet lastikli 
yükleyici loder, 1 adet traktör kepçe bulunmaktadır. 
 
Düzenli depolama alanında tesis edilen borulamalar ile depolama alanından üretilen çöp gazı 
toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma ünitesine yönlendirilir. Arıtma 
sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim santrallerine yönlendirilir. Düzenli depolama 
alanında yapılan gaz toplama boruları (rigol, ana hatlar, sifon vb.) boru imalatları firma 
bünyesindeki boru operatörleri ve saha elemanları ile yapılmaktadır. 
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Mevcut olarak kurulu enerji üretim tesisinde 17 adet 1,47 MW gücünde kojenerasyon ünitesi 
bulunmaktadır. 2021 Mart ayında 2 adet 1,47 MW gücünde ve Haziran ayında 3 adet 1,414 
MW gücünde kojenerasyon ünitesi ilavesi ile enerji üretim tesisi kapasitesi artışı yapılacaktır. 
 
Sözleşme kapsamında mekanik ayırma ve ATY olmadığı halde, Harmandalı düzenli depolama 
alanında fiziksel ön işlem ve ATY tesisleri kurulması için karar almıştır. Bu kapsamda tasarım 
çalışmaları başlamıştır. Inşaat faaliyetlerinin Temmuz 2021’de başlaması planlanmaktadır. 
Kurulacak ön işlem ve ATY tesisleri ile düzenli depolama alanının kullanım süresinin 
uzatılması ve atıkların ekonomiye geri kazandırılması hedeflenmektedir. 
 
Harmandalı Katı Atık Tesisinde gelir kaynağı olarak çöp gazından üretilen elektrik ve karbon 
kredisi gelirleri bulunmaktadır. 2022 yılından itibaren hurda/ambalaj satış ve ATY gelirleri 
eklenecektir. 
 
İzmir-Harmandalı Katı Atık Entegre Tesisi tüm alt birimleri geçici faaliyet belgesi alındığında 
ve üretime geçtiğinde öngörülen gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda 
verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 

 Geri Kazanılan Ambalaj Atıkları Satışı (kağıt ve karton, cam, plastikler, 
alüminyum, demir v.b. metaller,  

 ATY Satışları 

 Karbon Sertifikası Gelirleri 

 Bertaraf Gelirleri (Belediye atıkları dışında) 
 
İzmir-Harmandalı tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 14’te 
verilmiştir.  
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Şekil 14 İzmir - Harmandalı Tesisi Akım Şeması 

Kentsel 
Karışık Atık 

Mekanik Ayırma Kantar 

Kağıt/Karton 
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Aluminyum 
Metal-Teneke 
Metal-Demir 
Plastikler 
-Pet 
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10.2. İzmir-Harmandalı Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 56’da verilmiştir. 

Tablo 56 İzmir-Harmandalı Tesisi Yıl Bazlı Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2019 1.525.015 
2020 1.642.491 
2021 1.678.626 
2022 1.715.556 
2023 1.642.500 
2024 1.460.000 
2025 1.095.000 
2026 1.119.090 
2027 1.143.710 
2028 1.168.872 
2029 1.194.587 
2030 1.220.868 
2031 1.247.727 
2032 1.275.177 
2033 1.303.231 

10.3. İzmir-Harmandalı Tesisinin Kütle Dengesi 

İzmir-Harmandalı tesisinin kütle dengesi Tablo 57’de verilmiştir. 

Tablo 57 İzmir-Harmandalı Tesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton /yıl % ton/yıl ton/yıl ton/yıl % 

2019 1.525.015 0 1.525.015      611.255 100,00 
2020 1.642.491 0 1.642.491      1.525.015 100,00 
2021 1.678.626 0 1.678.626 908.919 769.707    1.642.491 100,00 
2022 1.715.556 0 1.715.556 928.915 786.640 3 27.594 182.500 1.505.462 87,75 
2023 1.642.500 0 1.642.500 889.358 753.142 4 36.792 182.500 1.423.208 86,65 
2024 1.460.000 0 1.460.000 790.541 669.459 5 45.990 182.500 1.231.510 84,35 
2025 1.095.000 0 1.095.000 592.906 502.094 6 55.188 182.500 857.312 78,29 
2026 1.119.090 0 1.119.090 605.949 513.141 7 64.386 182.500 872.204 77,94 
2027 1.143.710 0 1.143.710 619.280 524.430 7 64.386 182.500 896.824 78,41 
2028 1.168.872 0 1.168.872 632.904 535.967 7 64.386 182.500 921.986 78,88 
2029 1.194.587 0 1.194.587 646.828 547.758 7 64.386 182.500 947.701 79,33 
2030 1.220.868 0 1.220.868 661.059 559.809 7 64.386 182.500 973.982 79,78 
2031 1.247.727 0 1.247.727 675.602 572.125 7 64.386 182.500 1.000.841 80,21 
2032 1.275.177 0 1.275.177 690.465 584.712 7 64.386 182.500 1.028.291 80,64 
2033 1.303.231 0 1.303.231 705.655 597.575 7 64.386 182.500 1.056.345 81,06 
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10.4. İzmir Harmandalı Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji 
Üretim Miktarları ve Geliri Öngörüsü 

İzmir Harmandalı tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca çöp gazından enerji üretim 
miktarları ve geliri öngörüsü Tablo 58’de verilmiştir.  

Tablo 58 İzmir Harmandalı Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim 
Miktarları ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim Net Üretim 
Enerji 

Satış Fiyatı
Net Elektrik 

Geliri 
Adet kW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 

2021 22  32,340   8.000   0,850  240.609.600 14.080.000 226.529.600 0,133 30.128.437 
2022 22  32,340   8.000   0,950   245.784.000  14.080.000   231.704.000  0,133   30.816.632  
2023 22  32,340   8.000   0,950   245.784.000  14.080.000   231.704.000  0,133   30.816.632  
2024 22  32,340   8.000   0,950   245.784.000  14.080.000   231.704.000  0,133   30.816.632  
2025 22  32,340   8.000   0,950   245.784.000  14.080.000   231.704.000  0,133   30.816.632  
2026 22  32,340   8.000   0,900   232.848.000  14.080.000   218.768.000  0,133   29.096.144  
2027 22  32,340   8.000   0,900   232.848.000  14.080.000   218.768.000  0,133   29.096.144  
2028 22  32,340   8.000   0,850   219.912.000  14.080.000   205.832.000  0,133   27.375.656  
2029 22  32,340   8.000   0,800   206.976.000  14.080.000   192.896.000  0,133   25.655.168  
2030 22  32,340   8.000   0,800   206.976.000  14.080.000   192.896.000  0,057   10.909.269  
2031 22  32,340   8.000   0,750   194.040.000  14.080.000   179.960.000  0,059   10.628.389  
2032 22  32,340   8.000   0,750   194.040.000  14.080.000   179.960.000  0,061   10.956.900  
2033 22  32,340   8.000   0,750   76.021.151   5.516.274   70.504.877  0,064   4.507.532  

Toplam 2.787.406.751   2.612.930.477 
 

301.620.166 

 

10.5. İzmir Harmandalı Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı 
Mekanik Ayırma Verimi ve Geliri Öngörüsü  

Ambalaj atıkları satışından elde edilecek toplam gelir Tablo 59‘da verilmiştir. 

Tablo 59 İzmir Harmandalı Tesisi Ambalaj Atıkları Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 

Atık Miktarı 
/Tesis 

Kapasitesi 

Ekonomik 
Değere Sahip 

Malzeme 

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış 
Fiyatı * 

Toplam Tutar 

ton % ton USD USD 
2021 919.800  0   181,38   -    
2022 919.800  3  20.696   187,87   3.887.990  
2023 919.800  4  36.792   183,28   6.743.370  
2024 919.800  5  45.990   196,19   9.022.980  
2025 919.800  6  55.188   193,94   10.703.083  
2026 919.800  7  64.386   191,68   12.341.563  
2027 919.800  7  64.386   193,52   12.459.950  
2028 919.800  7  64.386   194,66   12.533.193  
2029 919.800  7  64.386   195,30   12.574.603  
2030 919.800  7  64.386   195,37   12.579.114  
2031 919.800  7  64.386   195,50   12.587.738  
2032 919.800  7  64.386   196,23   12.634.444  
2033 919.800  7  25.225   197,38   4.979.047  

 Toplam 123.047.075 

** TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 
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10.6. İzmir Harmandalı Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı 
ATY miktarı ve geliri öngörüsü  

Firmanın Mekanik ayırma sonrası elde edilen kalorifik değeri yüksek atıkların miktarı ve buna 
bağlı gelir tablosu Tablo 60’ta verilmiştir.  

Tablo 60 İzmir Harmandalı Tesisi ATY Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık 

Miktarı  
Ekonomik Değere 

Sahip Malzeme 
Ekonomik Değere 

Sahip Malzeme 
Satış 

Fiyatı* 
Toplam 
Tutar 

ton ton % USD USD 
2022 1.715.556 136.875  8  7,94   -    
2023 1.642.500 182.500  11  8,22   1.125.646  
2024 1.460.000 182.500  13  8,02   1.464.250  
2025 1.095.000 182.500  17  8,59   1.567.394  
2026 1.119.090 182.500  16  8,49   1.549.372  
2027 1.143.710 182.500  16  8,39   1.531.335  
2028 1.168.872 182.500  16  8,47   1.546.025  
2029 1.194.587 182.500  15  8,52   1.555.113  
2030 1.220.868 182.500  15  8,55   1.560.251  
2031 1.247.727 182.500  15  8,55   1.560.810  
2032 1.275.177 182.500  14  8,56   1.561.881  
2033 1.303.231 71.500  5  8,59   617.798  

 Toplam 17.207.550 
* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 

10.7. İzmir Harmandalı Tesisi Karbon Sertifika Geliri 

Karbon sertifikası geliri hesaplamak için elektrik jeneratörünün çalışma süresi ve verim oranı 
ile birlikte ürettiği elektrik miktarı dikkate alınmıştır. MW başına emniyetli tarafta kalarak 
LFG’lerde 23000 ton CO2eq/yıl, LFG+biyometanizasyonlarda 27000 ton CO2eq/yıl değerleri 
kullanılmıştır. Bu değer Ecosystem Marketplace 2020 raporunda belirtilern 2,5 USD/ton CO2eq 
ile çarpılarak toplam gelir hesaplanmıştır (Tablo 61).  

Tablo 61 İzmir Harmandalı Tesisi Karbon Sertifikası Geliri 

Yıl 
Karbon Kredisi  Miktarı Birim Fiyat Karbon Kredi Geliri 

ton CO2eq USD/ton CO2eq USD 
2021 691.610 2,50 0 
2022 691.610 2,50 0 
2023 691.610 2,50 808.515 
2024 691.610 2,50 350.325 
2025 691.610 2,50 437.940 
2026 669.438 2,50 437.940 
2027 669.438 2,50 437.940 
2028 632.247 2,50 437.940 
2029 595.056 2,50 437.940 
2030 595.056 2,50 437.940 

Toplam 16.548.212 

10.8. İzmir Harmandalı Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  

İzmir Harmandalı Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 62‘de verilmiştir. 
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Tablo 62 İzmir Harmandalı Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 

Yıl 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 

2021 391.653 1.557.459 0 0 2.033.124 0 0 0 26.698 4.008.934 
2022 978.044 1.564.422 867.860 428.701 2.525.990 0 0 0 13.990 6.379.007 
2023 954.185 1.521.309 1.145.849 566.630 2.579.326 0 0 0 322.222 7.089.522 
2024 1.021.400 1.562.287 1.174.239 578.211 2.635.388 0 0 0 113.832 7.085.355 
2025 1.009.656 1.455.251 1.212.554 599.918 2.693.735 0 0 0 116.352 7.087.466 
2026 997.902 1.449.498 1.236.175 613.426 2.715.551 0 0 0 115.516 7.128.068 
2027 1.007.474 1.472.966 1.271.053 631.890 2.776.108 0 0 0 118.092 7.277.583 
2028 1.013.397 1.492.487 1.306.325 650.783 2.798.036 0 0 0 114.711 7.375.738 
2029 1.016.745 1.509.406 1.334.450 665.873 2.819.561 0 0 0 117.269 7.463.305 
2030 1.017.110 1.523.243 1.352.899 675.789 2.882.437 0 0 0 119.885 7.571.362 
2031 1.017.807 1.538.110 1.399.915 701.459 2.904.001 0 0 0  7.561.292 
2032 1.021.583 1.557.428 1.436.505 721.183 2.968.761 0 0 0  7.705.460 
2033 1.027.592 1.580.183 1.493.425 752.000 2.657.249 0 0 0  2.942.450 

Toplam 12.474.548 19.784.048 15.231.249 7.585.864 34.989.267 0 0 0 1.178.567 86.675.543 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

10.9. İzmir Harmandalı Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların 
Kapsamı Tutarı ve Amacı 

İzmir Harmandalı Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, 
tutarı ve amacı Tablo 63‘te verilmiştir.  
 
İzmir Harmandalı tesisinde projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 
64’te verilmiştir. 
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Tablo 63 İzmir Harmandalı Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No 
Ekipman/Hizmet Tanımı Adet 

Birim Fiyat 
(USD) Toplam Amaç 

2021 
1 İlave Gaz motoru- 1.414 3 456.000 1.368.000 Jenbacher GAZ motoru 

2 
İlave Gaz motorlari icin 
elektrik işleri 

3 75.000 225.000 Trafo, OG ve diger gerekli elektriksel alt yapi 

3 
ATY Tesisi - Teknolojik 
Ekipmanlar -Kırıcı 

2 432.000 864.000 Lindner Power Comet Kırıcı 

4 ATY Tesisi Konveyörler 2 90.000 180.000 Kırıcı besleme ve boşaltma konveyorleri 

5 
Mekanik Ayırma Tesisi - 
teknolojik ekipman 
(mekanik+elektrik) 

1 4.888.494 4.888.494 40 ton/saat kapasiteli 3 paralel hat. 

6 
Mekanik Ayırma ve ATY 
Tesisi - Hafif Celik veya Agir 
prefabrik bina 

1 1.050.000 1.050.000 İnsaat maliyeti 

7 İlave gaz soğutma sistemi 1 185.000 185.000 
Kapasite artışı için gaz soğutma sistemi 
ilavesi 

8 İlave booster sistemi 1 350.000 350.000 Biyogaz bloveri 
2021 toplam 9.110.494   

2024 
9 Gaz motorları ağır bakımları 9 114.000 1.026.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2025 
10 Gaz motorları ağır bakımları 6 114.000 684.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2026 
11 Gaz motorları ağır bakımları 7 114.000 798.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2029 
12 Gaz motorları ağır bakımları 10 114.000 1.140.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2030 
13 Gaz motorları ağır bakımları 5 114.000 570.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2031 
14 Gaz motorları ağır bakımları 6 114.000 684.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

Tablo 64 İzmir Harmandalı Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama 
Yatırımları 

Yıl USD 
2021 547.164 
2022 490.719 
2023 463.908 
2024 401.422 
2025 279.449 
2026 284.303 
2027 292.328 
2028 300.530 
2029 308.912 
2030 317.478 
2031 326.233 
2032 335.181 
2033 344.325 
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11. BALIKESİR TESİSİ 

11.1. Balıkesir Tesisinin Kapsamı ve Özellikleri 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Landfill Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. ile 17.05.2018 tarihinde 
imzalanan sözleşme ile “Balıkesir İli Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi 
Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletilmesi ile Mevcut Düzenli Depolama Tesisinden Enerji Elde 
Edilmesi”işi başlamıştır. 
 
 
Tesiste bulunan üniteler; 
 

 Atık kontrol ve kabul birimi – Kantar 

 Tekerlek yıkama ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi 

 Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) 

 Gaz arıtma tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 Düzenli Depolama Tesisi 

 İdari bina ve yardımcı tesisler 
 

Tesise gelen atıklar kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu 
amaçla tesiste 80 ton kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Kabul/kantar süreci 
sonrasında kentsel atıklar düzenli depolama alanına alınır.  
 
Düzenli depolama alanında atıklar platform üzerinde kabul yapıldıktan sonra iş makineleri ile 
sıkıştırılarak depolanır. Düzenli depolama da çöp serme ve sıkıştırma için 1adet kompaktör 
(BOMAG), 3 adet paletli Dozer (D7G) (Gece vardiyası çalışması dâhil) kullanılmaktadır. 
Ayrıca Sahada enerji toplamak adına yapılan borulama faaliyetlerinde, 1 adet arazöz, 3 adet 22 
tonluk paletli ekskavatör, 4 adet tek çeker kamyon, 1 adet JCB bulunmaktadır. 
 
Düzenli depolama alanında tesis edilen borulamalar ile depolama alanından üretilen çöp gazı 
toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma ünitesine yönlendirilir. Arıtma 
sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim santrallerine yönlendirilir. Düzenli depolama 
alanında yapılan gaz toplama boruları (rigol, ana hatlar, sifon vb.) boru imalatları firma 
bünyesindeki boru operatörleri ve saha elemanları ile yapılmaktadır. 
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Mevcut olarak kurulu enerji üretim tesisinde 6 adet 1,414 MW gücünde kojenerasyon ünitesi 
bulunmaktadır. 2021 yılı içerisinde 2 adet 1,414 gücünde kojenerasyon sistemi yatırımı 
planlanmış olup 8 adet 1,414 MW gücünde olacak şekilde planlanmıştır. 
 
Sözleşme kapsamında yapılması gereken düzenli depolama 2. Lot çalışmaları başlamış olup 
inşaat süreci devam etmektedir. 2. Lot inşaat çalışmaları Mayıs 2021’de tamamlanacak ve yeni 
düzenli depolama lot alanı işletmeye alınacaktır. 
 
Sözleşme kapsamında mekanik ayırma, ATY ve kompost tesisi tasarımları devam etmektedir. 
2021 yılı içerisinde inşaat süreci başlayacak ve 2022 yılında Mekanik ayırma, ATY ve kompost 
tesisleri faaliyete geçecektir.  
 
Balıkesir Katı Atık Tesisinde gelir kaynağı olarak çöp gazından üretilen elektrik ve karbon 
kredisi gelirleri bulunmaktadır. 2022 yılından itibaren hurda/ambalaj satış ve ATY gelirleri 
eklenecektir. 
 
Balıkesir Katı Atık Entegre Tesisi tüm alt birimleri geçici faaliyet belgesi alındığında ve 
üretime geçtiğinde ögörülen gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 

 Geri Kazanılan Ambalaj Atıkları Satışı (kağıt ve karton, cam, plastikler, 
alüminyum, demir v.b. metaller,  

 ATY Satışları 

 Karbon Sertifikası Gelirleri 
 
Balıkesir tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 15’da verilmiştir. 
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Şekil 15 Balıkesir Tesisi Akım Şeması 

Biyobozunur 
atıklar 

Kentsel 
Karışık Atık 

Mekanik Ayırma Kantar 

Kağıt/Karton 
Cam 
Aluminyum 
Metal-Teneke 
Metal-Demir 
Plastikler 
-Pet 
 
 
-Çuval (PP) 
-Siyah Moblen (PP) 
-Naylon beyaz (LDPE) 
-Naylon renkli (LDPE) 
- Karışık plastik (renkli 
ve beyaz elteks, beyaz ve 
renki möblen, antişok 
plastik) 
 

Satılabilen 
ambalajlar 

Kompost 

ATY Tesisi 

Düzenli Depolama 

ATY 
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Çöp Gazı 
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11.2. Balıkesir Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 65’te verilmiştir. 

Tablo 65 Balıkesir Tesisi Yıl Bazlı Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018  
2019 378.235 
2020 422.946 
2021 459.446 
2022 469.554 
2023 479.884 
2024 490.441 
2025 501.231 
2026 512.258 
2027 523.528 
2028 535.046 
2029 546.817 
2030 558.846 
2031 571.141 
2032 583.706 
2033 596.548 
2034 609.672 
2035 623.085 
2036 636.792 
2037 650.802 
2038 665.120 
2039 679.752 
2040 694.707 
2041 709.990 
2042 725.610 
2043 741.573 
2044 757.888 
2045 774.562 
2046 791.602 
2047 809.017 

 

11.3. Balıkesir Tesisinin Kütle Dengesi 

Balıkesir tesisinin kütle dengesi Tablo 66’da verilmiştir. 
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Tablo 66 BalıkesirTesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yı ton/yıl ton/yıl ton /yıl % ton/yıl  ton/yıl % ton/yıl ton/yıl ton/yıl % 
2019 378.235 0 378.235            378.235 100,00 
2020 422.946 0 422.946 223.495 199.451        422.946 100,00 
2021 459.446 0 459.446 242.783 216.663  0  0 0  14303 459.446 100,00 
2022 469.554 0 469.554 248.124 221.430 3 14.087 25 117.388 25 117.388 35.217 302.862 64,50 
2023 479.884 0 479.884 253.583 226.301 4 19.195 25 119.971 25 119.971 35.991 304.726 63,50 
2024 490.441 0 490.441 259.161 231.280 5 24.522 25 122.610 25 122.610 36.783 306.526 62,50 
2025 501.231 0 501.231 264.863 236.368 6 30.074 25 125.308 25 125.308 37.592 308.257 61,50 
2026 512.258 0 512.258 270.690 241.568 7 35.858 25 128.065 25 128.065 38.419 309.916 60,50 
2027 523.528 0 523.528 276.645 246.883 7 36.647 25 130.882 25 130.882 39.265 316.734 60,50 
2028 535.046 0 535.046 282.731 252.314 7 37.453 25 133.761 25 133.761 40.128 323.703 60,50 
2029 546.817 0 546.817 288.951 257.865 7 38.277 25 136.704 25 136.704 41.011 330.824 60,50 
2030 558.846 0 558.846 295.308 263.538 7 39.119 25 139.712 25 139.712 41.913 338.102 60,50 
2031 571.141 0 571.141 301.805 269.336 7 39.980 25 142.785 25 142.785 42.836 345.540 60,50 
2032 583.706 0 583.706 308.445 275.261 7 40.859 25 145.927 25 145.927 43.778 353.142 60,50 
2033 596.548 0 596.548 315.231 281.317 7 41.758 25 149.137 25 149.137 44.741 360.911 60,50 
2034 609.672 0 609.672 322.166 287.506 7 42.677 25 152.418 25 152.418 45.725 368.851 60,50 
2035 623.085 0 623.085 329.253 293.831 7 43.616 25 155.771 25 155.771 46.731 376.966 60,50 
2036 636.792 0 636.792 336.497 300.296 7 44.575 25 159.198 25 159.198 47.759 385.259 60,50 
2037 650.802 0 650.802 343.900 306.902 7 45.556 25 162.700 25 162.700 48.810 393.735 60,50 
2038 665.120 0 665.120 351.465,59 313.653,92 7 46.558 25 166.280 25 166.280 49.884 402.397 60,50 
2039 679.752 0 679.752 359.197,83 320.554,30 7 47.583 25 169.938 25 169.938 50.981 411.250 60,50 
2040 694.707 0 694.707 367.100,18 327.606,50 7 48.629 25 173.677 25 173.677 52.103 420.298 60,50 
2041 709.990 0 709.990 375.176,39 334.813,84 7 49.699 25 177.498 25 177.498 53.249 429.544 60,50 
2042 725.610 0 725.610 383.430,27 342.179,74 7 50.793 25 181.403 25 181.403 54.421 438.994 60,50 
2043 741.573 0 741.573 391.865,74 349.707,70 7 51.910 25 185.393 25 185.393 55.618 448.652 60,50 
2044 757.888 0 757.888 400.486,78 357.401,27 7 53.052 25 189.472 25 189.472 56.842 458.522 60,50 
2045 774.562 0 774.562 409.297,49 365.264,10 7 54.219 25 193.640 25 193.640 58.092 468.610 60,50 
2046 791.602 0 791.602 418.302,04 373.299,91 7 55.412 25 197.900 25 197.900 59.370 478.919 60,50 
2047 809.017 0 809.017 427.504,68 381.512,50 7 56.631 25 202.254 25 202.254 60.676 489.455 60,50 
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11.4. Balıkesir Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim 
Miktarları ve Geliri Öngörüsü 

Balıkesir tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca çöp gazından enerji üretim 
miktarları ve geliri öngörüsü Tablo 67’de verilmiştir. 

Tablo 67 Balıkesir Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim Net Üretim 
Enerji 

Satış Fiyatı
Net Elektrik 

Geliri 
Adet MW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 

2021 8 11,312   8.000  74 66.967.040   5.120.000   61.847.040  0,1330   8.225.656  
2022 8 11,312   8.000  78 70.586.880   5.120.000   65.466.880  0,1330   8.707.095  
2023 10 14,140   8.000  69 78.052.800   6.400.000   71.652.800  0,1330   9.529.822  
2024 10 14,140   8.000  70  79.184.000   6.400.000   72.784.000  0,1330   9.680.272  
2025 10 14,140   8.000  72 81.446.400   6.400.000   75.046.400  0,1330   9.981.171  
2026 10 14,140   8.000  75 84.840.000   6.400.000   78.440.000  0,1330   10.432.520  
2027 10  14,140   8.000  76 85.971.200   6.400.000   79.571.200  0,1330   10.582.970  
2028 10  14,140   8.000  80  90.496.000   6.400.000   84.096.000  0,1330   11.184.768  
2029 10  14,140   8.000  82  92.758.400   6.400.000   86.358.400  0,1330   11.485.667  
2030 10  14,140   8.000   84  95.020.800   6.400.000   88.620.800  0,0566   5.011.966  
2031 10  14,140   8.000  85  96.152.000   6.400.000   89.752.000  0,0591   5.300.729  
2032 10  14,140   8.000  85   96.152.000   6.400.000   89.752.000  0,0609   5.464.568  
2033 10  14,140   8.000  86  97.283.200   6.400.000   90.883.200  0,0639   5.810.363  
2034 10  14,140   8.000  86   97.283.200   6.400.000   90.883.200  0,0671   6.096.884  
2035 10  14,140   8.000  87  98.414.400   6.400.000   92.014.400  0,0683   6.285.431  
2036 10  14,140   8.000  88  99.545.600   6.400.000   93.145.600  0,0697   6.491.659  
2037 10  14,140   8.000  90   101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0722   6.892.402  
2038 10  14,140   8.000  90   101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0753   7.184.532  
2039 10  14,140   8.000  90  101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0773   7.373.051  
2040 10  14,140   8.000  90  101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0793   7.566.405  
2041 10  14,140   8.000  90  101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0811   7.735.135  
2042 10  14,140   8.000  90   101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0829   7.907.629  
2043 10  14,140   8.000  90  101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0847   8.083.969  
2044 10  14,140   8.000  90   101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0866   8.264.242  
2045 10  14,140   8.000  90   101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0886   8.448.534  
2046 10  14,140   8.000  90   101.808.000   6.400.000   95.408.000  0,0905   8.636.936  
2047 10  14,140   8.000   90  37.933.940   2.384.658   35.549.282  0,0925   3.289.911  

Toplam 2.466.167.860   2.299.943.202 
 

211.654.287 

 

11.5. Balıkesir Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı Mekanik 
Ayırma Verimi ve Geliri Öngörüsü  

Ambalaj atıkları satışından elde edilecek toplam gelir Tablo 68‘de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 



   

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  92 
 

Tablo 68 Balıkesir Tesisi Ambalaj Atıkları Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı  

Ekonomik 
Değere Sahip 

Malzeme 

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış 
Fiyatı*  

Toplam Tutar 

ton % ton USD USD 
2021  459.446    -     185,56   -    
2022  469.554  3  4.696   192,19   902.447  
2023  479.884  4  19.195   187,50   3.599.210  
2024  490.441  5  24.522   200,71   4.921.881  
2025  501.231  6  30.074   198,40   5.966.793  
2026  512.258  7  35.858   196,09   7.031.583  
2027  523.528  7  36.647   197,98   7.255.212  
2028  535.046  7  37.453   199,14   7.458.414  
2029  546.817  7  38.277   199,80   7.647.683  
2030  558.846  7  39.119   199,87   7.818.736  
2031  571.141  7  39.980   200,01   7.996.227  
2032  583.706  7  40.859   200,75   8.202.466  
2033  596.548  7  41.758   201,93   8.432.227  
2034  609.672  7  42.677   203,52   8.685.543  
2035  623.085  7  43.616   204,10   8.902.166  
2036  636.792  7  44.575   203,84   9.086.043  
2037  650.802  7  45.556   204,10   9.298.126  
2038  665.120  7  46.558   204,86   9.537.815  
2039  679.752  7  47.583   206,06   9.804.859  
2040  694.707  7  48.629   206,58   10.045.903  
2041  709.990  7  49.699   206,53   10.264.426  
2042  725.610  7  50.793   207,00   10.514.215  
2043  741.573  7  51.910   207,95   10.794.762  
2044  757.888  7  53.052   209,34   11.105.921  
2045  774.562  7  54.219   211,14   11.447.851  
2046  791.602  7  55.412   213,33   11.820.978  
2047  809.017  7  21.101   215,89   4.555.427  

 Toplam 213.096.916 

** TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 

11.6. Balıkesir Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı ATY miktarı 
ve geliri öngörüsü  

Firmanın Mekanik ayırma sonrası elde edilen kalorifik değeri yüksek atıkların miktarı ve buna 
bağlı gelir tablosu Tablo 69‘da verilmiştir. 
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Tablo 69 Balıkesir Tesisi ATY Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı  ATY Miktarı  

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış Fiyatı-
* 

Toplam 
Tutar 

ton % ton USD USD 
2021  459.446  0  -     7,94   -    
2022  469.554  25  39.129   8,22   321.797  
2023  479.884  25  119.971   8,02   962.562  
2024  490.441  25  122.610   8,59   1.053.034  
2025  501.231  25  125.308   8,49   1.063.827  
2026  512.258  25  128.065   8,39   1.074.574  
2027  523.528  25  130.882   8,47   1.108.749  
2028  535.046  25  133.761   8,52   1.139.803  
2029  546.817  25  136.704   8,55   1.168.727  
2030  558.846  25  139.712   8,55   1.194.868  
2031  571.141  25  142.785   8,56   1.221.992  
2032  583.706  25  145.927   8,59   1.253.510  
2033  596.548  25  149.137   8,64   1.288.622  
2034  609.672  25  152.418   8,71   1.327.334  
2035  623.085  25  155.771   8,73   1.360.439  
2036  636.792  25  159.198   8,72   1.388.539  
2037  650.802  25  162.700   8,73   1.420.950  
2038  665.120  25  166.280   8,77   1.457.579  
2039  679.752  25  169.938   8,82   1.498.389  
2040  694.707  25  173.677   8,84   1.535.226  
2041  709.990  25  177.498   8,84   1.568.621  
2042  725.610  25  181.403   8,86   1.606.794  
2043  741.573  25  185.393   8,90   1.649.667  
2044  757.888  25  189.472   8,96   1.697.219  
2045  774.562  25  193.640   9,03   1.749.473  
2046  791.602  25  197.900   9,13   1.806.495  
2047  809.017  25  75.361   9,24   696.165  

 Toplam 33.614.953 
* TSKB tarafından belirlenen enflasyon ve kur değerlerine göre artırılmıştır. 

11.7. Balıkesir Tesisi Karbon Sertifika Geliri 

Karbon sertifikası geliri hesaplamak için elektrik jeneratörünün çalışma süresi ve verim oranı 
ile birlikte ürettiği elektrik miktarı dikkate alınmıştır. MW başına emniyetli tarafta kalarak 
LFG’lerde 23000 ton CO2eq/yıl, LFG+biyometanizasyonlarda 27000 ton CO2eq/yıl değerleri 
kullanılmıştır. Bu değer Ecosystem Marketplace 2020 raporunda belirtilern 2,5 USD/ton CO2eq 
ile çarpılarak toplam gelir hesaplanmıştır (Tablo 70).  

Tablo 70 Balıkesir Tesisi Karbon Sertifikası Geliri 

Yıl 
Karbon Kredisi  

Miktarı 
Birim Fiyat Karbon Kredi Geliri 

ton CO2eq USD/ton CO2eq USD 
2021 186.765 2,50 0 
2022 227.690 2,50 0 
2023 227.690 2,50 1.605.361 
2024 256.179 2,50 640.449 
2025 266.128 2,50 665.320 
2026 266.128 2,50 665.320 
2027 266.128 2,50 665.320 
2028 266.128 2,50 665.320 
2029 266.128 2,50 665.320 
2030 266.128 2,50 665.320 

Toplam 6.237.732 
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11.8. Balıkesir Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  

Balıkesir Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 71‘de verilmiştir. 

Tablo 71 Balıkesir Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 

Y
ıl
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 151.364 587.337 0 0 618.084 0 0 0 17.369 1.374.155 
2022 530.341 506.401 243.482 183.310 820.918 0 13.615 0 11.253 2.309.320 
2023 517.404 504.555 732.354 554.504 838.252 0 28.251 0 111.798 3.287.118 
2024 553.851 533.647 764.225 575.503 1.066.161 0 29.331 0 46.500 3.569.218 
2025 547.483 534.095 792.920 606.737 1.089.766 0 30.467 0 49.036 3.650.502 
2026 541.109 534.577 814.882 630.739 1.114.068 0 31.649 0 50.129 3.717.153 
2027 706.345 546.698 899.654 660.677 1.138.911 0 32.881 0 51.247 4.036.414 
2028 710.497 557.796 932.174 692.013 1.164.309 0 34.164 0 52.390 4.143.343 
2029 712.845 568.338 979.337 720.238 1.190.273 0 35.500 0 53.558 4.260.090 
2030 713.101 578.183 1.003.863 743.596 1.216.816 0 36.891 0 54.752 4.347.202 
2031 713.589 588.606 1.045.366 811.176 1.243.951 0 38.340 0  4.441.029 
2032 755.940 600.579 1.082.520 848.085 1.271.691 0 39.850 0  4.598.665 
2033 760.386 614.960 1.133.129 910.335 1.300.050 0 41.422 0  4.760.283 
2034 766.369 629.481 1.186.922 964.727 1.329.041 0 43.060 0  4.919.600 
2035 768.574 642.596 1.221.928 999.597 1.358.679 0 44.766 0  5.036.141 
2036 767.563 654.597 1.258.588 1.037.215 1.388.977 0 46.544 0  5.153.485 
2037 768.571 668.153 1.337.627 1.089.566 1.419.952 0 48.397 0  5.332.265 
2038 771.412 683.205 1.556.973 1.149.905 1.451.616 0 50.327 0  5.663.438 
2039 775.940 699.709 1.614.019 1.199.386 1.483.987 0 52.338 0  5.825.378 
2040 777.902 715.514 1.672.664 1.289.302 1.517.080 0 54.433 0  6.026.895 
2041 777.713 730.849 1.728.932 1.340.151 1.550.911 0 56.617 0  6.185.175 
2042 779.491 747.859 1.788.098 1.393.254 1.585.497 0 58.893 0  6.353.092 
2043 783.062 766.494 1.850.207 1.448.697 1.620.853 0 61.265 0  6.530.579 
2044 788.291 786.725 1.915.319 1.506.571 1.656.998 0 63.737 0  6.717.642 
2045 795.070 808.533 1.983.508 1.566.975 1.693.949 0 66.314 0  6.914.349 
2046 803.311 831.918 2.054.857 1.630.011 1.731.724 0 75.250 0  7.127.072 
2047 812.948 856.886 2.129.463 1.695.790 1.770.342 0 84.576 0  2.738.632 

Toplam 18.850.474 17.478.293 33.723.011 26.248.061 35.632.859 0 1.198.877 0 498.032 129.018.234 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

11.9. Balıkesir Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı 
Tutarı ve Amacı 

Balıkesir Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı ve 
amacı Tablo 72‘de verilmiştir.  
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Tablo 72 Balıkesir Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No Ekipman/Hizmet Tanımı Adet Birim Fiyat Toplam Amaç 
2021 

1 İlave Gaz motoru- 1.414 2 456.000 912.000 
7. ve 8. gaz motoru ilavesi. Elektrik üretimini 
arttırmak için. INNIO motor+ yerli konteyner 
ve yardımcı sistemler 

2 
7. ve 8. Gaz motorlari icin 
elektrik işleri 

2 75.000 150.000 
7. ve 8. gaz motorları için ilave trafo, nötr 
hücre ve kablolamalar 

3 
Gaz Temizleme Sistemi 
(H2S) 

1 480.000 480.000 Biyolojik desülfürizasyon sistemi 

4 
İlave sistemler için OG, AG 
ve Trafo sistemleri  

1 240.000 240.000 Elektrik dagitim sistemi 

5 Personel İşletme Binası 1 82.667 82.667 İşletme binası - soyunma odalari, yemekhane 

6 
Tesis Yeni giriş 
düzenlemeleri 

1 146.500 146.500 Yeni giriş yapısı 

7 Kompost mekanik ekipman 1 300.000 300.000 
Trommel elek ve windrow turner ( kompost 
karıştırıcı) 

8 İlave gaz soğutma sistemi 1 185.000 185.000 
Kapasite artışı için gaz soğutma sistemi 
ilavesi 

2021 toplam 2.496.167   
2022 

9 
Mekanik Ayırma Tesisi - 
teknolojik ekipman 
(mekanik+elektrik) 

1 2.508.996 2.508.996 
40 ton/saat kapasiteli 2 paralel hat. Disan 
teklifi kullanildi. 

10 
Mekanik Ayırma ve ATY 
Tesisi - Hafif Celik veya Agir 
prefabrik bina 

1 877.000 877.000 Sızıntı suyu paket arıtma tesisi 

11 
ATY Tesisi - Teknolojik 
Ekipmanlar -Kırıcı 

2 432.000 864.000 Lindner Power Comet Kırıcı 

12 ATY Tesisi Konveyörler 1 90.000 90.000 Kırıcı besleme ve boşaltma konveyorleri 
13 İlave gaz booster  1 540.000 540.000 Kapasite artışı için booster set ilavesi 

2022 toplam 4.879.996   
2023 

14 İlave Gaz motoru- 1.414 1 456.000 456.000 
Elektrik üretimini arttırmak için. INNIO 
motor+ yerli konteyner ve yardımcı sistemler 

15 
9.  Gaz motorU icin elektrik 
işleri 

1 75.000 75.000 
İlave gaz moturu için ilave trafo, nötr hücre 
ve kablolamalar 

2023 toplam 531.000   
2024 

16 İlave Gaz motoru- 1.414 1 456.000 456.000 
Elektrik üretimini arttırmak için. INNIO 
motor+ yerli konteyner ve yardımcı sistemler 

17 
10.  Gaz motorU icin elektrik 
işleri 

1 75.000 75.000 
İlave gaz moturu için ilave trafo, nötr hücre 
ve kablolamalar 

2024 toplam 531.000   
2026 

18 Gaz motorları ağır bakımları 4 114.000 456.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2027 

19 Gaz motorları ağır bakımları 6 114.000 684.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2034 

20 Gaz motorları ağır bakımları 4 114.000 456.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2035 

21 Gaz motorları ağır bakımları 6 114.000 684.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2038 

22 
Mekanik Ayırma Kapasite 
Artışı (mekanik + elektrik) 

1 1.176.000 1.176.000 
Mekanik ayırma kapasite artışı için ilave 
yatırım 

2039 
18 Gaz motorları ağır bakımları 4 114.000 456.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2040 
23 Gaz motorları ağır bakımları 6 114.000 684.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2039 
24 Gaz motorları ağır bakımları 4 114.000 456.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2040 
25 Gaz motorları ağır bakımları 6 114.000 684.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
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Balıkesir tesisinde projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 73’te 
verilmiştir. 

Tablo 73 Balıkesir Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları 

Yıl USD 
2021 109.416 
2022 71.985 
2023 72.286 
2024 72.571 
2025 72.838 
2026 74.295 
2027 75.780 
2028 77.296 
2029 78.842 
2030 80.419 
2031 82.027 
2032 83.668 
2033 85.341 
2034 87.048 
2035 88.789 
2036 90.565 
2037 92.376 
2038 94.223 
2039 96.108 
2040 98.030 
2041 99.991 
2042 101.990 
2043 104.030 
2044 106.111 
2045 108.233 
2046 110.398 
2047 112.606 
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12. GİRESUN TESİSİ 

12.1. Giresun Tesisinin Kapsamı ve Özellikleri 

Giresun Görele İlçesi Çavuşlu Beldesinde bulunan katı atık bertaraf tesisini işletme, çöp 
gazından elektrik enerjisi üretme işi Giresun Katı Atık ve İçme Suları Birliği (GİRKASİÇ-Bir) 
ile imzalanan 17.07.2020 tarihli sözleşme ile Serenti AŞ’ye verilmiştir. 
 
Giresun Entegre Katı Atık yönetim tesisine kabul edilen ortalama kentsel atık miktarı 100 
ton/gündür.  
 
Tesiste bulunan üniteler; 

 Atık kontrol ve kabul birimi – Kantar 

 Tekerlek Yıkama Ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi 

 Gaz Arıtma Tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 Düzenli Depolama Tesisi 

 Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 

 İdari Bina ve Yardımcı Tesisler 
 

Tesise gelen atıklar kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu 
amaçla tesiste 80 ton kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Kabul/kantar süreci 
sonrasında kül, cüruf vb. atıklar düzenli depolama alanına alınır. Diğer atıklar, atık türüne göre 
mekanik ayırma tesisine alınacaktır. Mart 2021 itibariyle tesiste mekanik ayırma tesisi devrede 
değildir. Firma tarafından yap-işler devret modeli ile çalıştırılmak üzere alt yükleniciler ile 
görüşmeler devam etmektedir. Haziran 2021 de Mekanik ayırma tesisi devreye alınacaktır. 
 
Güncel koşullarda tesiste düzenli depolama ve atıksu arıtma tesisi işletmesi devam etmektedir. 
Atıksu arıtma tesisinde 2021 yılı içerisinde yenileme yatırımları planlanmıştır.  
 
Kantarda kentsel atıklar tartıldıktan sonra düzenli depolama alanına gönderilir. Düzenli 
depolama alanında atıklar platfrom üzerinde kabul yapıldıktan sonra iş makineleri ile 
sıkıştırılarak depolanır. Düzenli depolamada çöp serme ve sıkıştırma için 1 adet dozer (CAT 
D8), 2 adet 22 tonluk ekskavatör ve 3 adet çift çeker damperli kamyon kullanılmaktadır. 
Düzenli depolamada kullanılan iş makineleri alt yüklenici üzerinden temin edilmektedir. 
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Düzenli depolama alanında tesis edilen borulamalar ile depolama alanından üretilen çöp gazı 
toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma ünitesine yönlendirilir. Arıtma 
sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim santrallerine yönlendirilir. Düzenli depolama 
alanında yapılan gaz toplama boruları (rigol, ana hatlar, sifon vb.) boru imalatları firma 
bünyesindeki boru operatörleri ve saha elemanları ile yapılmaktadır. 
 
Elektrik üretim tesisleri bakanlık kabulü 2021 Mart ayı içerisinde yapılacaktır. Mevcut olarak 
kurulu enerji üretim tesisinde 1 adet 1,414 MW gücünde kojenerasyon ünitesi bulunmaktadır. 
2022 yılında 2. kojenerasyon ünitesinin devreye alınması planlanmaktadır. Planlanan 2. Ünite 
kurulu gücü 1,414 MW olacaktır. 
 
Giresun projesi, düzenli depolama ile emisyon azaltıcı özellik taşıyan bir proje olup, firma bu 
emisyonlarin hesaplanması ve gönüllü karbon piyasalarında değerlendirmesi amacıyla çalışma 
yapmaktadır. Bu kapsamda, Giresun projesi Uluslararası Gönüllü Emisyon Azaltım 
Sertifikasyonuna sahip olacaktır. 
 
Giresun Katı Atık Entegre Tesisi tüm alt birimleri geçici faaliyet belgesi alındığında ve üretime 
geçtiğinde öngörülen gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 

 Karbon Sertifikası Gelirleri 

 Bertaraf Gelirleri (Belediye atıkları dışında) 
 
Giresun tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 16’da verilmiştir.  
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Şekil 16 Giresun Tesisi Akım Şeması 

 

Biyobozunur 
atıklar 

Kentsel 
Karışık Atık 

Mekanik Ayırma Kantar 

Kağıt/Karton 
Cam 
Aluminyum 
Metal-Teneke 
Metal-Demir 
Plastikler 
-Pet 
 
 
-Çuval (PP) 
-Siyah Moblen (PP) 
-Naylon beyaz (LDPE) 
-Naylon renkli (LDPE) 
- Karışık plastik (renkli 
ve beyaz elteks, beyaz ve 
renkli moblen, antişok 
plastik) 
 

Satılabilen 
ambalajlar 

Kompost 

Düzenli Depolama 

E
L

E
K

T
R

İK
 

G
E

R
İ 

D
Ö

N
Ü

Ş
T

Ü
R

Ü
L

Ü
B

E
L

İR
 

A
M

B
A

L
A

J 
A

T
IK

L
A

R
I 

Balya / pres 

Diğer 
atıklar Çöp Gazı 
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12.2. Giresun Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 74’te verilmiştir. 

Tablo 74 Giresun Tesisi Yıl Bazlı Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 102.399 
2019 89.013 
2020 89.886 
2021 91.863 
2022 93.884 
2023 95.950 
2024 98.061 
2025 100.218 
2026 102.423 
2027 104.676 
2028 106.979 
2029 109.332 
2030 111.738 
2031 114.196 
2032 116.708 
2033 119.276 
2034 121.900 
2035 124.582 

 

12.3. Giresun Tesisinin Kütle Dengesi 

Giresun tesisinin kütle dengesi Tablo 75’te verilmiştir. 

Tablo 75 Giresun Tesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yı ton/yıl ton/yıl ton /yıl % ton/yıl  ton/yıl ton/yıl ton/yıl % 
2018 102.399 0 102.399      3.072    99.327 97,00 
2019 89.013 0 89.013      2.670    86.343 97,00 
2020 89.886 0 89.886 51.885 38.001 3 2.697    87.189 97,00 
2021 91.863 0 91.863 53.026 38.837 4 3.675 0 0 7.041 88.189 96,00 
2022 93.884 0 93.884 54.193 39.692 4 3.755 25 23.471 7.196 73.699 78,50 
2023 95.950 0 95.950 55.385 40.565 4 3.838 25 23.987 7.355 75.320 78,50 
2024 98.061 0 98.061 56.603 41.457 5 4.903 25 24.515 7.516 75.997 77,50 
2025 100.218 0 100.218 57.849 42.369 5 5.011 25 25.054 7.682 77.669 77,50 
2026 102.423 0 102.423 59.121 43.301 5 5.121 25 25.606 7.851 79.378 77,50 
2027 104.676 0 104.676 60.422 44.254 5 5.234 25 26.169 8.023 81.124 77,50 
2028 106.979 0 106.979 61.751 45.228 5 5.349 25 26.745 8.200 82.909 77,50 
2029 109.332 0 109.332 63.110 46.223 5 5.467 25 27.333 8.380 84.733 77,50 
2030 111.738 0 111.738 64.498 47.240 5 5.587 25 27.934 8.565 86.597 77,50 
2031 114.196 0 114.196 65.917 48.279 5 5.710 25 28.549 8.753 88.502 77,50 
2032 116.708 0 116.708 67.367 49.341 5 5.835 25 29.177 8.946 90.449 77,50 
2033 119.276 0 119.276 68.849 50.427 5 5.964 25 29.819 9.142 92.439 77,50 
2034 121.900 0 121.900 70.364 51.536 5 6.095 25 30.475 9.344 94.472 77,50 
2035 124.582 0 124.582 71.912 52.670 5 6.229 25 31.145 7.041 96.551 77,50 
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12.4. Giresun Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim 
Miktarları ve Geliri Öngörüsü 

Giresun tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca çöp gazından enerji üretim miktarları 
ve geliri öngörüsü Tablo 76’da verilmiştir.  

Tablo 76 Giresun Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim Net Üretim 
Enerji 

Satış Fiyatı
Net Elektrik 

Geliri 
Adet MW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 

2021 2  2,828   8.000   0,63   14.188.851   1.280.000   12.908.851  0,0500   645.443  
2022 2  2,828   8.000   0,93   21.145.928   1.280.000   19.865.928  0,1330   2.642.168  
2023 2  2,828   8.000   0,93   21.145.928   1.280.000   19.865.928  0,1330   2.642.168  
2024 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2025 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2026 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2027 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2028 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2029 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2030 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2031 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,059   1.708.578  
2032 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,061   1.761.388  
2033 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,064   1.849.537  
2034 3  4,242   8.000   0,91   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,067   1.940.741  
2035 3  4,242   8.000   0,91   16.650.363   1.036.274   15.614.089  0,068   1.066.586  

Toplam 412.477.304   386.481.030  
 

41.104.922 

 

12.5. Giresun Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı Mekanik 
Ayırma Verimi ve Geliri Öngörüsü  

400 ton/gün kapasiteli mekanik ayırma tesisi yapılması planlanmıştır. 2021 yılında faaliyete 
geçirilmesi düşünülen tesisin işletmesi alt yüklenici tarafından yapılacak olup ayırma sonrası 
kalan atığı düzenli depolama alanına boşaltma karşılığı herhangi bir bedel ödemeyecektir. Bu 
nedenle mekanik ayırma sonrası ayrılacak ambalaj atıklarından herhangi bir gelir söz konusu 
değildir.  

12.6. Giresun Tesisi Karbon Sertifika Geliri 

Karbon sertifikası geliri hesaplamak için elektrik jeneratörünün çalışma süresi ve verim oranı 
ile birlikte ürettiği elektrik miktarı dikkate alınmıştır. MW başına emniyetli tarafta kalarak 
LFG’lerde 23000 ton CO2eq/yıl, LFG+biyometanizasyonlarda 27000 ton CO2eq/yıl değerleri 
kullanılmıştır. Bu değer Ecosystem Marketplace 2020 raporunda belirtilern 2,5 USD/ton CO2eq 
ile çarpılarak toplam gelir hesaplanmıştır (Tablo 77).  
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Tablo 77 Giresun Tesisi Karbon Sertifikası Geliri 

Yıl 
Karbon Kredisi Miktarı Birim Fiyat Karbon Kredi Geliri 

ton CO2eq USD/ton CO2eq USD 
2021 60.789 2,50 0 
2022 60.789 2,50 0 
2023 88.550 2,50 525.320 
2024 88.550 2,50 221.375 
2025 88.550 2,50 221.375 
2026 88.550 2,50 221.375 
2027 88.550 2,50 221.375 
2028 88.550 2,50 221.375 
2029 88.550 2,50 221.375 
2030 88.550 2,50 221.375 

Toplam 2.074.945 

12.7. Giresun Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  

Giresun Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 78‘de verilmiştir. 

Tablo 78 Giresun Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 114.650 313.006 0 119.639 0 0 0 17.369 564.664 
2022 118.749 338.182 0 229.241 0 11.374 0 11.253 708.799 
2023 115.852 333.767 0 234.082 0 11.703 0 49.189 744.593 
2024 124.013 356.149 0 336.581 0 12.050 0 21.679 850.473 
2025 122.587 355.554 0 344.033 0 12.415 0 22.159 856.748 
2026 121.160 355.062 0 351.705 0 12.791 0 22.653 863.371 
2027 122.322 360.955 0 359.548 0 13.180 0 23.158 879.164 
2028 123.041 365.905 0 367.566 0 13.583 0 23.675 893.770 
2029 123.448 370.232 0 375.763 0 13.999 0 24.203 907.644 
2030 123.492 373.815 0 384.142 0 14.430 0 24.742 920.622 
2031 123.577 377.639 0 392.709 0 14.876 0  908.801 
2032 124.035 382.525 0 401.466 0 15.337 0  923.364 
2033 124.765 388.232 0 410.419 0 15.814 0  939.230 
2034 125.747 394.723 0 419.571 0 16.308 0  956.349 
2035 126.108 399.868 0 428.927 0 16.820 0  524.464 

Toplam 1.833.547 5.465.616 0 5.155.392 0 194.681 0 240.079 12.442.056 

 

12.8. Giresun Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı 
Tutarı ve Amacı 

Giresun Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı ve 
amacı Tablo 79‘da verilmiştir.  
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Tablo 79 Giresun Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No Ekipman/Hizmet Tanımı Adet Birim Fiyat Toplam Amaç 
2021 

1 İlave Gaz motoru- 1.414 1 456.000 456.000 ilave gaz motoru. Jenbacher 

2 
İlave Gaz motorlari icin 
elektrik işleri 

1 75.000 75.000 
ilave gaz motoru için ilave trafo, nötr hücre 
ve kablolamalar 

3 Gaz arıtma sistemi 1 45.000 45.000 Kimsasal sülfür giderme sistemi 

4 
Kalıcı enerji Nakil hattı 
yapımı 

1 270.000 270.000 Kalıcı ENH işleri 

5 
Santral Ve Saha Çevre 
Düzenleme (Ağaç Dikimi, 
Tel Çit Vs.) İşleri 

1 3.000 3.000  

6 
Santral Ve Borulama Ekibi 
El Aletleri Ve Atölye 
Ekipmanlari 

1 9.000 9.000  

7 
Gm Yağ Ve Antifiriz Dolum 
Giderleri 

1 9.000 9.000  

8 
Yedek Yağ Tanki (Gaz 
Motoru Yedek Yağlar) 

1 1.200 1.200  

9 
Sızıntı suyu arıtma tesisi 
yenileme 

1 212.785 212.785 Mevcut tesis rehabilitasyon giderleri 

2021 toplam 1.080.985   
2023 

10 İlave Gaz motoru- 1.414 1 456.000 456.000 İlave gaz motoru. Jenbacher 

11 
İlave Gaz motorlari icin 
elektrik işleri 

1 75.000 75.000 
ilave gaz motoru için ilave trafo, nötr hücre 
ve kablolamalar 

2023 toplam 531.000   
2026 

12 Gaz motorları ağır bakımları 2 114.000 228.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2028 

13 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2031 

14 Gaz motorları ağır bakımları 2 114.000 228.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2033 

15 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

 

Giresun tesisinde projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 80’de 
verilmiştir. 

Tablo 80 Giresun Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları 

Yıl USD 
2021 22.798 
2022 38.105 
2023 38.944 
2024 39.293 
2025 40.158 
2026 41.041 
2027 41.944 
2028 42.867 
2029 43.810 
2030 44.774 
2031 45.759 
2032 46.766 
2033 47.794 
2034 48.846 
2035 49.921 
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13. SİVAS TESİSİ 

13.1. Sivas Tesisinin Kapsamı ve Özellikleri 

Sivas Belediye Başkanlığı ile Nov Enerji Elektrik Üretim AŞ arasında 15.09.2014 tarihinde 
imzalanan sözleşme ile Sivas ili katı atık düzenli depolama ve bertaraf sahasının rehabilite 
edilmesi ve katı atık düzenli depolama sahasından çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretim 
tesisi inşaası ve iletmesine ait iş başlamıştır. 
 
Eski sahanın rehabilitasyon işleri 2015 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Yeni düzenli depolama 
lot alanına atık kabulüne başlanmıştır.  
 
Mekanik Ayırma tesisi ihale kapsamında olmadığı halde, değişen yönetmelikler ile lisans 
alınması için 2017 yılında yapılmıştır. 
 
Tesiste bulunan üniteler; 

 Atık kontrol ve kabul birimi – Kantar 

 Tekerlek yıkama ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi 

 Gaz arıtma tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 Düzenli Depolama Tesisi 

 Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 

 İdari bina ve yardımcı tesisler 
 

Tesise gelen atıklar kontrol edilir ve her araç tartılarak atık miktarları kayıt altına alınır. Bu 
amaçla tesiste 80 ton kapasiteli hemzemin tipi kantar kullanılmaktadır. Kabul/kantar süreci 
sonrasında kül, cüruf vb. atıklar düzenli depolama alanına alınır. Diğer atıklar, atık türüne göre 
mekanik ayırma tesisine alınır. Mekanik ayırma tesisi alt yüklenici tarafından işletilmektedir. 
Mekanik ayırmadan çıkan organik ve inorganik atıklar düzenli depolaya gönderilir. 
 
Düzenli depolama alanında atıklar platform üzerinde kabul yapıldıktan sonra iş makineleri ile 
sıkıştırılarak depolanır. Düzenli depolama da çöp serme ve sıkıştırma için 1 adet dozer (CAT 
D6), 1 adet 22 tonluk ekskavatör, 1 adet kompaktör, 1 adet arazöz. 1 adet damperli kamyon 
şirket özmalı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca 1 adet paletli yükleyici kiralık olarak 
çalışmaktadır.  
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Düzenli depolama alanında tesis edilen borulamalar ile depolama alanından üretilen çöp gazı 
toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen çöp gazı gaz arıtma ünitesine yönlendirilir. Arıtma 
sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim santrallerine yönlendirilir. Düzenli depolama 
alanında yapılan gaz toplama boruları (rigol, ana hatlar, sifon vb.) boru imalatları firma 
bünyesindeki boru operatörleri ve saha elemanları ile yapılmaktadır. 
Mevcut olarak kurulu enerji üretim tesisinde 2 adet 1,414 MW gücünde kojenerasyon ünitesi 
bulunmaktadır.  
 
Firma 2020 yılında, Sivas sahasındaki atık ısıların kullanımını da kapsayan bir sera projesi 
gündeme almıştır. Bu kapsamda tesis yakınında bir arazi satın alınmış ve inşaat süreci 
başlamıştır. 
 
Sivas Katı Atık Tesisi geçici faaliyet belgesi alındığında ve üretime geçtiğinde öngörülen gelir 
kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 
 

Sivas tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 17’de verilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 17 Sivas Tesisinin Akım Şeması 

13.2. Sivas Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 81’de verilmiştir.  

Tablo 81 Sivas Tesisi Yıl Bazlı Kentsel Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 108.467 
2019 124.227 
2020 115.170 
2021 117.704 
2022 120.293 
2023 122.940 
2024 125.644 
2025 128.409 
2026 131.234 
2027 134.121 
2028 137.071 
2029 140.087 

 

Kentsel 
Karışık Atık 

Kantar Düzenli Depolama 

Çöp Gazı 

E
L
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K
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İK
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13.3. Sivas Tesisinin Kütle Dengesi 

Sivas tesisinin kütle dengesi Tablo 82’de verilmiştir. 

Tablo 82 Sivas Tesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yı ton/yıl ton/yıl ton /yıl % ton/yıl ton/yıl % 
2018 108.467 0 108.467     3 3.254 105.213 97 
2019 124.227 0 124.227     4 4.969 119.258 96 
2020 115.170 0 115.170 57.894 57.276 5 5.759 109.412 95 
2021 117.704 0 117.704 59.167 58.537 5 5.885 111.819 95 
2022 120.293 0 120.293 60.469 59.824 5 6.015 114.279 95 
2023 122.940 0 122.940 61.799 61.141 5 6.147 116.793 95 
2024 125.644 0 125.644 63.159 62.486 5 6.282 119.362 95 
2025 128.409 0 128.409 64.548 63.860 5 6.420 121.988 95 
2026 131.234 0 131.234 65.968 65.265 5 6.562 124.672 95 
2027 134.121 0 134.121 67.420 66.701 5 6.706 127.415 95 
2028 137.071 0 137.071 68.903 68.168 5 6.854 130.218 95 
2029 140.087 0 140.087 70.419 69.668 5 7.004 133.083 95 

 

13.4. Sivas Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü 

Sivas tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca çöp gazından enerji üretim miktarları 
ve geliri öngörüsü Tablo 83’te verilmiştir.  

Tablo 83 Sivas Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları ve 
Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim Net Üretim 
Enerji 

Satış Fiyatı
Net Elektrik 

Geliri 

Adet MW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 
2021 2  2,828   8.000   0,95   21.573.662   1.280.000   20.293.662  0,133   2.699.057  
2022 2  2,828   8.000   0,95   21.573.662   1.280.000   20.293.662  0,133   2.699.057  
2023 2  2,828   8.000   0,95   21.573.662   1.280.000   20.293.662  0,133   2.699.057  
2024 2  2,828   8.000   0,95   21.573.662   1.280.000   20.293.662  0,133   2.699.057  
2025 2  2,828   8.000   0,95   21.573.662   1.280.000   20.293.662  0,133   2.699.057  
2026 2  2,828   8.000   0,95   21.573.662   1.280.000   20.293.662  0,051   1.034.980  
2027 2  2,828   8.000   0,95   21.573.662   1.280.000   20.293.662  0,053   1.069.611  
2028 2  2,828   8.000   0,95   21.573.662   1.280.000   20.293.662  0,054   1.105.272  
2029 2  2,828   8.000   0,95   15.190.222   901.260   14.288.962  0,056   797.287  

Toplam 187.779.516   176.638.256  
 

17.502.434 

 

13.5. Sivas Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  

Sivas Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 84‘te verilmiştir. 
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Tablo 84 Sivas Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 
Y
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 104.542 112.659 0 0 248.666 0 0 0 465.867 
2022 108.280 117.172 0 0 253.992 0 0 0 479.445 
2023 105.639 117.972 0 0 259.355 0 0 0 482.966 
2024 113.080 124.961 0 0 264.993 0 0 0 503.033 
2025 111.780 126.831 0 0 270.860 0 0 0 509.470 
2026 110.479 128.809 0 0 276.900 0 0 0 516.187 
2027 111.538 132.331 0 0 283.075 0 0 0 526.944 
2028 112.194 135.734 0 0 289.387 0 0 0 537.315 
2029 112.565 139.093 0 0 295.840 0 0 0 385.498 

Toplam 990.096 1.135.561 0 0 2.443.068 0 0 0 4.406.725 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

13.6. Sivas Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı 
Tutarı ve Amacı 

Sivas Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı ve 
amacı Tablo 85‘te verilmiştir.  

Tablo 85 Balıkesir Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No Ekipman/Hizmet Tanımı Adet Birim Fiyat Toplam Amaç 
2022 

2 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2026 

3 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2027 

3 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

 

Sivas tesisinin projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 86’da 
verilmiştir. 

Tablo 86 Sivas Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları 

Yıl USD 
2021 41.037 
2022 41.940 
2023 42.863 
2024 43.806 
2025 44.769 
2026 45.754 
2027 46.761 
2028 47.790 
2029 48.841 
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14. İSKENDERUN TESİSİ 

14.1. İskenderun Tesisinin Kapsamı ve Özellikleri 

İskenderun Çevre ve İlçe Beldeleri Köy ve Belediyelerinin Katı Atık Değerlendirme Birliği ile 
Envitec Çevre Teknolojileri AŞ 28.01.2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile Katı Atık 
Değerlendirme ve Bertaraf tesislerinin kurulması ve işletilmesine karar verilmiştir. Novtek AŞ 
ve Envitek Çevre Teknolojileri AŞ arasında 04.06.2015 tarihinde imzalanan sözleşme ile söz 
konusu haklar firmaya geçmiştir.  
 
İki firma arasındaki sözleşme kapsamında saha da çöp gazı toplama borularının tasarımı, 
imalatı, montajı ve çöp gazının toplanması ile kurulan enerji üretim santralinde elektrik enerjisi 
üretimi bulunmaktadır.  
 
Tesiste bulunan üniteler; 

 Gaz arıtma tesisi 

 Enerji Üretim Tesisi  

 İdari bina ve yardımcı tesisler 
 

Firma, belirli aralıklar ile çöp gaz toplama borularını imal edeceği dönemlerde, günlük iş 
makinesı kiralanması yolu ile montajları tamamlamaktadır. Düzenli depolama alanında tesis 
edilen borulamalar ile depolama alanından üretilen çöp gazı toplanır, fanlar vasıtası ile üretilen 
çöp gazı gaz arıtma ünitesine yönlendirilir. Arıtma sonrasında arıtılan çöp gazı elektrik üretim 
santrallerine yönlendirilir. Düzenli depolama alanında yapılan gaz toplama boruları (rigol, ana 
hatlar, sifon vb.) boru imalatları dışarıdan hizmet alımı ile yapılmaktadır. 
 
Mevcut olarak kurulu enerji üretim tesisinde 3 adet 1,413 MW gücünde kojenerasyon ünitesi 
bulunmaktadır. Firma sözleşmenin kalan süresi içerisinde yeni yatırım planlamamaktadır. 
 
İskenderun Katı Atık Tesisi geçici faaliyet belgesi alındığında ve üretime geçtiğinde öngörülen 
gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 
 

İskenderun tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 18’da 
verilmiştir.  
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Şekil 18 İskenderun Tesisi Akım Şeması. 

14.2. İskenderun Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 87’de verilmiştir.  

Tablo 87 İskenderun Tesisi Yıl Bazlı Kentsel Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 193.985 
2019 188.999 
2020 200.781 
2021 205.198 
2022 209.713 
2023 214.326 
2024 219.042 
2025 223.861 
2026 228.786 
2027 233.819 
2028 238.963 
2029 244.220 
2030 249.593 
2031 255.084 
2032 260.696 
2033 266.431 
2034 272.293 
2035 278.283 

 

14.3. İskenderun Tesisinin Kütle Dengesi 

İskenderun tesisinin kütle dengesi Tablo 88’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kentsel 
Karışık Atık 

Kantar Düzenli Depolama 

Çöp Gazı 
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Tablo 88 İskenderun Tesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yı ton/yıl ton/yıl ton /yıl ton/yıl % 
2018 193.985 0 193.985     193.985 100 
2019 188.999 0 188.999     188.999 100 
2020 200.781 0 200.781 112.223 88.558 200.781 100 
2021 205.198 0 205.198 114.692 90.506 205.198 100 
2022 209.713 0 209.713 117.215 92.497 209.713 100 
2023 214.326 0 214.326 119.794 94.532 214.326 100 
2024 219.042 0 219.042 122.430 96.612 219.042 100 
2025 223.861 0 223.861 125.123 98.737 223.861 100 
2026 228.786 0 228.786 127.876 100.910 228.786 100 
2027 233.819 0 233.819 130.689 103.130 233.819 100 
2028 238.963 0 238.963 133.564 105.399 238.963 100 
2029 244.220 0 244.220 136.503 107.717 244.220 100 
2030 249.593 0 249.593 139.506 110.087 249.593 100 
2031 255.084 0 255.084 142.575 112.509 255.084 100 
2032 260.696 0 260.696 145.711 114.984 260.696 100 
2033 266.431 0 266.431 148.917 117.514 266.431 100 
2034 272.293 0 272.293 152.193 120.099 272.293 100 
2035 278.283 0 287.283 155.542 122.141 278.283 100 

14.4. İskenderun Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim 
Miktarları ve Geliri Öngörüsü 

İskenderun tesisinin mevcut ve projeksiyon dönemi boyunca çöp gazından enerji üretim 
miktarları ve geliri öngörüsü Tablo 89’da verilmiştir.  

Tablo 89 İskenderun Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim 
Miktarları ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim Net Üretim 
Enerji 

Satış Fiyatı
Net Elektrik 

Geliri 

Adet MW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 
2021 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,133 4.032.454 
2022 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,133 4.032.454 
2023 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,133 4.032.454 
2024 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,133 4.032.454 
2025 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,133 4.032.454 
2026 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,133 4.032.454 
2027 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,053 1.598.023 
2028 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,054 1.651.301 
2029 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,056 1.691.732 
2030 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,057 1.714.708 
2031 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,059 1.790.644 
2032 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,061 1.845.990 
2033 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,064 1.938.373 
2034 3  4,242   8.000  0,95 32.239.200 1.920.000 30.319.200 0,067 2.033.958 
2035 3  4,242   8.000  0,95 13.602.293 810.082 12.792.210 0,068 873.826 

Toplam 464.951.093  437.261.010  39.333.278 
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14.5. İskenderun Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  

İskenderun Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 90‘da verilmiştir. 

Tablo 90 İskenderun Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 56.533 63.951 0 0 306.671 0 0 0 427.156 
2022 58.554 66.014 0 0 313.240 0 0 0 437.808 
2023 57.126 65.114 0 0 319.854 0 0 0 442.094 
2024 61.150 68.924 0 0 326.806 0 0 0 456.881 
2025 60.447 68.680 0 0 334.042 0 0 0 463.169 
2026 59.743 68.444 0 0 341.491 0 0 0 469.678 
2027 60.316 69.315 0 0 349.106 0 0 0 478.737 
2028 60.671 70.006 0 0 356.891 0 0 0 487.568 
2029 60.871 70.573 0 0 364.850 0 0 0 496.294 
2030 60.893 70.995 0 0 372.986 0 0 0 504.874 
2031 60.935 71.443 0 0 381.304 0 0 0 513.681 
2032 61.161 72.059 0 0 389.807 0 0 0 523.027 
2033 61.521 72.800 0 0 398.499 0 0 0 532.820 
2034 62.005 73.657 0 0 407.386 0 0 0 543.047 
2035 62.183 74.260 0 0 416.471 0 0 0 42.415 

Toplam 904.107 1.046.234 0 0 5.379.405 0 0 0 6.819.247 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

14.6. İskenderun Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların 
Kapsamı Tutarı ve Amacı 

İskenderun Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı 
ve amacı Tablo 98‘de verilmiştir.  

Tablo 91 İskenderun Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No Ekipman/Hizmet Tanımı Adet 
Birim 
Fiyat 

Toplam Amaç 

2021 
1 Gaz motorları ağır bakımları 2 114.000 228.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2022 
2 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2027 
3 Gaz motorları ağır bakımları 2 114.000 228.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2028 
3 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2032 
3 Gaz motorları ağır bakımları 2 114.000 228.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

2033 
3 Gaz motorları ağır bakımları 1 114.000 114.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

İskenderun tesisinde projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 92’de 
verilmiştir. 
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Tablo 92 İskenderun Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları  

Yıl USD 
2021 59.276 
2022 60.580 
2023 61.913 
2024 63.275 
2025 64.667 
2026 66.090 
2027 67.544 
2028 69.030 
2029 70.548 
2030 72.100 
2031 73.687 
2032 75.308 
2033 76.964 
2034 78.658 
2035 80.388 
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15. AKSARAY TESİSİ 

Aksaray İl Mahalli İdareler Hizmet Birliği ile firma arasında 21.08.2020 tarihinde imzalanan 
sözleşme ile Arazi Üzerinde 25 Yıllığına Sınırlı Ayni Hak Tesis Etmek Suretiyle ön Ayrıştırma 
Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, Kompost Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, II. Sınıf Katı 
Atık Düzenli Depolama Tesisinin Yapımı ve İşletilmesi, Enerji Üretim Tesislerinin Yapımı ve 
İşletilmesi, Yardımcı Tesislerin Yapımı ve İşletilmesi işi başlamıştır. 
 
Tesiste bulunan üniteler; 

 Atık Kontrol ve Kabul Birimi – Kantar 

 Tekerlek Yıkama Ünitesi 

 Mekanik Ayırma Tesisi 

 Gaz Arıtma Tesisi 

 Enerji üretim Tesisi  

 Düzenli Depolama Tesisi 

 Kompost Tesisi 

 Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 

 İdari Bina ve Yardımcı Tesisler 
 

Proje için fizibilite onayı 28.01.2021 tarihinde alınmış ve mekanik ayırma ve kompost tesisi 
için ÇED başvuru dosyası 05.02.2021 tarihinde bakanlık onayına sunulmuştur. Enerji üretim 
tesisleri için ise 06.11.2021 tarihinde ÇED kapsam dışı yazısı alınarak inşaat sürecine 
başlanmıştır. 
 
Düzenli depolama bakanlık onay projesi hazırlanmıştır ve ÇED süreci sonrasında onaya 
sunulacaktır. Düzenli depolama inşaatına Kasım 2020 de başlanmış olup inşaat süreci devam 
etmektedir.  
 
Haziran 2021 de bakanlık kabulü yapılması planlanan enerji üretim santralinde 2 adet 1,414 
MW gücünde kojenerasyon ünitesi, çöp gazının düzenli depolanmadan toplanması için booster 
seti ve acil durum gaz yakma bacası bulunacaktır. 
 
Sözleşme kapsamında bulunan mekanik ayırma ve kompost tesisi inşaatlarına Haziran 2021 de 
başlanacaktır.  
 
Aksaray Projesi, düzenli depolama ile emisyon azaltıcı özellik taşıyan bir proje olup, firma bu 
emisyonlarin hesaplanması ve gönüllü karbon piyasalarında değerlendirmesi amacıyla çalışma 
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yapmaktadır. Bu kapsamda, Aksaray projesi Uluslararası Gönüllü Emisyon Azaltım 
Sertifikasyonuna sahip olacaktır. 
 
Aksaray Katı Atık Entegre Tesisi tüm alt birimleri geçici faaliyet belgesi alındığında ve üretime 
geçtiğinde öngörülen gelir kaynakları büyüklük / önem sırasına göre aşağıda verilmiştir. 

 Elektrik Enerjisi Satışı 

 Geri Kazanılan Ambalaj Atıkları Satışı (kağıt ve karton, cam, plastikler, 
alüminyum, demir v.b. metaller,  

 Karbon Sertifikası Gelirleri 

 Bertaraf Gelirleri (Belediye atıkları dışında) 
 
Aksaray tesisinin mevcut ve planlanan tesisler ile birlikte akım şeması Şekil 19’da verilmiştir.  
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Şekil 19 Aksaray Tesisi Akım Şeması 

 

Biyobozunur 
atıklar 

Kentsel 
Karışık Atık 

Mekanik Ayırma Kantar 

Kağıt/Karton 
Cam 
Aluminyum 
Metal-Teneke 
Metal-Demir 
Plastikler 
-Pet 
 
 
-Çuval (PP) 
-Siyah Moblen (PP) 
-Naylon beyaz (LDPE) 
-Naylon renkli (LDPE) 
- Karışık plastik (renkli 
ve beyaz elteks, beyaz ve 
renki möblen, antişok 
plastik) 
 

Satılabilen 
ambalajlar 

Kompost 

Düzenli Depolama 
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Balya / pres 

Diğer 
atıklar Çöp Gazı 
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15.1. Aksaray Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Yıl bazlı atık miktarı tahminleri Tablo 93’te verilmiştir. 

Tablo 93 Aksaray Tesisi Yıl Bazlı Atık Miktarı 

Yıl 
Tesise Gelen Kentsel Atık Miktarı 

ton/yıl 
2018 97.348 
2019 97.323 
2020 97.477 
2021 99.622 
2022 101.813 
2023 104.053 
2024 106.342 
2025 108.682 
2026 111.073 
2027 113.517 
2028 116.014 
2029 118.566 
2030 121.175 
2031 123.841 
2032 126.565 
2033 129.350 
2034 132.195 
2035 135.104 
2036 138.076 
2037 141.113 
2038 144.218 
2039 147.391 
2040 150.633 
2041 153.947 
2042 157.334 
2043 160.795 
2044 164.333 
2045 167.948 

 

15.2. Aksaray Tesisinin Kütle Dengesi 

Aksaray tesisinin kütle dengesi Tablo 94’te verilmiştir. 
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Tablo 94 Aksaray Tesisinin Kütle Dengesi 
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ton/yıl ton/yı ton/yıl ton/yıl 
ton 
/yıl 

% ton/yıl % ton/yıl 
ton/yıl 

ton/yıl % 

2018 97.348 0 97.348         0 97.348 100,00 
2019 97.323 0 97.323         0 97.323 100,00 
2020 97.477 0 97.477 44.602 52.875 0  0 0 0 97.477 100,00 
2021 99.622 0 99.622 45.583 54.038 0  0 0 0 99.622 100,00 
2022 101.813 0 101.813 46.586 55.227 3 3.054 25 25.453 7.636 80.942 79,50 
2023 104.053 0 104.053 47.611 56.442 4 4.162 25 26.013 7.804 81.682 78,50 
2024 106.342 0 106.342 48.658 57.684 5 5.317 25 26.586 7.976 82.415 77,50 
2025 108.682 0 108.682 49.729 58.953 5 5.434 25 27.171 8.151 84.229 77,50 
2026 111.073 0 111.073 50.823 60.250 5 5.554 25 27.768 8.330 86.082 77,50 
2027 113.517 0 113.517 51.941 61.576 5 5.676 25 28.379 8.514 87.975 77,50 
2028 116.014 0 116.014 53.084 62.930 5 5.801 25 29.003 8.701 89.911 77,50 
2029 118.566 0 118.566 54.252 64.315 5 5.928 25 29.642 8.892 91.889 77,50 
2030 121.175 0 121.175 55.445 65.730 5 6.059 25 30.294 9.088 93.910 77,50 
2031 123.841 0 123.841 56.665 67.176 5 6.192 25 30.960 9.288 95.976 77,50 
2032 126.565 0 126.565 57.912 68.653 5 6.328 25 31.641 9.492 98.088 77,50 
2033 129.350 0 129.350 59.186 70.164 5 6.467 25 32.337 9.701 100.246 77,50 
2034 132.195 0 132.195 60.488 71.707 5 6.610 25 33.049 9.915 102.451 77,50 
2035 135.104 0 135.104 61.818 73.285 5 6.755 25 33.776 10.133 104.705 77,50 
2036 138.076 0 138.076 63.178 74.897 5 6.904  34.519 10.356 107.009 77,50 
2037 141.113 0 141.113 64.568 76.545 5 7.056  35.278 10.584 109.363 77,50 
2038 144.218 0 144.218 65.989 78.229 5 7.211  36.054 10.816 111.769 77,50 
2039 147.391 0 147.391 67.441 79.950 5 7.370  36.848 11.054 114.228 77,50 
2040 150.633 0 150.633 68.924 81.709 5 7.532  37.658 11.298 116.741 77,50 
2041 153.947 0 153.947 70.441 83.507 5 7.697  38.487 11.546 119.309 77,50 
2042 157.334 0 157.334 71.990 85.344 5 7.867  39.334 11.800 121.934 77,50 
2043 160.795 0 160.795 73.574 87.221 5 8.040  40.199 12.060 124.616 77,50 
2044 164.333 0 164.333 75.193 89.140 5 8.217  41.083 12.325 127.358 77,50 
2045 167.948 0 167.948 76.847 91.101 5 8.397  41.987 12.596 130.160 77,50 

 

15.3. Aksaray Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim 
Miktarları ve Geliri Öngörüsü 

Aksaray tesisinin projeksiyon dönemi boyunca çöp gazından enerji üretim miktarları ve geliri 
öngörüsü Tablo 95’te verilmiştir.  
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Tablo 95 Aksaray Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları 
ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Motor 
Sayısı 

Elektrik 
Kurulu Güç 

Çalışma 
Süresi 

Verim 
Oranı 

Üretim İç tüketim Net Üretim 
Enerji 

Satış Fiyatı
Net Elektrik 

Geliri 

Adet MW Saat % kWh kWh kWh USD/kWh USD 
2021 2  2,828   8.000   0,267   6.040.139   1.280.000   4.760.139  0,0434   206.472  
2022 2  2,828   8.000   0,914   20.686.819   1.280.000   19.406.819  0,1330   2.581.107  
2023 2  2,828   8.000   0,914   20.686.819   1.280.000   19.406.819  0,1330   2.581.107  
2024 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2025 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2026 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2027 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2028 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2029 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,1330   3.847.644  
2030 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,057   1.636.122  
2031 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,059   1.708.578  
2032 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,061   1.761.388  
2033 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,064   1.849.537  
2034 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,067   1.940.741  
2035 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,068   1.976.162  
2036 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,070   2.016.214  
2037 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,072   2.089.917  
2038 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,075   2.178.497  
2039 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,077   2.235.660  
2040 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,079   2.294.289  
2041 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,081   2.345.451  
2042 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,083   2.397.755  
2043 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,085   2.451.225  
2044 3  4,242   8.000   0,909   30.849.658   1.920.000   28.929.658  0,087   2.505.887  
2045 3  4,242   8.000   0,909   19.608.549   1.220.384   18.388.166  0,089   1.628.302  

Toplam 714.865.135   669.484.752  
 

63.681.799 

15.4. Aksaray Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Hammaddeye Bağlı Mekanik 
Ayırma Verimi ve Geliri Öngörüsü  

Ambalaj atıkları satışından elde edilecek toplam gelir Tablo 96‘da verilmiştir. 
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Tablo 96 Aksaray Tesisi Ambalaj Atıkları Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Atık Miktarı  

Ekonomik 
Değere Sahip 

Malzeme 

Ekonomik Değere 
Sahip Malzeme 

Satış 
Fiyatı  

Toplam Tutar 

ton % ton USD USD 
2021  99.622  0  -     157,8   -    
2022  101.813  3  2.291   163,4   374.301  
2023  104.053  4  4.162   159,4   663.474  
2024  106.342  5  5.317   170,6   907.294  
2025  108.682  5  5.434   168,7   916.593  
2026  111.073  5  5.554   166,7   925.852  
2027  113.517  5  5.676   168,3   955.298  
2028  116.014  5  5.801   169,3   982.053  
2029  118.566  5  5.928   169,9   1.006.975  
2030  121.175  5  6.059   169,9   1.029.497  
2031  123.841  5  6.192   170,0   1.052.867  
2032  126.565  5  6.328   170,7   1.080.023  
2033  129.350  5  6.467   171,7   1.110.276  
2034  132.195  5  6.610   173,0   1.143.630  
2035  135.104  5  6.755   173,5   1.172.153  
2036  138.076  5  6.904   173,3   1.196.364  
2037  141.113  5  7.056   173,5   1.224.289  
2038  144.218  5  7.211   174,2   1.255.849  
2039  147.391  5  7.370   175,2   1.291.011  
2040  150.633  5  7.532   175,6   1.322.749  
2041  153.947  5  7.697   175,6   1.351.523  
2042  157.334  5  7.867   176,0   1.384.412  
2043  160.795  5  8.040   176,8   1.421.352  
2044  164.333  5  8.217   178,0   1.462.323  
2045  167.948  5  5.338   179,5   958.093  

 Toplam 26.188.252 

 

15.5. Aksaray Tesisi Karbon Sertifika Geliri 

Karbon sertifikası geliri hesaplamak için elektrik jeneratörünün çalışma süresi ve verim oranı 
ile birlikte ürettiği elektrik miktarı dikkate alınmıştır. MW başına emniyetli tarafta kalarak 
LFG’lerde 23000 ton CO2eq/yıl değeri kullanılmıştır. Bu değer Ecosystem Marketplace 2020 
raporunda belirtilern 2,5 USD/ton CO2eq ile çarpılarak toplam gelir hesaplanmıştır (Tablo 97).  

Tablo 97 Aksaray Tesisi Karbon Sertifikası Geliri 

Yıl 
Karbon Kredisi Miktarı Birim Fiyat Karbon Kredi Geliri 

ton CO2eq USD/ton CO2eq USD 
2022 59.340 2,50 0 
2023 59.340 2,50 0 
2024 88.550 2,50 518.075 
2025 88.550 2,50 221.375 
2026 88.550 2,50 221.375 
2027 88.550 2,50 221.375 
2028 88.550 2,50 221.375 
2029 88.550 2,50 221.375 
2030 88.550 2,50 221.375 
2031 88.550 2,50 221.375 

Toplam 2.067.700 

 

15.6. Aksaray Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  

Aksaray Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 98‘de verilmiştir. 
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Tablo 98 Aksaray Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 47.148 143.076 0  76.370  0  17.369 283.962 
2022 266.561 308.654 223.323  217.291  11.597  11.253 1.038.679 
2023 260.059 303.103 240.322  221.879  11.928  48.769 1.086.060 
2024 278.378 322.923 242.882  325.412  12.276  21.679 1.203.550 
2025 275.177 321.305 254.599  332.617  12.642  22.159 1.218.498 
2026 271.974 319.756 263.717  340.034  13.019  22.653 1.231.153 
2027 274.582 324.211 271.078  347.617  13.409  23.158 1.254.056 
2028 276.197 327.729 281.456  355.369  13.811  23.675 1.278.237 
2029 277.109 330.613 292.023  363.294  14.228  24.203 1.301.469 
2030 277.208 332.753 301.721  371.395  14.658  24.742 1.322.477 
2031 277.399 335.073 310.089  379.677  15.102   1.317.340 
2032 278.428 338.343 323.191  388.144  15.562   1.343.667 
2033 280.065 342.329 335.237  396.800  16.037   1.370.468 
2034 282.269 346.994 351.089  405.648  16.528   1.402.529 
2035 283.081 350.345 367.940  414.694  17.035   1.433.097 
2036 282.709 352.598 379.694  423.942  17.560   1.456.503 
2037 283.080 355.724 391.952  433.396  18.103   1.482.255 
2038 284.126 359.659 408.164  443.060  18.665   1.513.674 
2039 285.794 364.353 426.633  452.941  19.245   1.548.967 
2040 286.517 368.214 442.702  463.041  19.846   1.580.320 
2041 286.447 371.403 459.195  473.367  20.468   1.610.881 
2042 287.102 375.474 475.228  483.923  21.111   1.642.838 
2043 288.417 380.368 492.142  494.715  21.776   1.677.418 
2044 290.343 386.040 509.950  505.747  22.464   1.714.545 
2045 292.840 392.456 528.669  517.025  23.177   1.114.978 

Toplam 6.773.011 8.453.498 8.572.999  9.627.396 0 400.246 0 239.659 33.427.620 

 

Sözleşmenin geçerli olduğu son faaliyet yılında; çalışılacak iş günü sayısına göre faaliyet 
giderlerinde düzenleme yapılmıştır. 

15.7. Aksaray Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların Kapsamı 
Tutarı ve Amacı 

Aksaray Tesisinin Projeksiyon dönemi boyunca yapılacak ana yatırımların kapsamı, tutarı ve 
amacı Tablo 99‘da verilmiştir.  
 

Aksaray tesisinde projeksiyon dönemi boyunca yapılacak borulama yatırımları Tablo 100’de 
verilmiştir. 
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Tablo 99 Aksaray Tesisine Yapılacak Yatırımların Kapsamı, Tutarı ve Amacı 

No Ekipman/Hizmet Tanımı Adet Birim Fiyat Toplam Amaç 
2021 

1 Santral Kurulumu 1 1.230.000 1.230.000 Gaz motorları ve yardımcı ekipmanlar 
2 Şalt Tesisi 1 447.900 447.900 OG ve AG Hücreleri 
3 Enerji Nakil Hattı 1 685.000 685.000 Enerji Nakil hattı ve yardımcı elemanları 
4 Ayrıştırma Tesis Kurulumu 1 1.150.000 1.150.000 Mekanik Ayırma Tesisi 
5 Kompost 1 225.000 225.000 Kompost tesisi kurulumu 
6 İdari Bina 1 50.000 50.000 Prefabrik ofis 
7 Lot Yapımı 1 1.400.000 1.400.000 Düzenli depolama lot inşaatı 
8 Borulama aksesuarları 1 150.000 150.000 İstasyon ve kollektor yapımı 

2021 toplam 5.337.900  
2024 

9 İlave Gaz motoru- 1.414 1 456.000 456.000 ilave gaz motoru. Jenbacher 

10 
İlave Gaz motorlari icin elektrik 
işleri 1 

75.000 75.000 
ilave gaz motoru için ilave trafo, nötr hücre ve 
kablolamalar 

2024 toplam 531.000   
2026 

11 Gaz motorları ağır bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2031 

12 Gaz motorları ağır bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2038 

13 Gaz motorları ağır bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 
2043 

14 Gaz motorları ağır bakımları 3 114.000 342.000 Gaz motorları ağır bakım yedek parça gideri 

 

Tablo 100 Aksaray Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Borulama Yatırımları 

Yıl USD 
2021 37.679 
2022 34.397 
2023 34.693 
2024 35.387 
2025 36.094 
2026 36.816 
2027 37.553 
2028 38.304 
2029 39.070 
2030 39.851 
2031 40.648 
2032 41.461 
2033 42.290 
2034 43.136 
2035 43.999 
2036 44.879 
2037 45.776 
2038 46.692 
2039 47.626 
2040 48.578 
2041 49.550 
2042 50.541 
2043 51.552 
2044 52.583 
2045 53.634 
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16. ÇİNE BİYOKÜTLE TESİSİ 

Proje firmaya ait Ulubey Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. ve Biyomek Elektrik 
Enerjisi Üretimi ve Sanayi Ticaret A.Ş. firmaları üzerinden yürütülecektir. Ulubey Elektrik 
Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından üretilecek hammadde, Biyomek Elektrik Enerjisi 
Üretimi ve Sanayi Ticaret A.Ş tarafından yakılarak elektrik enerjisine çevrilecek ve piyasaya 
arzı yapılacaktır. 

16.1. Çine-Ulubey Tesisi Kapsamı ve Özellikleri 

Aydın İli, Çine İlçesi, Çine Organize Sanayi Bölgesi 219 Ada, 10 Parsel üzerinde Ulubey 
Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Yakıt 
Hazırlama Tesisi ve Stok Sahası” projesi Çine Organize Bölgesi sınırları içerisinde M19-C-15-
A-2-D pafta, 219 ada, 10 parsel kayıtlı toplamda 53564,23 m² alan üzerinde gerçekleşecektir. 
 
Söz konusu proje ile tarım ve orman atıkları (Pamuk çalısı, mısır sapı, ağaç kökü gibi ekonomik 
değeri olmayan ve ekonomiye geri kazandırılacak atıklar) yakıt olarak kullanıma uygun hale 
getirilecektir. Projenin 30 ton/saat tarım ve orman atıklarından 25 ton/saat yakıt hazırlama 
kapasitesi olacaktır. Tarım ve orman atıkları biyokütle enerji kaynağıdır. 
 
Enerji üretiminde verimli ve uygun bir şekilde tarımsal ve ormansal atıkların kullanımı iki 
probleme birden çözüm sağlamaktadır; 

- Tarım ve orman atıklarının Biyokütle Elektrik Santrallerinde yakıt olarak 
kullanılması ile temiz enerji üretimi. 

- Tarım ve ormancılık sektöründe atıl olan, kullanılmayan ve işe yaramayan bu 
malzemelerin toplanması ve değerlendirilmesi.   

Projenin amacı; tarım faaliyetinin olduğu sahalardan ve orman alanlarından atık olarak çıkan 
pamuk çalısı, mısır sapı ve orman atıkların toplanıp, kırıcılar yardımı ile fiziksel 
boyutlandırmasının yapılması, elek vasıtası ile toprağının ayrıştırılması ve enerji üretimine 
uygun biyokütle yakıtı haline getirilmesidir. 
 
Hammadde olarak kullanılacak tarım ve orman atıkları, bölgede yer alan tarım üreticileri nedeni 
ile ulaşım ve temininde büyük kolaylıklar arz etmektedir. İşbu rapora konu bölgede tarım ve 
orman atıklarının biyokütle yakıt hammaddesi olarak potansiyelini artırmak amaçlanmıştır.  
 
Çine-Ulubey Yakıt Hazırlama Tesisi ve Stok Sahası’nda tarım ve orman atıklarından üretilecek 
biyokütle yakıtlar, kapalı ve toz oluşumunu önleyecek şekilde izole edilmiş bant konveyör 
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vasıtası ile taşınarak, komşu parselde yer alan (Çine Organize Sanayi Bölgesi 219 Ada, 5 
Numaralı Parsel) Biyomek firmasına satılarak yenilenebilir temiz elektrik enerjisi üretimi 
amacı ile yakıt olarak kullanılacaktır. Bu sayede nihai ürünün nakliye mesafesi sıfıra indirilmiş, 
nakliye için kamyon veya tır kullanım gereksinimi giderilmiştir.  
 
Yakıt Hazırlama Tesisi ve Stok Sahası projesi kapsamında tesise gelecek olan tarım ve orman 
bütün halde veya balyalar halinde gelecektir. Biyoküte hammaddesinden enerji üretilebilmesi 
için yakıtların fiziksel olarak boyutlandırılması gerekmektedir. Bunun için kırıcı makineleri 
kullanılacaktır. Yalnızca fiziksel olarak boyutlandırma işlemi yapılacağı için, kırıcı teknolojisi 
en ideal teknolojidir. 
 
Çine-Ulubey tesisinin akım şeması Şekil 20’de verilmiştir. 

 

Şekil 20 Çine-Ulubey Tesisi Akım Şeması 
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16.2. Çine-Biyomek Tesisi Kapsamı ve Özellikleri 

Aydın ili, Çine ilçesi Organize sanayi bölgesinde devam eden Çine Biyokütle Enerji Santrali 
projesi kapsamında Ekonomik bir değeri olmayan bitkisel ve Ormansal atıkların çiftçiye ve 
Orman genel müdürlüğüne katma değer sağlamak ve fosil yakıtlar yerine Biyokütle atıklardan 
elektrik üretmesi suretiyle ekonomiye geri kazandırılması amaçlanmış olup 21.12.2020 
tarihinde tesisin 1,4 MWe ile kısmi kabulü gerçekleştirilmiş ve 16.04.2021 tarihinde 13,6 MWe 
Geçici kabulünün yapılması hedeflenmiştir. 

Tesiste bulunan üniteler; 

 Yakıt kontrol ve kabul birimi – Kantar 

 Yakıt stok sahası (Kapalı stok sahası) 

 Yakıt besleme ünitesi 

 İleri itimli hareketli ızgaralı kazan ünitesi ve yardımcı ekipmanları 

 Buhar türbini ve yardımcı ekipmanları ünitesi  

 Generatör ve Güç elektroniği (Yerli Aksam) 

 Dizel jeneratör 

 OG Hücresi ve MCC odaları 

 Kontrol sistemleri odası 

 Trafo ve enerji nakil hatları 

 Saf su üretim tesisi ve laboratuvar 

 Yangın sistemi 

 Soğutma Kulesi Tesisi (WCT) 

 Düzenli kül cüruf depolama silosu 

 İdari bina, Ambar, Yemekhane ve atölye tesislerinden oluşmaktadır. 
 
Tesise gelen Biyokütle atıklar ham madde kabül birimi tarafından ilgili prosedürler ışığında 
tesise kabülü sağlanır.  Bu amaçla tesiste 80 ton kapasiteli elektronik kantar ve Laboratuvar 
kullanılmaktadır. Kabul gören yakıtlar yapılarına göre stoklanır. İleri itimli ızgaralı kazan 
dizaynına uygun olarak yakıt boyutlandırma ve temizleme işlemi yapılarak yakmaya uygun 
hale getirilerek kapalı stok sahasına aktarılır. Kapalı stok sahasında uygun kriterlerde 
hazırlanmış olan yakıtlar Tesisin elektrik üretim kapasitesine uygun olarak tamamen 
otomasyon sistemiyle kontrol edilen ve yönetilen kontrol sistemleri sayesinde kazana beslenir. 
Tesisin günlük yakıt ihtiyacı 360 ton/gündür. Kazan buhar parametreleri 55ton/h 55bar 450 +-
5 0C besi suyu sıcaklığı 105 0C’dir. Kazan tipi hareketli ızgaralıdır, iki fazdan oluşmaktadır.1. 
faz yanma odası ve ekran boruları 2. Faz Eva ve SH modülleridir. Kazanda yanma havası primer 
ve sekonder fanlarla sağlanmaktadır. Yanma sonucu açığa çıkan gazlar içeriğindeki küllerden 
filtrasyon sistemleri sayesinde arındırıldıktan sonra IDF ile bacadan deşarj edilmektedir. 
Resirkilasyon fanı kullanmak suretiyle baca gazı ısından faydalanarak sıcaklık kontrolü ve 
kazan verimi artırılır. Uçucu küller siklon ve torbalı filtre ile tutulur. 
 
Tesisite elektrik üretimi Buhar Türbini ile yapılmaktadır. Buhar Türbin tipi CT32-60 su 
soğutmalı kondenserdir. Türbin dişli kutusu ile jeneratöre bağlantılıdır. Türbin devri 6800 d/dk 
jeneratör devri 1500 d/dk Türbin parametreleri 55 bar 450°C 55 ton/h egzoz basıncı 0,075 bara 
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egzoz sıcaklığı 40,41°C Türbin yardımcı ekipmanları; kazan besleme pompası, kondense 
tahliye pompası, soğutma suyu sistemi, kompresör hava sistemi, Türbin yatak yağlama 
pompaları, yağ soğutucu eşanjörler ve ölçü kontrol enstrümanlarıdır. 
 
Tesis ve ekipmanların kontrolü PLC ve SCADA sistemi ile sağlanmaktadır. Jeneratör 19825 
kVA 11000 volt olmak üzere otomatik kademe değiştiricili 11/31,5 kV 24 MVA gücündeki 
step up trafoya bağlanmaktadır. Generatörün bağlı olduğu barada bir adet 2500kVA bir adet 
2000 kVA; toplamda 2 adet iç ihtiyaç dağıtım trafomuz mevcuttur. İç ihtiyaçların bağlı olduğu 
AG bara ya 1250kVA acil durum dizel generatörü ile acil durumlarda beslenebilmektedir. Step 
Up trafonun çıkışı 31.5 kV ENH hattına bağlıdır. Ayrıca, Tesisimizde Jeneratör ve Güç 
elektroniği yerli aksam olması dolayıyla 5 USD/MWe ilave destekleme mekanizmasından da 
yararlanmakta olup 13,6 MWe elektrik üretim kapasitesi YEKDEM tarifesinden 138 
USD/MWe olarak faydalanmaktadır. Tesiste yıllık planlanan çalışma saati 8000 saat/yıl dır. 

Çine-Biyomek tesisinin akım şeması Şekil 21’de verilmiştir. 
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Şekil 21 Çine-Biyomek Tesisi Akım Şeması 

16.3. Çine Biyokütle Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Tesiste yakılacak biyokütle tipleri ve miktarları Tablo 101‘de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  127 
 

Tablo 101 Çine Biyokütle Tesisinde Yakılacak Biyokütle Tipleri ve Miktarları 

Yıl 
ATY 

Tavuk 
Altlığı 

Çam Kök 
Pamuk 

Sapı 
Mısır Sapı 

Kuru 
Prina 

Ağaç 
Kabuğu 

Cips Toplam 

ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl 

2021 0 0 61.000 8.333 3.333 13.333 26.667 6.667 119.333 
2022 0 0 61.000 8.333 3.333 13.333 26.667 6.667 119.333 
2023 66.667 26.667 22.667 0 0 0 0 0 116.001 
2024 66.667 26.667 22.667 0 0 0 0 0 116.001 
2025 66.667 26.667 22.667 0 0 0 0 0 116.001 
2026 66.667 26.667 22.667 0 0 0 0 0 116.001 
2027 66.667 26.667 22.667 0 0 0 0 0 116.001 
2028 66.667 26.667 22.667 0 0 0 0 0 116.001 
2029 66.667 26.667 22.667 0 0 0 0 0 116.001 
2030 66.667 26.667 22.667 0 0 0 0 0 116.001 
2031 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2032 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2033 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2034 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2035 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2036 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2037 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2038 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2039 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2040 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2041 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2042 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2043 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2044 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 
2045 80.000 35.333 0 0 0 0 0 0 115.333 

 

16.4. Çine Tesisinin Kütle Dengesi 

Çine tesisinin kütle dengesi Tablo 102’de verilmiştir. 



   

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  128 
 

Tablo 102 Çine Biyokütle Ulubey Tesisinin Kütle Dengesi 

Yıl 
Yakıt 
Giriş 

Baca Gazı 
Arıtma 

kimyasalları 

Su 
şartlandırma 
Kimyasalları 

Yıllık 
Üretine 

Termal Güç 

Kazan 
Verimi 

Türbin 
Verimi 

Üretilebilecek 
Brüt Enerji 

Net 
Elektrik 

Satışı 

Buhar 
Satış 

Kül Miktarı                     
(Fly Ash-

Bottom Ash) 

Ton/yıl Ton/yıl Ton/yıl MWt/Yıl % % MWe/Yıl MWe/Yıl Ton/Yıl Ton/yıl 

2021 119.333 0 98 408.991 91% 33% 66.267 63.467 0 12.183 
2022 119.333 0 169 404.184 91% 33% 94.667 90.667 0 12.183 
2023 116.001 50 169 408.996 91% 33% 113.600 108.800 0 12.117 
2024 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2025 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2026 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2027 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2028 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2029 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2030 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2031 105.722 50 169 375.051 91% 33% 104.133 99.733 0 11.117 
2032 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2033 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2034 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2035 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2036 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2037 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2038 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2039 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2040 105.722 50 169 375.051 91% 33% 104.133 99.733 0 11.117 
2041 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2042 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2043 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2044 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
2045 115.333 50 169 409.146 91% 33% 113.600 108.800 0 11.117 
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16.5. Çine Biyokütle Ulubey Tesisinin Satış Geliri Öngörüsü 

Sözleşme dönemince hammadde satışından elde edilmesi öngörülen satış gelirleri Tablo 103‘te 
verilmiştir.  

Tablo 103 Çine Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji Üretim Miktarları ve 
Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Biyokütle 

ton/yıl 
Satış Geliri, 

USD/yıl 
2021 119.333 4.057.333 
2022 119.333 4.202.405 
2023 116.000 2.578.768 
2024 116.000 2.760.421 
2025 116.000 2.728.682 
2026 116.000 2.696.916 
2027 116.000 2.722.786 
2028 116.000 2.738.792 
2029 116.000 2.747.841 
2030 116.000 2.748.826 
2031 115.333 1.989.020 
2032 115.333 1.996.400 
2033 115.333 2.008.142 
2034 115.333 2.023.943 
2035 115.333 2.029.766 
2036 115.333 2.027.096 
2037 115.333 2.029.757 
2038 115.333 2.037.261 
2039 115.333 2.049.218 
2040 115.333 2.054.399 
2021 115.333 2.053.902 

Toplam 60.589.875 

16.6. Çine Biyokütle Ulubey Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri 

Ulubey hammadde hazırlama tesisi işletme gider kalemleri ve maliyetleri Tablo 104‘te 
verilmiştir.  
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Tablo 104 Çine Biyokütle Ulubey Tesisi İşletme Maliyetleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 3.079.398 130.216 1.588 197.706 89.722 79.400 19.056 15.880 3.176 2.620 3.618.762 
2022 3.189.503 134.872 1.645 204.775 91.604 87.081 19.737 16.448 3.290 2.676 3.751.630 
2023 1.962.073 64.186 1.605 103.500 43.872 34.270 19.256 16.047 3.209 2.733 2.250.752 
2024 2.100.285 68.708 1.718 110.791 44.827 34.859 20.612 17.177 3.435 2.792 2.405.204 
2025 2.076.136 67.918 1.698 109.517 45.820 36.428 20.375 16.979 3.396 2.854 2.381.122 
2026 2.051.967 67.127 1.678 108.242 46.835 37.322 20.138 16.782 3.356 2.918 2.356.365 
2027 2.071.650 67.771 1.694 109.281 47.873 38.571 20.331 16.943 3.389 2.983 2.380.485 
2028 2.083.828 68.169 1.704 109.923 48.934 39.857 20.451 17.042 3.408 3.049 2.396.366 
2029 2.090.713 68.395 1.710 110.286 50.018 40.832 20.518 17.099 3.420 3.117 2.406.109 
2030 2.091.463 68.419 1.710 110.326 51.127 41.387 20.526 17.105 3.421 3.187 2.408.671 
2031 1.790.840 68.466 1.712 59.052 52.260 43.220 29.098 17.116 3.423 3.258 2.068.445 
2032 1.797.485 68.720 1.718 59.271 53.418 44.556 29.206 17.180 3.436 3.331 2.078.320 
2033 1.808.057 69.124 1.728 59.620 54.602 46.785 29.378 17.281 3.456 3.405 2.093.436 
2034 1.822.284 69.668 1.742 60.089 55.812 49.093 29.609 17.417 3.483 3.481 2.112.677 
2035 1.827.527 69.869 1.747 60.262 57.048 49.989 29.694 17.467 3.493 3.558 2.120.654 
2036 1.825.123 69.777 1.744 60.182 58.313 51.002 29.655 17.444 3.489 3.638 2.120.366 
2037 1.827.519 69.868 1.747 60.261 59.605 52.866 29.694 17.467 3.493 3.719 2.126.239 
2038 1.834.275 70.127 1.753 60.484 60.926 55.107 29.804 17.532 3.506 3.802 2.137.314 
2039 1.845.041 70.538 1.763 60.839 62.276 56.553 29.979 17.635 3.527 3.887 2.152.037 
2040 1.849.706 70.716 1.768 60.993 63.656 58.036 30.055 17.679 3.536 3.973 2.160.117 
2041 1.849.258 70.699 1.767 60.978 65.066 59.330 30.047 17.675 3.535 4.062 2.162.418 
2042 1.853.484 70.861 1.772 61.118 66.508 60.653 30.116 17.715 3.543 4.152 2.169.921 
2043 1.861.976 71.186 1.780 61.398 67.982 62.006 30.254 17.796 3.559 4.245 2.182.181 
2044 1.874.410 71.661 1.792 61.808 69.488 63.388 30.456 17.915 3.583 4.340 2.198.841 
2045 1.890.528 72.277 1.807 62.339 71.028 64.802 30.718 18.069 3.614 4.436 2.219.619 

Toplam 50.354.530 1.859.338 43.089 2.183.041 1.478.618 1.287.389 648.763 430.890 86.178 86.215 58.458.052 

16.7. Çine Biyokütle Biyomek Tesisinin Satış Geliri Öngörüsü 

Sözleşme dönemince hammadde satışından elde edilmesi öngörülen satış gelirleri Tablo 105‘te 
verilmiştir.  
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Tablo 105 Çine Biyokütle Biyomek Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji 
Üretim Miktarları ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Yıllık Elektrik 

Üretimi 
Elektrik 

Satış Fiyatı 
Yerel Teşvik 

Fiyatı 
Elektrik 

Satış Geliri 
MWh USD/MWh USD/MWh USD 

2021 63.467 133 5 8.758.400 
2022 90.667 133 5 12.512.000 
2023 108.800 133 5 15.014.400 
2024 108.800 133 5 15.014.400 
2025 108.800 133 5 15.014.400 
2026 108.800 133  14.470.400 
2027 108.800 133  14.470.400 
2028 108.800 133  14.470.400 
2029 108.800 133  14.470.400 
2030 108.800 133  14.470.400 
2031 99.733 59  5.890.224 
2032 108.800 61  6.624.309 
2033 108.800 64  6.955.823 
2034 108.800 67  7.298.829 
2035 108.800 68  7.432.042 
2036 108.800 70  7.582.672 
2037 108.800 72  7.859.858 
2038 108.800 75  8.192.994 
2039 108.800 77  8.407.974 
2040 99.733 79  7.909.428 
2041 108.800 81  8.820.882 
2042 108.800 83  9.017.588 
2043 108.800 85  9.218.680 
2044 108.800 87  9.424.257 
2045 108.800 89  9.634.418 

Toplam 2.638.400   258.935.577 

16.8. Çine Biyokütle Biyomek Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri 

Biyomek biyokütle yakma tesisi işletme gider kalemleri ve maliyetler ise Tablo 106‘da 
verilmiştir.  
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Tablo 106 Çine Biyokütle Biyomek Tesisi İşletme Maliyetleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2021 2.366.771 16.092 308.660 55.580 18.527 53.801 46.317 64.843 9.263 41.685 30.569 15.880 47.640 6.948 4.632 4.632 0 105.867 3.197.706 
2022 3.501.994 17.648 479.545 98.687 32.426 89.311 82.239 115.135 16.220 74.015 54.278 16.448 74.015 12.336 8.224 8.224 0 131.582 4.812.327 
2023 2.578.768 17.364 467.847 96.279 33.111 81.644 80.233 112.326 16.563 72.210 52.954 16.047 72.210 12.035 8.023 8.023 346.606 128.373 4.200.614 
2024 2.760.421 17.662 500.803 103.062 33.831 81.771 85.885 120.238 16.923 77.296 56.684 17.177 77.296 12.883 8.588 8.588 371.021 137.415 4.487.544 
2025 2.728.682 18.457 495.045 101.877 34.581 76.462 84.897 118.856 17.297 76.407 56.032 16.979 76.407 12.735 8.490 8.490 366.756 135.835 4.434.284 
2026 2.696.916 18.910 489.281 100.691 35.347 72.545 83.909 117.472 17.683 75.518 55.380 16.782 75.518 12.586 8.391 8.391 362.486 134.254 4.382.060 
2027 2.722.786 19.542 493.975 101.656 36.131 70.423 84.714 118.599 18.077 76.242 55.911 16.943 76.242 12.707 8.471 8.471 365.963 135.542 4.422.397 
2028 2.738.792 20.194 496.879 102.254 36.931 67.885 85.212 119.296 18.480 76.690 56.240 17.042 76.690 12.782 8.521 8.521 368.114 136.339 4.446.863 
2029 2.747.841 20.688 498.520 102.592 37.750 65.652 85.493 119.690 18.893 76.944 56.426 17.099 76.944 12.824 8.549 8.549 369.331 136.789 4.460.573 
2030 2.748.826 20.969 498.699 102.629 38.586 63.678 85.524 119.733 19.314 76.971 56.446 17.105 76.971 12.829 8.552 8.552 369.463 136.838 4.461.687 
2031 1.989.014 21.898 499.041 102.699 39.441 61.927 85.582 155.760 19.745 77.024 56.484 17.116 77.024 12.837 8.558 8.558 480.631 136.932 3.850.274 
2032 1.996.394 22.575 500.893 103.080 40.315 60.366 85.900 156.338 20.185 77.310 56.694 17.180 77.310 12.885 8.590 8.590 482.415 137.440 3.864.460 
2033 2.008.136 23.705 503.839 103.686 41.209 58.973 86.405 157.258 20.635 77.765 57.027 17.281 77.765 12.961 8.641 8.641 485.252 138.248 3.887.426 
2034 2.023.937 24.874 507.803 104.502 42.122 57.725 87.085 158.495 21.095 78.377 57.476 17.417 78.377 13.063 8.709 8.709 489.070 139.336 3.918.171 
2035 2.029.761 25.328 509.264 104.803 43.055 56.224 87.336 158.951 21.566 78.602 57.642 17.467 78.602 13.100 8.734 8.734 490.477 139.737 3.929.382 
2036 2.027.090 25.841 508.594 104.665 44.009 54.533 87.221 158.742 22.047 78.499 57.566 17.444 78.499 13.083 8.722 8.722 489.832 139.553 3.924.662 
2037 2.029.751 26.785 509.262 104.802 44.985 53.032 87.335 158.950 22.538 78.602 57.641 17.467 78.602 13.100 8.734 8.734 490.475 139.737 3.930.532 
2038 2.037.255 27.921 511.145 105.190 45.982 51.695 87.658 159.538 23.041 78.892 57.854 17.532 78.892 13.149 8.766 8.766 492.288 140.253 3.945.816 
2039 2.049.212 28.653 514.145 105.807 47.001 50.501 88.173 160.474 23.555 79.355 58.194 17.635 79.355 13.226 8.817 8.817 495.178 141.076 3.969.174 
2040 2.054.394 29.405 515.445 106.075 48.042 49.170 88.396 160.880 24.080 79.556 58.341 17.679 79.556 13.259 8.840 8.840 496.430 141.433 3.979.819 
2041 2.053.896 30.061 515.320 106.049 49.107 47.743 88.374 160.841 24.617 79.537 58.327 17.675 79.537 13.256 8.837 8.837 496.310 141.399 3.979.722 
2042 2.058.590 30.731 516.497 106.291 50.195 46.474 88.576 161.209 25.166 79.719 58.460 17.715 79.719 13.286 8.858 8.858 497.444 141.722 3.989.508 
2043 2.068.022 31.416 518.864 106.778 51.307 45.342 88.982 161.947 25.727 80.084 58.728 17.796 80.084 13.347 8.898 8.898 499.723 142.371 4.008.315 
2044 2.081.832 32.117 522.329 107.491 52.444 44.330 89.576 163.029 26.301 80.619 59.120 17.915 80.619 13.436 8.958 8.958 503.060 143.322 4.035.456 
2045 2.099.733 32.833 526.820 108.416 53.606 43.424 90.346 164.431 26.887 81.312 59.629 18.069 81.312 13.552 9.035 9.035 507.386 144.554 4.070.380 

Toplam 58.198.814 601.667 12.408.514 2.545.641 1.030.042 1.504.628 2.121.368 3.523.032 515.896 1.909.231 1.400.103 430.890 1.915.186 318.205 212.137 212.137 10.315.711 3.425.949 102.589.151 
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16.9. Çine Biyokütle Tesisine Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların  

Çine Biyokütle Ulubey tesisi için 2021 yılında 3.236.750 USD (Tablo 107) tutarında yatırım 
yapılacaktır. 

Tablo 107 Çine Biyokütle Ulubey tesisinin ilk yatırım maliyeti 

İlk Yatırım Kalemi Maliyet, USD 
Projesel (Arazi Satın Alımı, Projelenedirme, Resmi daireler) 484.000,00 
İnşaat İşleri 1.772.650,00 
Elektro Mekanik İşler 980.100,00 
Toplam 3.236.750,00 

 

Çine Biyokütle Biyomek tesisinin yatırım maliyeti 25.839.336 USD (Tablo 108) olup 2020 
yılında 20.671.469 USD yapılmış ve 2021 yılında 5.167.867 USD tutarında yatırım 
yapılacaktır. 

Tablo 108 Çine Biyokütle Biyomek tesisinin ilk yatırım maliyeti 

İlk Yatırım Kalemi Maliyet, USD 
Yatırım Dönemi Harcamaları (Arazi Dahil) 1.723.040 
Yakıt İşleme ve Lojistik Ekipmanı 1.729.962 
EPC Santral Kurulumu 17.787.000 
Efor 8.288.500 
Buhar Türbin-Jeneratörü& Kondenser 5.445.000 
Ansaldo Kazan Kısımları (Nakliye dahil) 4.053.500 
İnşaat 3.509.000 
Şalt ve Trafo Merkezi Enerji Nakil Hattı (1.7km 34,5 kV) 1.090.333 
Toplam 25.839.336 

 

2022 Yılında ATY’nin yakıt olarak kullanılması için yapılacak kazan modifikasyonu için 
$900.000 tutarında yatırım yapılacaktır. 

2031 yılında $650.000 tutarında kazan ve türbin için ana bakım ve yenileme yapılacaktır. 

2040 yılında $350.000 tutarında türbin için ana bakım ve yenileme yapılacaktır. 

  



   

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  134 
 

17. EZİNE BİYOKÜTLE TESİSİ 

17.1. Ezine Biyokütle Tesisi Kapsamı ve Özellikleri 

Çanakkale İli, Ezine İlçesi Çınarköy Mevkii, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 128/2 
ve 127/1 parseller üzerinde devam eden proje kapsamında; Ekonomik bir değeri olmayan 
Ormansal atıkların Orman genel müdürlüğüne katma değer sağlamak ve fosil yakıtlar yerine 
Biyokütle atıklardan elektrik üretmesi suretiyle ekonomiye geri kazandırılması ve Ezine Gıda 
İhtisas OSB ile yapılan sözleşme kapsamında OSB bölgesinin buhar ihtiyacının karşılanması 
da hedeflenmiştir.  
Yatırım 2 Fazdan oluşmaktadır: (I.FAZ=1MWe+16,5MWe) (II.FAZ=12,5MWe) 
 
Tesiste bulunan üniteler; 

 Yakıt kontrol ve kabul birimi – Kantar 

 Yakıt stok sahası (Kapalı stok sahası) 

 Yakıt besleme ünitesi 

 İleri itimli hareketli ızgaralı kazan ünitesi ve yardımcı ekipmanları 

 Buhar türbini ve yardımcı ekipmanları ünitesi  

 Generatör ve Güç elektroniği (Yerli Aksam) 

 Dizel jeneratör 

 OG Hücresi ve MCC odaları 

 Kontrol sistemleri odası 

 Trafo ve enerji nakil hatları 

 Saf su üretim tesisi ve laboratuvar 

 Yangın sistemi 

 Düzenli kül cüruf depolama silosu 

 İdari bina, Ambar, Yemekhane ve atölye tesislerinden oluşmaktadır. 

 Buhar Türbini Tesisi (Backpressure) 

 Soğutma Kulesi Tesisi (WCT) 

 

Tesise gelen Biyokütle atıklar ham madde kabül birimi tarafından ilgili prosedürler ışığında 
tesise kabülü sağlanır.  Bu amaçla tesiste 80 ton kapasiteli elektronik kantar ve Laboratuvar 
kullanılmaktadır. Kabul gören yakıtlar yapılarına göre stoklanır. İleri itimli ızgaralı kazan 
dizaynına uygun olarak yakıt boyutlandırma ve temizleme işlemi yapılarak yakmaya uygun 
hale getirilerek kapalı stok sahasına aktarılır. Kapalı stok sahasında uygun kriterlerde 
hazırlanmış olan yakıtlar Tesisin elektrik üretim kapasitesine uygun olarak tamamen 
otomasyon sistemiyle kontrol edilen ve yönetilen kontrol sistemleri sayesinde kazana beslenir. 
Tesisin günlük yakıt ihtiyacı I. Faz için 21,77*24=522 ton/gündür.    Kazan çıkışında alınacak 
buhar parametreleri 55 bar 450 +-5 0C besi suyu sıcaklığı 130 0C’dir. Kazan tipi hareketli 
ızgaralıdır, iki fazdan oluşmaktadır.1. faz yanma odası ve ekran boruları  
2. Faz Eva ve SH modülleridir. Kazanda yanma havası primer ve sekonder fanlarla 
sağlanmaktadır. Yanma sonucu açığa çıkan gazlar içeriğindeki küllerden filtrasyon sistemleri 
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sayesinde arındırıldıktan sonra IDF ile bacadan deşarj edilmektedir. Resirkilasyon fanı 
kullanmak suretiyle baca gazı ısından faydalanarak sıcaklık kontrolü ve kazan verimi artırılır. 
Uçucu küller siklon ve torbalı filtre ile tutulur. 
 
Tesisimizde elektrik üretimi Buhar Türbini ile yapılacaktır. İlk fazı oluşturan 16,5 MWe + 1 
MWe karşı basınçlı türbin için gerekli olan buhar ihtiyacı (100 m2 ızgara alanına sahip) ızgaralı 
kazan sisteminden sağlanacaktır. 16,5 MWe Buhar Türbini su soğutmalı kondenser olup 1 
MWe buhar türbini karşı basınçlı olup elektrik üretiminin yanısıra 15 T/h doymuş buharı da 
Ezine OSB ye satacaktır. Türbin yardımcı ekipmanlarımız; kazan besleme pompası, kondense 
tahliye pompası, soğutma suyu sistemi, kompresör hava sistemi, Türbin yatak yağlama 
pompaları, yağ soğutucu eşanjörler ve ölçü kontrol enstrümanlarıdır.  
 
Tesis ve ekipmanların kontrolü PLC ve SCADA sistemi ile sağlanacaktır. Ayrıca, tesisimizde 
jeneratör ve güç elektroniği yerli aksam olması dolayıyla 5 USD/MWe ilave destekleme 
mekanizmasından da yararlanacak olup kurulumu yapılacak olan ilk faz  17,5 MWe elektrik 
üretim kapasitesi Yekdem tarifesinden 138 USD/MWe olarak faydalanacaktır. Tesisimizin 
yıllık planlanan çalışma saati 8250 saat/yıl dır. 
 
Tesisimizin düzenli depolama alanına depolanacak nihai atık miktarını azaltmak, yanabilir 
atıkları ekonomiye geri kazandırmak ve tesis karlılığını arttırmak amacıyla projeye uçucu kül 
kuru toplama sistemi kurulmasına karar verilmiş ve yatırım planlarına dahil edilmiştir. Tasarım 
çalışmaları devam ederken, bölgedeki alternatif müşteriler (çimento fabrikaları) ile de 
görüşmeler devam etmektedir.  
 
Proje sahasında inşaat faaliyetleri OCAK 2021’de başlamıştır ve saha hafriyat çalışmaları, 
çevre düzenlemesi, orta gerilim sistemi bağlantısı, ana ve yardımcı tesisler inşaatı devam 
etmektedir. Ham stok sahalarında yakıt tedariği devam etmektedir. 2021 Haziran ayında 
devreye girecek olan 1MWe’lık ilk tesis çalışmaları devam etmektedir, 2021 Aralık ayında I. 
Fazın son ayağı olan 16,5 MWe’lik sistem ilk faz tamamlanmış olacaktır. 12,5MWe’lik II. Faz 
çalışmalarının 2022 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir. 
 
İlerleyen dönemlerde Çanakkale Bölgesi içinde civar illerde organize sanayi bölgeleri ve 
mevcut fabrikalar ile görüşmeler yapılarak tesise ilave tarımsal alternatif yakıtları kazandırma 
için planlamalar güncel olarak devam etmektedir. Bu kapsamda bölge de tesis ziyaretleri 
yapılmakta ve yakıt envanteri çalışmaları yapılmaktadır.  
 
Ezine Biyokütle Enerji Santrali tüm alt birimleri ile üretime geçtiğinde gelir kaynakları 
aşağıdaki gibi olacaktır. 
Bertaraf Gelirleri (Uçucu Kül) 
OSB bölgesi Buhar Satışı 
Elektrik enerjisi satışı 

Ezine tesisinin akım şeması Şekil 22’de verilmiştir. 
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Şekil 22 Ezine Tesisi Akım Şeması 

17.2. Ezine Biyokütle Faz-1 Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Tesiste yakılacak biyokütle tipleri ve miktarları Tablo 109‘da verilmiştir. 
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Tablo 109 Ezine Biyokütle Faz 1 Tesisinde Yakılacak Biyokütle Tipleri ve Miktarları 

Yıl 
ATY Çam Kök Toplam 

ton/yıl ton/yıl ton/yıl 
2021    

2022 0 134.745 134.745 
2023 179.650 0 179.650 
2024 179.650 0 179.650 
2025 179.650 0 179.650 
2026 179.650 0 179.650 
2027 179.650 0 179.650 
2028 179.650 0 179.650 
2029 179.650 0 179.650 
2030 179.650 0 179.650 
2031 179.650 0 179.650 
2032 179.650 0 179.650 
2033 179.650 0 179.650 
2034 179.650 0 179.650 
2035 179.650 0 179.650 
2036 179.650 0 179.650 
2037 179.650 0 179.650 
2038 179.650 0 179.650 
2039 179.650 0 179.650 
2040 179.650 0 179.650 
2041 179.650 0 179.650 
2042 179.650 0 179.650 
2043 179.650 0 179.650 
2044 179.650 0 179.650 
2045 179.650 0 179.650 

Toplam 4.131.950 134.745 4.266.695 

17.3. Ezine Biyokütle Faz-1 Tesisinin Kütle Dengesi 

Ezine biyokütle Faz-1 tesisinin kütle dengesi Tablo 110’da verilmiştir. 
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Tablo 110 Ezine Biyokütle Faz-1 Tesisinin Kütle Dengesi 

Yıllar 
Yakıt 
Giriş 

Baca Gazı 
Arıtma 

Kimyasalları 

Su 
şartlandırma 
Kimyasalları 

Yıllık 
Üretilen 

Termal Güç 

Kazan 
Verimi 

Türbin 
Verimi 

Üretilebilecek 
Brüt Enerji 

Net 
Elektrik 

Satışı 

Buhar 
Satışına 

Esas 
Termal Güç 

6 Bara-180°C 
buhar 

entalpisi  
(kCal/Kg) 

Buhar 
Satış 

Kül Miktarı                     
(Fly Ash-

Bottom Ash) 

Ton/yıl Ton/yıl Ton/yıl MWt/Yıl % % MWe/Yıl MWe/Yıl MWt kCal/kG Ton/Yıl Ton/yıl 
2021             

2022 134.745 0 147,4375 423.037 0,91 0,382 110.138 99.402 106.204 680 134.316 20.212 
2023 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2024 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2025 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2026 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2027 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2028 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2029 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2030 150.956 787 252,75 459.570 0,91 0,382 128.563 132.536 89.733 680 123.803 9.770 
2031 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2032 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2033 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2034 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2035 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2036 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2037 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2038 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2039 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2040 164.679 787 252,75 459.570 0,91 0,382 140.250 132.536 56.112 680 123.803 9.021 
2041 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2042 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2043 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2044 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 
2045 179.650 787 252,75 501.349 0,91 0,382 140.250 132.536 97.891 680 123.803 9.770 

Toplam 4.223.030 18.101 5.961 11.870.502     3.324.200 3.147.730 2.307.761 16.320 2.981.794 244.162 
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17.4. Ezine Biyokütle Faz-2 Tesisinin Hammadde Girdi Öngörüsü ve Sürdürebilirliği 

Tesiste yakılacak biyokütle tipleri ve miktarları Tablo 111‘de verilmiştir. 

Tablo 111 Ezine Biyokütle Faz 2 Tesisinde Yakılacak Biyokütle Tipleri ve Miktarları 

Yıllar 
ATY Toplam 

ton/yıl ton/yıl 
2021   

2022   

2023 87.966 87.966 
2024 117.288 117.288 
2025 117.288 117.288 
2026 117.288 117.288 
2027 117.288 117.288 
2028 117.288 117.288 
2029 117.288 117.288 
2030 117.288 117.288 
2031 117.288 117.288 
2032 117.288 117.288 
2033 117.288 117.288 
2034 117.288 117.288 
2035 117.288 117.288 
2036 117.288 117.288 
2037 117.288 117.288 
2038 117.288 117.288 
2039 117.288 117.288 
2040 117.288 117.288 
2041 117.288 117.288 
2042 117.288 117.288 
2043 117.288 117.288 
2044 117.288 117.288 
2045 117.288 117.288 

Toplam 2.668.302 2.668.302 

 

17.5. Ezine Biyokütle Faz-2 Tesisinin Kütle Dengesi 

Ezine Biyokütle Faz-2 tesisinin kütle dengesi Tablo 112’de verilmiştir. 
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Tablo 112 Ezine Biyokütle Faz-2 Biyokütle Tesisinin Kütle Dengesi 

Yıl 
Yakıt 
Giriş 

Baca Gazı 
Arıtma 

kimyasalları 

Su 
şartlandırma 
Kimyasalları 

Yıllık 
Üretine 

Termal Güç 

Kazan 
Verimi 

Türbin 
Verimi 

Üretilebilecek 
Brüt Enerji 

Net 
Elektrik 

Satışı 

Buhar 
satışına esas 
termal güç 

6 Bara-180 
°C buhar 
entalpisi 

Buhar 
Satış 

Kül Miktarı                     
(Fly Ash-

Bottom Ash) 

Ton/yıl Ton/yıl Ton/yıl MWt/Yıl % % MWe/Yıl MWe/Yıl MWt kCal/kG Ton/Yıl Ton/yıl 
2021             
2022             
2023 87.966 533 98,29166667 332.430 0,9 0,35 104.715 71.156 0 680 0 4.398 
2024 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 139.620 94.818 0 680 0 6.397 
2025 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 139.620 94.818 0 680 0 6.397 
2026 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 139.620 94.818 0 680 0 6.397 
2027 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 139.620 94.818 0 680 0 6.397 
2028 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 139.620 94.818 0 680 0 6.397 
2029 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 139.620 94.818 0 680 0 6.397 
2030 107.514 533 168,5 406.303 0,9 0,35 127.985 94.818 0 680 0 5.909 
2031 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2032 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2033 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2034 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2035 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2036 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2037 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2038 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2039 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2040 107.514 533 168,5 406.303 0,9 0,35 73.425 67.778 173.208 680 123.750 5.909 
2041 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2042 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2043 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2044 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 
2045 117.288 533 168,5 443.240 0,9 0,35 73.425 67.778 210.144 680 123.750 6.397 

Toplam 2.648.754 12.259 3.805 10.009.826     2.171.798 1.751.552 3.115.228 15.640 1.856.250 144.164 
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17.6. Ezine Biyokütle Faz-1 Tesisinin Satış Geliri Öngörüsü 

Sözleşme dönemince elde edilmesi öngörülen satış gelirleri Tablo 113‘te verilmiştir.  

Tablo 113 Ezine Biyokütle Faz-1 Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji 
Üretim Miktarları ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Yıllık Elektrik 

Üretimi 
Elektrik 

Satış Fiyatı 
Yerel Teşvik 

Fiyatı 
Elektrik 

Satış Geliri 
Buhar satışı 

Kül Satış 
Geliri* 

Toplam 
Satışlar 

MWh USD/MWh USD/MWh USD USD USD USD 
2022 99.402 133,00 5,00 13.717.502 0 27.525 13.745.027 
2023 132.536 133,00 5,00 18.290.003 2.581.394 37.475 20.908.872 
2024 132.536 133,00 5,00 18.290.003 2.637.500 38.289 20.965.792 
2025 132.536 133,00 5,00 18.290.003 2.695.894 39.137 21.025.034 
2026 132.536 133,00 5,00 18.290.003 2.756.013 40.010 21.086.026 
2027 132.536 133,00 0,00 17.627.321 2.817.472 40.902 20.485.695 
2028 132.536 133,00 0,00 17.627.321 2.880.302 41.814 20.549.437 
2029 132.536 133,00 0,00 17.627.321 2.944.532 42.746 20.614.599 
2030 121.492 133,00 0,00 16.158.378 3.010.195 43.700 20.681.216 
2031 132.536 59,06 0,00 7.827.555 3.077.323 44.674 10.949.552 
2032 132.536 60,89 0,00 8.069.496 3.145.947 45.670 11.261.113 
2033 132.536 63,93 0,00 8.473.334 3.216.102 46.689 11.736.125 
2034 132.536 67,08 0,00 8.891.171 3.287.821 47.730 12.226.722 
2035 132.536 68,31 0,00 9.053.446 3.361.139 48.794 12.463.379 
2036 132.536 69,69 0,00 9.236.938 3.436.092 49.882 12.722.912 
2037 132.536 72,24 0,00 9.574.596 3.512.717 50.995 13.138.308 
2038 132.536 75,30 0,00 9.980.410 3.591.051 52.132 13.623.593 
2039 132.536 77,28 0,00 10.242.291 3.671.131 53.294 13.966.716 
2040 121.492 79,31 0,00 9.634.982 3.752.998 54.483 14.318.370 
2041 132.536 81,07 0,00 10.745.282 3.836.689 55.698 14.637.669 
2042 132.536 82,88 0,00 10.984.902 3.922.248 56.940 14.964.090 
2043 132.536 84,73 0,00 11.229.865 4.009.714 58.210 15.297.789 
2044 132.536 86,62 0,00 11.480.291 4.099.130 59.508 15.638.929 
2045 132.536 88,55 0,00 11.736.301 4.190.541 60.835 15.987.677 
Toplam 3.125.647   303.078.713 76.433.944 1.137.129 380.649.792 

*(Tahmini) (%4 kül, 5 USD/ton) 

17.7. Ezine Biyokütle Faz-1 Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri 

Ezine Biyokütle Faz-1 tesisi işletme gider kalemleri ve maliyetleri Tablo 114‘te verilmiştir.  
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Tablo 114 Ezine Biyokütle Faz-1 Tesisi İşletme Maliyetleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
2.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2022 4.884.428 11.582 503.303 123.359 66.879 78.147 74.015 111.023 12.165 74.015 40.708 24.672 55.511 12.336 6.168 6.168 349.721 123.359 6.557.558 
2023 3.902.989 15.193 654.700 160.466 91.056 95.251 96.279 144.419 16.563 96.279 52.954 32.093 72.210 16.047 8.023 8.023 454.920 160.466 6.077.931 
2024 4.177.922 15.454 700.818 171.769 93.036 95.400 103.062 154.592 16.923 103.062 56.684 34.354 77.296 17.177 8.588 8.588 486.966 171.769 6.493.460 
2025 4.129.885 16.150 692.760 169.794 95.098 89.205 101.877 152.815 17.297 101.877 56.032 33.959 76.407 16.979 8.490 8.490 481.367 169.794 6.418.276 
2026 4.081.807 16.546 684.696 167.818 97.205 84.636 100.691 151.036 17.683 100.691 55.380 33.564 75.518 16.782 8.391 8.391 475.763 167.818 6.344.412 
2027 4.120.962 17.100 691.264 169.427 99.359 82.160 101.656 152.485 18.077 101.656 55.911 33.885 76.242 16.943 8.471 8.471 480.327 169.427 6.403.824 
2028 4.145.186 17.670 695.327 170.423 101.561 79.199 102.254 153.381 18.480 102.254 56.240 34.085 76.690 17.042 8.521 8.521 483.150 170.423 6.440.408 
2029 4.158.881 18.102 697.624 170.986 103.812 76.594 102.592 153.888 18.893 102.592 56.426 34.197 76.944 17.099 8.549 8.549 484.746 170.986 6.461.461 
2030 4.160.373 18.348 697.875 171.048 106.112 74.292 102.629 153.943 19.314 102.629 56.446 34.210 76.971 17.105 8.552 8.552 484.920 171.048 6.464.366 
2031 4.163.226 19.161 698.353 171.165 108.464 72.248 102.699 154.048 19.745 102.699 56.484 34.233 77.024 17.116 8.558 8.558 485.253 171.165 6.470.199 
2032 4.178.673 19.753 700.944 171.800 110.867 70.427 103.080 154.620 20.185 103.080 56.694 34.360 77.310 17.180 8.590 8.590 487.053 171.800 6.495.008 
2033 4.203.251 20.742 705.067 172.811 113.324 68.801 103.686 155.530 20.635 103.686 57.027 34.562 77.765 17.281 8.641 8.641 489.918 172.811 6.534.178 
2034 4.236.324 21.764 710.615 174.170 115.835 67.346 104.502 156.753 21.095 104.502 57.476 34.834 78.377 17.417 8.709 8.709 493.773 174.170 6.586.371 
2035 4.248.513 22.162 712.660 174.671 118.402 65.594 104.803 157.204 21.566 104.803 57.642 34.934 78.602 17.467 8.734 8.734 495.194 174.671 6.606.355 
2036 4.242.923 22.611 711.722 174.442 121.026 63.621 104.665 156.997 22.047 104.665 57.566 34.888 78.499 17.444 8.722 8.722 494.542 174.442 6.599.543 
2037 4.248.493 23.437 712.656 174.671 123.708 61.870 104.802 157.204 22.538 104.802 57.641 34.934 78.602 17.467 8.734 8.734 495.191 174.671 6.610.155 
2038 4.264.199 24.431 715.291 175.316 126.449 60.311 105.190 157.785 23.041 105.190 57.854 35.063 78.892 17.532 8.766 8.766 497.022 175.316 6.636.414 
2039 4.289.227 25.072 719.489 176.345 129.251 58.917 105.807 158.711 23.555 105.807 58.194 35.269 79.355 17.635 8.817 8.817 499.939 176.345 6.676.554 
2040 4.300.072 25.729 721.308 176.791 132.116 57.365 106.075 159.112 24.080 106.075 58.341 35.358 79.556 17.679 8.840 8.840 501.203 176.791 6.695.331 
2041 4.299.031 26.303 721.134 176.748 135.043 55.700 106.049 159.074 24.617 106.049 58.327 35.350 79.537 17.675 8.837 8.837 501.082 176.748 6.696.141 
2042 4.308.855 26.890 722.781 177.152 138.036 54.219 106.291 159.437 25.166 106.291 58.460 35.430 79.719 17.715 8.858 8.858 502.227 177.152 6.713.538 
2043 4.328.597 27.489 726.093 177.964 141.095 52.899 106.778 160.168 25.727 106.778 58.728 35.593 80.084 17.796 8.898 8.898 504.528 177.964 6.746.078 
2044 4.357.504 28.102 730.942 179.152 144.221 51.719 107.491 161.237 26.301 107.491 59.120 35.830 80.619 17.915 8.958 8.958 507.897 179.152 6.792.611 
2045 4.394.974 28.729 737.227 180.693 147.417 50.661 108.416 162.624 26.887 108.416 59.629 36.139 81.312 18.069 9.035 9.035 512.265 180.693 6.852.219 

Toplam 101.826.294 508.518 16.764.650 4.108.983 2.759.373 1.666.582 2.465.390 3.698.085 502.578 2.465.390 1.355.964 821.797 1.849.042 410.898 205.449 205.449 11.648.966 4.108.983 157.372.390 
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17.8. Ezine Biyokütle Faz-2 Tesisinin Satış Geliri Öngörüsü 

Sözleşme dönemince hammadde satışından elde edilmesi öngörülen satış gelirleri Tablo 115‘te 
verilmiştir.  

Tablo 115 Ezine Biyokütle Faz-2 Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Enerji 
Üretim Miktarları ve Geliri Öngörüsü (Nominal) 

Yıl 
Yıllık Elektrik 

Üretimi 
Elektrik Satış 

Fiyatı 
Yerel Teşvik 

Fiyatı 
Elektrik Satış 

Geliri 
Buhar 
satışı 

Kül Satış 
Geliri* 

Toplam 
Satışlar 

MWh USD/MWh USD/MWh USD USD USD USD 
2022 0 133 5 0 0 

 
0 

2023 71.113 133 5 9.813.655 0 18.349 9.832.005 
2024 94.818 133 5 13.084.873 0 24.998 13.109.871 
2025 94.818 133 5 13.084.873 0 25.551 13.110.425 
2026 94.818 133 5 13.084.873 0 26.121 13.110.994 
2027 94.818 133 0 12.610.784 0 26.703 12.637.487 
2028 94.818 133 0 12.610.784 0 27.299 12.638.083 
2029 94.818 133 0 12.610.784 0 27.908 12.638.692 
2030 86.916 133 0 11.559.885 0 28.530 11.588.415 
2031 67.778 59 0 4.002.943 3.077.323 29.166 4.155.859 
2032 67.778 61 0 4.126.669 3.145.947 29.817 7.302.433 
2033 67.778 64 0 4.333.189 3.216.102 30.482 7.579.772 
2034 67.778 67 0 4.546.867 3.287.821 31.161 7.865.849 
2035 67.778 68 0 4.629.853 3.361.139 31.856 8.022.849 
2036 67.778 70 0 4.723.689 3.436.092 32.567 8.192.348 
2037 67.778 72 0 4.896.365 3.512.717 33.293 8.442.375 
2038 67.778 75 0 5.103.895 3.591.051 34.035 8.728.981 
2039 67.778 77 0 5.237.818 3.671.131 34.794 8.943.744 
2040 62.130 79 0 4.927.245 3.752.998 35.570 8.715.813 
2041 67.778 81 0 5.495.043 3.836.689 36.363 9.368.096 
2042 67.778 83 0 5.617.583 3.922.248 37.174 9.577.005 
2043 67.778 85 0 5.742.855 4.009.714 38.003 9.790.572 
2044 67.778 87 0 5.870.920 4.099.130 38.851 10.008.902 
2045 67.778 89 0 6.001.842 4.190.541 39.717 10.232.100 
Toplam 1.737.957 2.314 25 173.717.289 51.157.070 718.311 225.592.669 

*(Tahmini) (%4 kül, 5 USD/ton) 

17.9. Ezine Biyokütle Faz-2 Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri 

Ezine Biyokütle Faz-2 tesisi işletme gider kalemleri ve maliyetleri Tablo 116‘da verilmiştir.  
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Tablo 116 Ezine Biyokütle Faz-2 Tesisi İşletme Maliyetleri (Nominal) 
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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 
                    

2021                    
2022                    
2023 1.911.107 6.554 86.651 36.105 121.063 25.514 12.035 60.175 6.211 48.140 6.499 0 18.052 3.009 3.009 3.610 234.681 60.175 2.642.589 
2024 2.727.638 8.889 123.674 51.531 164.928 34.071 17.177 85.885 8.461 68.708 9.276 0 25.765 4.294 4.294 5.153 334.950 85.885 3.760.578 
2025 2.696.276 9.289 122.252 50.938 168.583 31.859 16.979 84.897 8.649 67.918 9.169 0 25.469 4.245 4.245 5.094 331.099 84.897 3.721.857 
2026 2.664.887 9.517 120.829 50.345 172.318 30.227 16.782 83.909 8.842 67.127 9.062 0 25.173 4.195 4.195 5.035 327.244 83.909 3.683.596 
2027 2.690.450 9.836 121.988 50.828 176.137 29.343 16.943 84.714 9.039 67.771 9.149 0 25.414 4.236 4.236 5.083 330.383 84.714 3.720.262 
2028 2.706.265 10.163 122.705 51.127 180.040 28.285 17.042 85.212 9.240 68.169 9.203 0 25.563 4.261 4.261 5.113 332.325 85.212 3.744.187 
2029 2.715.207 10.412 123.110 51.296 184.030 27.355 17.099 85.493 9.446 68.395 9.233 0 25.648 4.275 4.275 5.130 333.423 85.493 3.759.319 
2030 2.716.181 10.554 123.154 51.314 188.108 26.533 17.105 85.524 9.657 68.419 9.237 0 25.657 4.276 4.276 5.131 333.543 85.524 3.764.193 
2031 2.718.043 11.021 123.239 51.349 192.276 25.803 17.116 85.582 9.872 68.466 9.243 0 25.675 4.279 4.279 5.135 333.772 85.582 3.770.734 
2032 2.728.128 11.362 123.696 51.540 196.537 25.153 17.180 85.900 10.092 68.720 9.277 0 25.770 4.295 4.295 5.154 335.010 85.900 3.788.010 
2033 2.744.174 11.930 124.424 51.843 200.893 24.572 17.281 86.405 10.318 69.124 9.332 0 25.922 4.320 4.320 5.184 336.981 86.405 3.813.428 
2034 2.765.766 12.519 125.403 52.251 205.344 24.052 17.417 87.085 10.548 69.668 9.405 0 26.126 4.354 4.354 5.225 339.632 87.085 3.846.235 
2035 2.773.724 12.747 125.763 52.401 209.895 23.427 17.467 87.336 10.783 69.869 9.432 0 26.201 4.367 4.367 5.240 340.609 87.336 3.860.964 
2036 2.770.075 13.005 125.598 52.332 214.546 22.722 17.444 87.221 11.023 69.777 9.420 0 26.166 4.361 4.361 5.233 340.161 87.221 3.860.667 
2037 2.773.711 13.481 125.763 52.401 219.300 22.097 17.467 87.335 11.269 69.868 9.432 0 26.201 4.367 4.367 5.240 340.608 87.335 3.870.242 
2038 2.783.965 14.052 126.228 52.595 224.160 21.539 17.532 87.658 11.520 70.127 9.467 0 26.297 4.383 4.383 5.259 341.867 87.658 3.888.692 
2039 2.800.305 14.421 126.969 52.904 229.127 21.042 17.635 88.173 11.777 70.538 9.523 0 26.452 4.409 4.409 5.290 343.873 88.173 3.915.019 
2040 2.807.386 14.799 127.290 53.037 234.205 20.488 17.679 88.396 12.040 70.716 9.547 0 26.519 4.420 4.420 5.304 344.743 88.396 3.929.383 
2041 2.806.706 15.129 127.259 53.025 239.395 19.893 17.675 88.374 12.308 70.699 9.544 0 26.512 4.419 4.419 5.302 344.659 88.374 3.933.693 
2042 2.813.120 15.467 127.550 53.146 244.700 19.364 17.715 88.576 12.583 70.861 9.566 0 26.573 4.429 4.429 5.315 345.447 88.576 3.947.415 
2043 2.826.009 15.811 128.134 53.389 250.122 18.892 17.796 88.982 12.863 71.186 9.610 0 26.695 4.449 4.449 5.339 347.030 88.982 3.969.740 
2044 2.844.881 16.164 128.990 53.746 255.665 18.471 17.915 89.576 13.150 71.661 9.674 0 26.873 4.479 4.479 5.375 349.347 89.576 4.000.022 
2045 2.869.344 16.524 130.099 54.208 261.331 18.093 18.069 90.346 13.444 72.277 9.757 0 27.104 4.517 4.517 5.421 352.351 90.346 4.037.750 

Toplam 62.653.349 285.832 2.840.766 1.183.652 4.732.704 558.794 394.551 1.972.754 243.136 1.578.203 213.057 0 591.826 98.638 98.638 118.365 7.693.740 1.972.754 87.228.574 
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17.10. Ezine Biyokütle Tesisine Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların 
Kapsamı Tutarı ve Amacı 

Ezine Faz 1 toplam yatırım bedeli 34.526.500 USD (Tablo 117) olup 2021 yılında 29.347.525 
USD ve 2022 yılında 5.178.975 USD yatırım yapılacaktır. 

Tablo 117 Ezine Biyokütle Faz-1 Tesisinin İlk Yatırım Maliyeti 

İlk Yatırım Kalemi Maliyet, USD 
Yatırım Dönemi Harcamaları (Arazi Dahil) 2.000.000 
Yakıt İşleme ve Lojistik Ekipmanı 1.500.000 
EPC Santral Kurulumu 20.812.000 
TGM Türbin (16,5 MWe) 4.840.000 
1. Ünite  544.500 
EBOP 1.200.000 
İnşaat 3.630.000 
Toplam 34.526.500 

 

Ezine Faz 2 toplam yatırım bedeli 20.750.000 USD (Tablo 118) olup 2022 yılında 12.450.000 
USD ve 2023 yılında 8.300.000 USD yatırım yapılacaktır. 

Tablo 118 Ezine Biyokütle Faz-2 Tesisinin İlk Yatırım Maliyeti 

İlk Yatırım Kalemi Maliyet, USD 
Yatırım Dönemi Harcamaları (Arazi Dahil) 100.000 
Yakıt İşleme ve Lojistik Ekipmanı 250.000 
EPC Santral Kurulumu 16.500.000 
TGM Türbin (12,5 MWe) 2.500.000 
1. Ünite  0 
EBOP 400.000 
İnşaat 1.000.000 
Toplam 20.750.000 

 

2030 yılında faz 1 ve faz 2 için; 700.000 tutarında türbin için ana bakım ve yenileme 
yapılacaktır. 

2040 yılında faz 1 ve faz 2 için; 700.000 tutarında türbin için ana bakım ve yenileme 
yapılacaktır. 
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18. SİVAS SERA TESİSİ 

18.1. Sivas Sera Tesisi Kapsamı ve Özellikleri 

Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Sivas Tesisi kapsamında enerji santrallerinde elektrik üretimi 
yapmaktadır. Enerji üretim santrallerinde kojenerasyon sistemleri ile elektrik enerjisi yanında 
ısı enerjisi de üretilmektedir. Bu ısının atıl kalmaması için firma tarafından Sivas Tesis alanına 
yakın bir arazi alınarak sera projesi geliştirilmiştir. Sera yatırımı ve işletilmesi Maven Tarım 
AŞ firması olarak yapılacaktır. 
 
Söz konusu projenin gerçekleştirileceği Sivas ilinde jeotermal kaynaklar mevcuttur ve bu 
kaynaklar kullanılarak modern cam seralar inşa edilmiş ve Türkiye genelinde dönüme verimi 
45 – 50 ton olan sirenzo cinsi salkım domatesin dönüme verimi 60 tona kadar ulaşmıştır. 
Dönüme bu kadar yüksek verimin olmasının başlıca sebepleri ilk olarak güneşlenmedir. Sivas 
ili güneşlenme sıralamasında Türkiye de ilk beş’ e girmektedir.  
 
Öncelikle her meyve ve sebzenin olduğu gibi domatesin de birçok cinsi ve çeşidi vardır. 
Yapılacak olan sera içerisinde salkım domates çeşidi yetiştirilecektir. Salkım domates genel 
olarak sera gibi ekolojik şartların koşullandırıldığı ve insan müdahalesiyle hindistan cevizi 
kabuğu veya cam yünü elyaf gibi suni yetiştirme ortamlarında bir otomasyon vasıtasıyla 
kontrollü olarak yetiştirildiğinden, herhangi bir ilin veya ülkenin özel bir çeşidi değildir.  
Salkım domates mevcut pazarın %95 ine hitap etmektedir ve yılın her ayı ve her mevsimi 
kendine ait bir müşterisi ve fiyat borsası vardır. Ayrıca salkım domates lokomotif bir üründür 
seracılığa ilk başlayan firmalar için yetiştirme tekniği ve yetişmiş personel açısından en kolay 
üretim yöntemidir. 
 
Güneşlenme salkım domates için kuru madde oranın artmasında birinci faktördür. Kuru madde 
oranı arttıkça salkım domatesin birim ağırlığı artmakta bu da verime olum yönde etki 
göstermektedir. Örneğin; Salkım Domatesin ihtiyacı olan 800-900 joule ışık ihtiyacını kış 
şartlarında bile öğlen saatlerinde tamamlamaktadır. Ayrıca Sivas ilinde hava oransal neminin 
düşük olması yaz aylarında Akdeniz ve ege bölgelerinde üretimin yapılamadığı dönemlerde 
çok rahatlıkla üretim yapılmasını ve dolayısıyla pazara hâkim olunmasını sağlayacaktır. Diğer 
yandan hava oransal neminin düşük olması bakteriyel hastalıkların çok daha az oluşmasına ve 
dolayısıyla çok daha az pestisit kullanımına ve daha sağlıklı ürünlerin yetiştirileceği anlamına 
gelmektedir. 
 
Seracılıkta bilindiğinin aksine ısıtma değil soğutma aşırı maliyet tutmakta ve sıcak aylarda 
üretimi imkânsız kılmaktadır. Sivas ilinin karasal iklim değerleri düşünüldüğünde yaz aylarında 
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çok rahat yetiştiricilik mümkün olacaktır. Sera ısıtmasında da enerji üretim tesislerinden 
gelecek olan atık ısısından faydalanacağımız için proje ısıtma maliyetleri ekonomik olarak 
çözülmüş olacaktır.  
 
Yetişmiş teknik eleman ihtiyacı da Cumhuriyet üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Bölümü 
mezun öğrencilerinden temin edilecektir. Ayrıca Sivas ilinin Trabzon limanına çok yakın 
olması ve Rusya pazarına kolay ulaşım sağlanması demektir. 
Sera inşaatının yapılacağı alanda, hafriyat çalışmaları devam etmektedir. Daha sonra sera yapım 
süreci ve mekanik – elektrik montajı yapılacaktır. 

18.2. Sivas Sera Tesisinin Isı Enerjsisi Girdisi ve Sürdürebilirliği 

Enerji üretim santrallerin de atık ısının kazanılması ve bu atık ısının sera tesisinde kullanılması 
için kullanılan kojenerasyon ünitelerine ilave edilen eşanjör ve atık ısı kazanları ile üretilen ısı 
enerjisi geri kazanılmaktadır. Isının transferi sıcak suyun borular ile taşınması ile yapılmaktadır. 
Bu amaçla enerji üretim tesisi ve sera tesisi arasında sıcak su boruları tesis edilecektir. 
 
Bu amaçla su kazanları, dengeleme kapları, üç yollu vanalar ve sıcak su borulamaları 
kullanılmaktadır. Enerji üretim tesisinden çıkan 93°C sıcak su sera sisteminde bulunan ısı 
dağıtım vana grupları vasıtasıyla sera içi ısıtma sistemlerine aktarılır. Sera işletme sıcaklığı 
14°C olarak seçilmiştir. Seranın ısıtılması ile geri dönüş su sıcaklığı 65°C olacaktır. 
 
Sivas ili hava sıcaklıklarındaki değişimlere göre sera ısı ihtiyacı değişmektedir. Hava 
soğukluğuna bağlı olarak Ocak, şubat, mart ve aralık aylarında enerji üretim tesisinde üretilen 
ısı yeterli gelmemektedir. Bu durumda üretimin etkilenmemesi için bir kazan ile ısı eksikliği 
giderilecektir. Bu amaçla kurulacak olan kazan kömür ile beslenecektir. Sivas sera tesisinde 
gerekli ısı hesabı ve ek yakıt maliyet hesabı Tablo 119’da verilmiştir. 
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Tablo 119 Sivas Sera Tesisinde Gerekli Isı Hesabı ve Ek Yakıt Maliyet Hesabı  

Parametre Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 
Ortalama Sıcaklıklar °C -3,3 -2,3 0,7 5,3 9,7 12,9 15,8 16 11,8 7,2 2,5 -0,8 
Sera içi Sıcaklık °C 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Sera içi ΔT  °C 17,3 16,3 13,3 8,7 4,3 1,1 -1,8 -2 2,2 6,8 11,5 14,8 
Isıtılacak alan m2 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
Gerekli Isı kcal/saat 3.114.000 2.934.000 2.394.000 1.566.000 774.000 198.000 -324.000 -360.000 396.000 1.224.000 2.070.000 2.664.000 
Mevcut Isı kcal/Saat 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 2.352.000 
Gerekli ilave ısı kcal/saat 762.000 582.000 42.000 - - - - - - - - 312.000 
kcal /gün - (günde 16 saat) 12.192.000 9.312.000 672.000                 4.992.000 
kcal/ ay 365.760.000 279.360.000 20.160.000                 149.760.000 
kcal/ ay - verim 70% 522.514.286 399.085.714 28.800.000                 213.942.857 
Gerekli Köömür Miktarı, kg/ay* 116.114 88.686 6.400                 47.543 
Gerekli kömür TL/ay** 63.862,86 48.777,14 3.520,00                 26.148,57 
* Kömür Isıl Değeri 4.500 kcal/kg 
** 1 kg kömür 2021 yılı fiyatı olarak 0,55 TL/kg alınmıştır. 
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18.3. Sivas Sera Tesisinin Mevcut ve Projeksiyon Dönemi Boyunca Ürün Üretim 
Miktarları ve Geliri Öngörüsü 

Sivas sera tesisi üretim kapasitesi ve satış geliri Tablo 120’de verilmiştir. 

Tablo 120 Sivas Sera Tesisi Üretim Kapasitesi ve Satış Geliri (Nominal) 

Yıl 
Üretim 

Kapasitesi 
Sera Yüzey 

Alanı 
Birim Satış Fiyatı Toplam Gelir 

ton/da/yıl m2 Euro Euro 
2021 - - - - 
2022 60 44.000 0,90 2.376.000 
2023 60 44.000 0,90 2.376.000 
2024 60 44.000 0,90 2.376.000 
2025 60 44.000 0,90 2.376.000 
2026 60 44.000 0,90 2.376.000 
2027 60 44.000 0,90 2.376.000 
2028 60 44.000 0,90 2.376.000 
2029 60 44.000 0,90 2.376.000 
2030 60 44.000 0,90 2.376.000 

Toplam 23.364.000 

 

18.4. Sivas Sera Tesisinin Projeksiyon Dönemi Boyunca Faaliyet Giderleri  

Sivas Sera Tesisi tüm faaliyet giderleri Tablo 121‘de verilmiştir. 

Tablo 121 Sivas Sera Tesisi Tüm Faaliyet Giderleri (Nominal) 
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2021 - - - - - - - - - 
2022 1.762.898 1.160.602 975.555 844.074 422.037 292.179 255.119 211.019 6.717.679 
2023 1.851.042 1.218.632 1.024.333 886.278 443.139 306.788 267.874 221.569 7.053.563 
2024 1.943.594 1.279.563 1.075.550 930.592 465.296 322.128 281.268 232.648 7.406.241 
2025 2.040.774 1.343.542 1.129.327 977.121 488.561 338.234 295.332 244.280 7.776.553 
2026 2.142.813 1.410.719 1.185.794 1.025.977 512.989 355.146 310.098 256.494 8.165.381 
2027 2.249.954 1.481.255 1.245.083 1.077.276 538.638 372.903 325.603 269.319 8.573.650 
2028 2.362.451 1.555.317 1.307.338 1.131.140 565.570 391.548 341.883 282.785 9.002.332 
2029 2.480.574 1.633.083 1.372.704 1.187.697 593.848 411.126 358.977 296.924 9.452.449 
2030 2.604.603 1.714.737 1.441.340 1.247.082 623.541 431.682 376.926 311.770 9.925.071 

18.5. Sivas Sera Tesisinde Projeksiyon Dönemi Boyunca Yapılacak Yatırımların 
Kapsamı Tutarı ve Amacı 

Sivas Sera Tesisinde Projeksiyon dönemi boyunca yatırım planı yapılmamıştır. 
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19. BİOTREND MERKEZ OFİS GİDERLERİ 

Firma merkez giderleri Tablo 122‘de verilmiştir. 

Tablo 122 Firma Merkez Giderleri (Nominal) 

Yıl 

Personel 
Ücret ve 
Giderleri 

Müşavirlik ve 
Danışmanlık 

Giderleri 

Kira 
Giderleri 

Enerji Yakıt 
ve Su 

Giderleri 
Diğer Toplam 

USD USD USD USD USD USD 
2021 1.372.571 134.475 111.656 58.806 442.860 2.120.368 
2022 1.421.648 139.283 115.649 60.909 458.694 2.196.183 
2023 1.386.968 135.885 112.827 59.423 447.505 2.142.608 
2024 1.484.668 145.457 120.775 63.609 479.028 2.293.537 
2025 1.467.598 143.785 119.387 62.878 473.520 2.267.168 
2026 1.450.513 142.111 117.997 62.146 468.008 2.240.775 
2027 1.464.427 143.474 119.129 62.742 472.497 2.262.269 
2028 1.473.035 144.318 119.829 63.111 475.275 2.275.568 
2029 1.477.902 144.794 120.225 63.319 476.845 2.283.085 
2030 1.478.432 144.846 120.268 63.342 477.016 2.283.904 
2031 1.479.446 144.946 120.350 63.385 477.343 2.285.470 
2032 1.484.935 145.484 120.797 63.621 479.114 2.293.951 
2033 1.493.669 146.339 121.507 63.995 481.932 2.307.442 
2034 1.505.422 147.491 122.463 64.498 485.724 2.325.598 
2035 1.509.754 147.915 122.816 64.684 487.122 2.332.291 
2036 1.507.767 147.720 122.654 64.599 486.481 2.329.221 
2037 1.509.746 147.914 122.815 64.684 487.120 2.332.279 
2038 1.515.328 148.461 123.269 64.923 488.920 2.340.901 
2039 1.524.222 149.333 123.993 65.304 491.790 2.354.642 
2040 1.528.076 149.710 124.306 65.469 493.033 2.360.594 
2041 1.527.706 149.674 124.276 65.453 492.914 2.360.023 
2042 1.531.197 150.016 124.560 65.603 494.040 2.365.416 
2043 1.538.212 150.703 125.131 65.903 496.304 2.376.253 
2044 1.548.485 151.710 125.967 66.343 499.618 2.392.123 
2045 1.561.800 153.014 127.050 66.914 503.915 2.412.693 
2046 1.577.989 154.600 128.367 67.607 509.138 2.437.701 
2047 1.596.918 156.455 129.907 68.418 515.246 2.466.944 

Toplam 40.418.434 3.959.913 3.287.970 1.731.688 13.041.002 62.439.007 

 Personel ücret ve giderleri: Merkez ofis çalışanları ücretleri bu kapsamda verilmiştir. 
Merkez ofisten tüm SPV lere teknik tasarım, devreye alma çalışmaları, tesislerde 
kapasite artış planlamalarının yapılması, izin ve lisans süreçlerinin takibi, lokal ve 
merkezi satınalmalarının takibi konusunda destek vermektedir. Biotrend merkez 
ofisinde iş geliştirme, bütçe raporlama, muhasebe ve finans birimleri de bulunmaktadır. 
Tüm SPV lere destek birimleri merkez ofiste toplanmıştır. Personel giderlerinde ayrıca 
kıdem & ihbar, yemek, giyim, eğitim ve servis giderleri Merkez ofis giderleri arasında 
müşavirlik ve danışmanlık giderleri ayrıca verilmiştir.  

 Kira giderleri kapsamında firmanın İstanbul ofis kira giderleri verilmiştir.  

 Enerji yakıt ve su giderleri kapsamında, merkez ofis enerji ve su giderleri ile şirket 
araçlarının yakıt giderleri verilmiştir. 
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20. SONUÇLAR / ÖZET 

Bu raporda firmanın mevcut tesislerinin gelecekte yapmayı planladığı yatırımlar da dikkate 

alınarak, teknik değerlendirilme ve maliyet analizi yapılmıştır. Maliyet analizlerinde mevcut 

yatırımlar ve işletme giderleri dikkate alınmış olup yüksek gelir elde edilen üretimlerden atık 

ambalaj, ATY ve sera ürün satışları günümüz piyasa koşullarına göre belirlenmiştir. Bu 

kapsamda maliyet analizinde kullanılan proforma faturalar da ekte verilmiştir. Elektrik satışları 

için YEKDEM teşvik dışı dönemde uzman firma tarafından hazırlanan rapor kapsamında 

berlilenen maliyetler kullanılmış olup aynı şekilde ekte verilmiştir. Atık tedarikçi kurumlar 

(atık yönetim tesisleri için belediyeler) ile yapılan sözleşmeler gereği bazı gelir kalemlerinde 

gelir paylaşımı yapılmakta olup bu oranlar bu bölümde verilmemiştir. Tesislerin gelir ve 

giderlerini oluşturan kalemler Tablo 123‘te yıllara göre maliyet değişimi de Tablo 124 ve Tablo 

125’te topluca verilmiştir. 

Tablo 123. Tesislerin Gelir ve Giderlerini Oluşturan Kalemler 

Tesisler 
Gelir ve Gider Kalemleri 

Elektrik  Ambalaj ATY 
Karbon 
Kredisi Bertaraf 

Biyokütle 
Yakıt Buhar  Kül Sera 

İzmir-Harmandalı         
Menderes         
Balıkesir         
İnegöl 2         
Bergama         
Uşak         
Malatya         
İskenderun         
Sivas         
İnegöl 1         
Aksaray         
Giresun         
Aydın/Biyomek         
Aydın/Ulubey         
Ezine Faz 1         
Ezine Faz 2         
Sivas Sera         
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Tablo 124 Tesislerin İşletme Dönemi Boyunca Gelir ve Gider Maliyetleri -1 

Yıl 
İzmir-Harmandalı Menderes Balıkesir İnegöl-2 Bergama Uşak Malatya İskenderun 

Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler 
2021 30.128.437 4.008.934  116.178 8.225.656 1.374.155 2.484.618 1.768.910 3.591.487 1.787.943 2.818.850 1.283.075 2.998.912 1.562.895 4.032.454 427.156 
2022 35.830.268 6.379.007 7.750.882 2.185.173 9.931.339 2.309.320 9.598.630 3.772.216 6.347.215 2.451.570 4.938.391 1.699.657 4.984.704 1.658.329 4.032.454 437.808 
2023 44.211.327 7.089.522 17.036.061 5.260.426 15.696.956 3.287.118 12.432.335 4.493.207 8.903.818 2.678.740 5.960.292 1.814.563 5.165.785 1.706.056 4.032.454 442.094 
2024 43.136.031 7.085.355 30.298.720 6.306.788 16.295.636 3.569.218 17.081.536 4.629.750 9.246.628 2.768.935 6.430.519 1.963.999 4.915.399 1.734.346 4.032.454 456.881 
2025 44.798.113 7.087.466 37.551.672 7.187.101 17.677.111 3.650.502 17.250.911 4.744.418 11.194.617 2.930.032 6.444.161 1.988.737 5.153.922 1.744.504 4.032.454 463.169 
2026 44.642.638 7.128.068 41.820.567 7.513.881 19.203.998 3.717.153 17.344.361 4.840.852 11.237.845 2.974.085 6.457.746 2.009.685 5.064.601 1.769.124 4.032.454 469.678 
2027 44.775.714 7.277.583 42.366.480 7.860.780 19.612.252 4.036.414 17.602.381 4.974.361 11.375.307 3.050.080 6.500.943 2.054.147 4.404.599 1.808.167 1.598.023 478.737 
2028 43.044.579 7.375.738 42.858.264 8.071.560 20.448.305 4.143.343 17.838.565 5.108.607 11.500.212 3.124.066 6.540.195 2.096.381 4.419.220 1.833.036 1.651.301 487.568 
2029 41.277.661 7.463.305 43.313.005 8.261.817 20.967.398 4.260.090 18.059.904 5.232.409 11.616.554 3.190.510 6.576.755 2.343.937 4.430.314 1.869.359 1.691.732 496.294 
2030 26.536.833 7.571.362 43.719.895 8.422.880 13.796.022 4.347.202 18.261.830 5.340.976 11.721.698 3.246.388 3.865.367 2.377.175 1.653.023 639.067 1.714.708 504.874 
2031 24.778.007 7.561.292 31.860.234 8.561.225 13.479.863 4.441.029 18.470.764 5.724.160 7.791.647 3.295.724 3.664.892 2.406.537   1.790.644 513.681 
2032 25.159.020 7.705.460 31.166.076 8.788.668 13.753.437 4.598.665 13.584.685 5.872.876 8.007.329 3.376.319 3.770.266 2.451.280   1.845.990 523.027 
2033 10.104.377 7.510.449 32.227.227 9.407.903 14.190.833 4.760.283 14.041.532 6.061.801 8.296.962 3.481.089 3.924.038 2.507.107   1.938.373 532.820 
2034   33.365.066 9.719.589 14.598.141 4.919.600 14.530.302 6.261.022 5.281.625 2.205.100 4.086.152 2.567.210   2.033.958 543.047 
2035   34.087.603 9.934.456 14.889.443 5.036.141 14.858.558 6.404.341   4.171.953 2.610.604   873.826 42.415 
2036   34.752.275 10.153.214 15.149.365 5.153.485 15.161.998 6.550.556   4.257.175 2.650.994     
2037   6.843.000 2.003.099 15.572.217 5.332.265 15.568.911 6.737.890   4.389.605 2.703.060     
2038     15.951.141 5.663.438 16.037.787 6.948.412   4.545.830 2.762.609     
2039     16.273.859 5.825.378 8.481.951 3.679.672   4.668.351 2.819.122     
2040     16.573.098 6.026.895     4.787.669 2.873.203     
2041     16.825.016 6.185.175     4.893.372 2.923.485     
2042     17.112.979 6.353.092     5.006.530 2.978.458     
2043     17.436.399 6.530.579     5.127.076 3.037.922     
2044     17.795.109 6.717.642     5.255.016 3.101.729     
2045     18.189.293 6.914.349     5.390.412 3.169.778     
2046     18.619.442 7.127.072     5.533.381 3.242.004     
2047     7.111.614 2.738.632     2.756.392 1.609.716     
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Tablo 125 Tesislerin İşletme Dönemi Boyunca Gelir ve Gider Maliyetleri -2 

Yıl 
Sivas İnegöl-2 Aksaray Giresun Aydın/Biyomek Aydın/Ulubey Ezine Faz 1 Ezine Faz 2 

Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler Gelirler Giderler 
2021 2.699.057 465.867 2.340.972 319.835 206.472 283.962 645.443 564.664 8.758.400 3.197.706 4.057.333 3.618.762     
2022 2.699.057 479.445 2.340.972 327.400 2.955.408 1.038.679 2.642.168 708.799 12.512.000 4.812.327 4.202.405 3.751.630 13.745.027 6.557.558   
2023 2.699.057 482.966 2.340.972 329.879 3.244.581 1.086.060 2.642.168 744.593 15.014.400 4.200.614 2.578.768 2.250.752 20.908.871 6.077.931 9.832.005 2.642.589 
2024 2.699.057 503.033 2.340.972 341.641 5.273.013 1.203.550 4.372.964 850.473 15.014.400 4.487.544 2.760.421 2.405.204 20.965.792 6.493.460 13.109.871 3.760.578 
2025 2.699.057 509.470 2.340.972 346.162 4.985.612 1.218.498 4.069.019 856.748 15.014.400 4.434.284 2.728.682 2.381.122 21.025.034 6.418.276 13.110.425 3.721.857 
2026 1.034.980 516.187 2.340.972 350.854 4.994.872 1.231.153 4.069.019 863.371 14.470.400 4.382.060 2.696.916 2.356.365 21.086.025 6.344.412 13.110.994 3.683.596 
2027 1.069.611 526.944 2.340.972 357.720 5.024.317 1.254.056 4.069.019 879.164 14.470.400 4.422.397 2.722.786 2.380.485 20.485.695 6.403.824 12.637.487 3.720.262 
2028 1.105.272 537.315 2.340.972 364.381 5.051.073 1.278.237 4.069.019 893.770 14.470.400 4.446.863 2.738.792 2.396.366 20.549.437 6.440.408 12.638.083 3.744.187 
2029 797.287 385.498 982.106 370.944 5.075.994 1.301.469 4.069.019 907.644 14.470.400 4.460.573 2.747.841 2.406.109 20.614.600 6.461.461 12.638.692 3.759.319 
2030   995.444 377.374 5.098.517 1.322.477 4.069.019 920.622 14.470.400 4.461.687 2.748.826 2.408.671 19.212.273 6.464.366 11.588.415 3.764.193 
2031   1.039.528 383.990 2.982.820 1.317.340 1.446.483 908.801 5.890.224 3.850.274 1.989.020 2.068.445 10.949.552 6.470.199 7.109.432 3.770.734 
2032   1.071.658 391.059 2.841.411 1.343.667 1.446.483 923.364 6.624.309 3.864.460 1.996.400 2.078.320 11.261.113 6.495.008 7.302.433 3.788.010 
2033   1.125.289 398.503 2.959.813 1.370.468 1.446.483 939.230 6.955.823 3.887.426 2.008.142 2.093.436 11.736.124 6.534.178 7.579.772 3.813.428 
2034   1.180.780 406.312 3.084.371 1.402.529 1.446.483 956.349 7.298.829 3.918.171 2.023.943 2.112.677 12.226.722 6.586.371 7.865.849 3.846.235 
2035   1.202.330 413.806 3.148.315 1.433.097 780.704 524.464 7.432.042 3.929.382 2.029.766 2.120.654 12.463.380 6.606.355 8.022.849 3.860.964 
2036   1.226.699 421.062 3.212.578 1.456.503   7.582.672 3.924.662 2.027.096 2.120.366 12.722.913 6.599.543 8.192.348 3.860.667 
2037   1.271.541 428.758 3.314.206 1.482.255   7.859.858 3.930.532 2.029.757 2.126.239 13.138.308 6.610.155 8.442.375 3.870.242 
2038   1.325.435 436.876 3.434.347 1.513.674   8.192.994 3.945.816 2.037.261 2.137.314 13.623.593 6.636.414 8.728.981 3.888.692 
2039   1.360.213 445.400 3.526.671 1.548.967   8.407.974 3.969.174 2.049.218 2.152.037 13.966.717 6.676.554 8.943.744 3.915.019 
2040   804.948 266.909 3.617.038 1.580.320   7.909.428 3.979.819 2.054.399 2.160.117 13.442.462 6.695.331 8.715.813 3.929.383 
2041     3.696.974 1.610.881   8.820.882 3.979.722 2.053.902 2.162.418 14.637.669 6.696.141 9.368.096 3.933.693 
2042     3.782.167 1.642.838   9.017.588 3.989.508 2.058.595 2.169.921 14.964.089 6.713.538 9.577.005 3.947.415 
2043     3.872.577 1.677.418   9.218.680 4.008.315 2.068.028 2.182.181 15.297.788 6.746.078 9.790.572 3.969.740 
2044     3.968.210 1.714.545   9.424.257 4.035.456 2.081.838 2.198.841 15.638.929 6.792.611 10.008.902 4.000.022 
2045     2.586.395 1.114.978   9.634.418 4.070.380 2.099.739 2.219.619 15.987.677 6.852.219 10.232.100 4.037.750 
2046                 
2047                 
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